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Article 1. OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent marché a pour objet la réalisation d’'une Mission de maitrise d'ceuvre Travaux d’extension des écoles de la
ville de Macouria suivant :

Maitrise d’ceuvre pour I'extension du Groupe Scolaire Edmée COURAT

Maitrise d’ceuvre pour I'extension du Groupe Scolaire Michelle PONET

Maitrise d’ceuvre pour I'extension du Groupe Scolaire Maude NADIRE

Maitrise d’ceuvre pour I'extension du Groupe Scolaire Serge ADELSON

Le marché fait 'objet d’'une mission de base portant sur les ouvrages d'infrastructures en réutilisation ou réhabilitation,
conformément aux articles R2431-24 3 R2431-31 du Code de la commande publique.

Article 2. ELEMENTS DE MISSIONS

Conformément a I'article 6 du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, les éléments de missions sont les
suivants :

Mission de base

- FEtudes d'avant-projet sommaire - APS

- FEtudes d'avant-projet définitif — APD

- FEtudes de projet - PRO

- Assistance pour la passation du ou des contrats de travaux - ACT

- Visa des études d'exécution- VISA

- Etudes d’exécution dans le cas ou la mission visa des études d’exécution et de synthése est réduite a un visa
partiel des études d’exécution et de synthese réalisées par les entreprises - EXE

- Direction de I'exécution du ou des contrats de travaux - DET

- Assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement - AOR

Missions complémentaires

- Ordonnancement, pilotage et coordination

- Mission d’assistance a maitrise d’'ouvrage dans le cadre du lancement d’une consultation de levé
topographiques (rédaction des piéces administratives et du programme, analyse des offres, suivi des
opérations de relevés terrains et validation du rendu),

- Mission d'assistance a maitrise d’ouvrage dans le cadre du lancement d’une campagne d’étude géotechnique
type G2-AVP et G2-PRO (rédaction des piéces administratives et du programme, analyse des offres, suivi des
opérations d'investigations et validation du rendu).

Article 3. CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE

Pour I'ensemble des éléments de la mission, des réunions de concertation sont organisées autant que de besoin, afin
que le maitre d’ceuvre puisse présenter 'avancée de ses études et permettre que le délai de réalisation du projet soit
respecte.

3.1 Etudes d'Avant-projet (AVP)

Les études d’avant-projet comprennent les études d’avant-projet sommaire (APS) ainsi que les études d’avant-projet
définitif (APD).
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Elles devront étre conformes aux objectifs formulés a l'article R2431-26 du Code de la commande publique.

3.1.1 Objectifs

Les études d'avant-projet sont fondées sur I'étude d'esquisse et doivent tenir compte des éventuelles observations du
Pouvoir Adjudicateur, du contréleur technique, et du coordonnateur sécurité SPS en fonction de la mission dévolue a
ces derniers.

Au cours de ces études, la poursuite du dialogue instauré avec le Pouvoir Adjudicateur doit permettre a celui-ci, sur
proposition de la maitrise d'ceuvre, d'arréter les choix principaux de maniére a étre en mesure de présenter a
I'Administration les différents dossiers réglementaires, de poursuivre les études et d'aboutir a la production des
documents ci-aprés désignés, en tenant compte de ces décisions.

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :
- De proposer une ou plusieurs solutions traduisant les éléments du programme et d’en présenter les dispositions
générales envisagées ainsi que les performances techniques de ces derniéres.
- D’indiquer les durées prévisionnelles de réalisation.
- D’établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.
Cette estimation devra étre détaillée.

Les études d’avant-projet définitif (APD) ont pour objet :

- De préciser et justifier les solutions techniques retenues, déterminer leurs principales caractéristiques, arréter
en plans les dimensions et l'aspect de I'ouvrage ;

- De vérifier la compatibilité des solutions retenues avec les contraintes du programme et du site, ainsi qu’avec
les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité ;

- De proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de réalisation
normalement prévisibles et préciser la durée de cette réalisation ;

- De permettre au maitre d’ouvrage d’arréter définitivement le programme en fonction des codts
d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les phases de réalisation et de déterminer les
moyens nécessaires, notamment financiers ;

- Etablir estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par nature de travaux,
et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte-tenu des bases d’estimation utilisées ;

- Permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maitrise
d’ceuvre.

3.1.2 Travaux a effectuer

Dans le cadre des études d'avant-projet, la maitrise d’ceuvre doit :

e A partir des études d'esquisses, préciser la composition générale en plan et en volume, ainsi que I'aspect
extérieur de I'ouvrage et les intentions de traitement des espaces extérieurs, en expliciter les dispositions
fonctionnelles d'habitabilité, d'accessibilité et d'adaptabilité,

o Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site afin de permettre
au Pouvoir Adjudicateur d'arréter définitivement ses choix, notamment en matiere d'équipements techniques
en fonction de I'estimation des codts d'investissement, d'exploitation et de maintenance,

o Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité tant
lors de I'édification de I'ouvrage projeté que pour sa maintenance,

e FEtablir une estimation du co(t prévisionnel des travaux,

e Proposer, justifier, puis définir les principes constructifs, les solutions techniques, notamment pour les
équipements techniques, les matériaux, avec indication, le cas échéant des performances a atteindre.

e Slassurer des éventuelles contraintes de classement acoustique et environnementale du site,

e S'assurer des besoins, contraintes et préconisations des services administratifs (pompiers, Architecte conseil,
ABF, service instructeurs du permis de construire...) ainsi que des services concédés.
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3.1.3 Documents a produire

- Le mémoire : Ce document est a caractére a la fois descriptif, explicatif et justificatif formulé pour partie en
termes de performances & atteindre. Il porte sur :
o Les solutions possibles et explications du choix retenu concernant le parti urbanistique et architectural
o Le détail des différentes surfaces hors ceuvre et utiles (tableau et récapitulatif des SHON par niveaux et
des surfaces utiles par local et par piéce).
o Les solutions techniques (ou les performances techniques des solutions possibles) pour y répondre
o La description sommaire des ouvrages avec indication des principaux matériaux
o Les délais d'exécution envisageables
o Le respect des régles d'urbanisme, de protection aux incendies,

- Le dossier de la solution d'ensemble préconisée comprenant :

o Plans : lls seront établis en s'inspirant des principes de coordination dimensionnelle en tenant compte des
regles de normalisation publiées par les professions. Les plans seront au 1/200 et au 1/100 pour les
détails significatifs,

o Le tableau des surfaces détaillées,

> Prise en compte de I'occupation du sous-sol, si nécessaire (cables, canalisations ou autres ouvrages
souterrains intéressés par les futurs travaux

o L'estimation prévisionnelle du montant des travaux a réaliser décomposée en lots séparés. Cette
estimation devra étre détaillée. Les documents équivalents seront a fournir pour les espaces publics et
jardins,

o Le dossier a l'attention du contréleur technique désigné par le Pouvoir Adjudicateur comprenant tout ou
partie des documents visés ci-dessus

o Le dossier de demande de permis de construire, et permis de démolir s'il y a lieu ou le cas échéant de la
déclaration de travaux établi conformément a la réglementation, jusqu'a I'obtention de celui-ci.

3.2 Etudes de Projet (PRO)

3.2.1 Objectifs

Les études de projet devront étre conformes aux objectifs formulés a l'article R2431-12 du Code de la commande
publique.

Les études portant sur le projet de conception sont fondées sur le contenu des études d'avant-projet acceptées par le
Pouvoir Adjudicateur ; elles devront tenir compte des éventuelles observations formulées lors de I'instruction du
permis de construire ainsi que de celles du contrdleur technique et du coordonnateur sécurité SPS.

Cet élément de mission recouvre principalement quatre domaines de préoccupation : la qualité, le prix, le délai, et
I'usage.

En ce qui concerne la qualité : permettre de décrire I'ouvrage projeté sous la forme d'une synthése de tous les choix
effectués depuis I'esquisse sachant qu'a l'issue de ce présent élément de mission les choix doivent couvrir la totalité
des constituants de I'ouvrage, et de s'assurer que I'ouvrage projeté répond dans ses détails au programme arrété.

En ce qui concerne le prix : la mise au point du projet de conception doit permettre de déterminer le colt détaillé des
travaux.

En ce qui concerne les délais : le projet de conception doit permettre d'établir un calendrier des travaux et de s'assurer
de la cohérence de la réalisation avec ses contraintes de livraison

3.2.2 Documents a produire

Dans le cadre de I'élément de mission projet de conception, les travaux a effectuer sont les suivants :
- Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et matériaux, les contraintes générales de mise en
ceuvre, les conditions d’essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots,
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Présentation du co(t prévisionnel détaillé des travaux décomposés par corps d’état et de 'avant métré sur la
base duquel il a été établi,

Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui sera joint au DCE,
Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage, a I'échelle de 1/50,
Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, réservations importantes affectant les ouvrages de
structures, surcharges d’exploitation et charges a supporter par la structure,

Plans généraux des VRD avec tracé sur plan de masse des principaux réseaux avec diamétres et niveaux,

En tant que de besoins, coupe de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de fluides,

Plan des dispositions générales de sécurité,

Plan de principe d’installation et d'accés de chantier, + Documents équivalents pour les espaces publics et jardins.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

LE MEMOIRE

Les éléments de réponse aux éventuelles observations et réserves formulées lors de l'instruction du permis de
construire

Les éléments de réponse aux éventuelles observations formulées par le contréleur technique

Les éléments de réponse aux éventuelles observations formulées par le coordonnateur sécurité SPS

Des commentaires éventuels justifiant le respect des dispositions réglementaires et des servitudes, les choix
techniques et les propositions de variantes

Le tableau détaillé des surfaces (surfaces habitables par types de local, surfaces des annexes, surfaces hors
ceuvre nette, ratios de rendement de plans, surface des fagades par nature de matériaux, surface des
occultations, des toitures etc........ et surface développée)

3.3 Assistance au Maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)

3.3.1 Objectifs

La phase ACT a pour objet

De préparer selon le mode de dévolution choisi (et selon I'étape de la conception choisie par le Pouvoir
Adjudicateur pour la consultation), dans les meilleures conditions techniques et administratives, la consultation
des entreprises, en précisant le role des différents intervenants, pour que ces derniers soient parfaitement
informés de la répartition des responsabilités et puissent présenter leurs offres en toute connaissance de
cause,

D’examiner en toute objectivité les offres des entreprises en vérifiant la conformité des réponses notamment
aux performances demandées et de proposer au Pouvoir Adjudicateur un rapport d'analyse comparatif
présentant les meilleures offres,

D’assister le Pouvoir Adjudicateur dans les mises au point a conduire et la conclusion des contrats.

3.3.2 Prestations a fournir

Au titre du présent élément de mission, la maitrise d’ceuvre interviendra dans les conditions suivantes :

Modalités de consultation des entreprises : la maitrise d’ceuvre fournit, a la demande des entreprises pendant

que celles-ci procedent a leurs études, toutes informations et précisions nécessaires sur le contenu du dossier

de consultation,

Dossier de consultation des entreprises : la maitrise d’ceuvre élabore les piéces techniques du dossier de

consultation des entreprises et fournira a cet effet :

o Les piéces prévisionnelles des travaux stipulés a la phase « projet »,

o Les autres piéces mentionnées au CCAP exception faite des résultats de reconnaissance de sol qui seront
produits directement par le pouvoir adjudicateur,
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o La liste des documents que les entreprises devront produire (pieces écrites, bordereau quantitatif estimatif
établi suivant cadre type de décomposition de prix, piéces graphiques, notes de calcul, etc....) afin de
procéder a I'analyse compléte des offres,

o Le planning de la réalisation des ouvrages.
Dépouillement des offres, rapport d'analyses : la maitrise d’ceuvre procéde a un examen d'ensemble des offres
afin de s'assurer de la conformité des propositions aux conditions fixées par le Réglement de Consultation. Elle
analyse en détail chacune des offres afin de s'assurer de la conformité des propositions aux caractéristiques
imposées dans le dossier de consultation. Elle procéde au contréle de la cohérence de tous les bordereaux du
point de vue de la valeur relative des quantités et de la valeur des prix unitaires. Dans les délais prescrits par le
Pouvoir Adjudicateur, la maitrise d’ceuvre fait connaitre a celui-ci pour chaque lot, dans un rapport détaillé,
complété par un tableau comparatif des offres : les meilleures offres en rapport qualité/prix, conforme en tous
points au dossier de consultation d'entreprises.
Etudes complémentaires : Dans le cas ol la Commission d'Appel d'Offres du Pouvoir Adjudicateur déclare la
consultation infructueuse, la maitrise d’ceuvre devra proposer les solutions permettant de résorber le
dépassement des offres sur le prix limite fixé par la maitrise d'ouvrage prix fondé sur I'estimation
prévisionnelle définitive établie par la maitrise d’ceuvre. Dans le cas d'un nouvel appel a la concurrence, le
Maitre d’ceuvre devra élaborer un nouveau dossier complet de consultation des entreprises en précisant par un
état récapitulatif pour chaque lot toutes les modifications qui auront été apportées au premier dossier de
consultation. Dans le cas de négociation avec les entreprises déterminées par la commission d'appel d'offres
du Pouvoir Adjudicateur, la maitrise d’ceuvre devra tenir le Pouvoir Adjudicateur informé des négociations par
compte-rendu périodiques précisant les éventuelles modifications apportées aux dossiers de consultation ou
aux offres des entreprises qu'elles résultent des clauses techniques, administratives ou des prix.

Mise au point des offres : la maitrise d’ceuvre apporte son assistance au Pouvoir Adjudicateur lors de la

réception des entreprises afin de préciser I'offre de chacune, d'obtenir des réponses nécessaires, d'arréter les

prix et confirmer les conditions de la réalisation de |'opération. Elle procéde pour chaque lot et pour I'ensemble

a une synthése des résultats des mises au point effectuées ainsi qu'au contréle du respect des impératifs du

Pouvoir Adjudicateur. Elle soumet a I'avis du contréleur technique désigné par le Pouvoir Adjudicateur les

éventuelles modifications apportées au projet.

Conclusion des contrats : La maitrise d’ceuvre assiste le Pouvoir Adjudicateur pour la mise en forme définitive

des contrats et prépare les documents contractuels. Compte-tenu, des conclusions des rapports de

dépouillement des différentes offres et des éventuelles modifications du projet finalement retenu par le maitre
de l'ouvrage aprés avis du contréleur technique, il est procédé notamment :

> A'lamise en conformité éventuellement nécessaire, des plans et cahier des clauses techniques
particuliéres aux prestations arrétées au cours des mises au point.

> Alinsertion dans les documents de contrats des éléments en provenance des entreprises retenues par le
Pouvoir Adjudicateur

> Ala mise a jour éventuelle du projet selon les observations relatives & I'obtention de labels, agréments ou
certifications convenus au stade du programme.

Un état récapitulatif exhaustif des modifications éventuelles apportées aux dossiers de consultation des entreprises
pour aboutir aux dossiers "contrat" est dressé par la maitrise d’ceuvre et transmis au Pouvoir Adjudicateur.

Tous les documents techniques constituant les marchés de travaux définitivement mis au point tels que définis dans
les phases précédentes devront étre visés par le maitre d’ceuvre dans les délais prescrits.

3.4 Direction de I'Exécution des marchés publics de travaux

La mission de la direction de I'exécution des travaux a pour objet :

De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
dispositions des études effectuées,

De s’assurer que les documents qui doivent étre produits par I'entrepreneur, en application du contrat de
travaux ainsi que de I'exécution des travaux sont conformes audit contrat ;

De délivrer tous ordres de service, établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du contrat de travaux,
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procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger Is réunions de chantier ;

- De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par 'entrepreneur,
d’établir les états d’acompte, de vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur, d’établir le
décompte général ;

- D’assister le maitre de I'ouvrage en cas de différend sur le réglement ou I'exécution des travaux.

Outre les éléments mentionnés ci-dessus, la mission DET a également pour objet :

- De s’assurer que les documents produits par les opérateurs économiques chargés des travaux ne comportent
ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de I'Art ;

- De s'assurer que 'exécution des travaux est conforme aux clauses du marché public, y compris le cas
échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma directeur de la qualité s’il en a été établi un,

- Dinformer systématiqguement le maitre d’ouvrage sur 'état d'avancement et de prévision des travaux te
dépenses, avec indication des évolutions notables,

- De donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les opérateurs
économiques chargés des travaux et sur les décomptes généraux ainsi que d’instruire les mémoires de
réclamation de ces opérateurs économiques.

3.5 Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier

Lordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :
- Danalyser les taches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs
enchainements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;
- D’harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux,
- Au stade des travaux et jusqu’a la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de
travaux, de mettre en application les diverses mesures d’organisation arrétées au titre de 'ordonnancement et
de la coordination.

Outre les éléments mentionnés ci-dessus, la mission OPC a également pour objet de proposer des mesures visant au
respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités et la coordination
peut conduire le cas échéant & présider le collége inter-entreprises d’hygiéne et de sécurité.

3.6 Assistance au Maitre de 'ouvrage lors des opérations de réception

Lassistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception AOR, et pendant la période de garantie de
parfait achévement a pour objet :

- D’organiser les opérations préalables & la réception des travaux ;

- Drassurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,

- De procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage,

- De constituer le dossier des ouvrages exécutées nécessaire a leur exploitation.

Outre les éléments mentionnés ci-dessus, la mission AOR a pour objet de constituer le dossier des ouvrages exécutés
a partir des plans conformes a I'exécution remis par les opérateurs économiques chargés des travaux, des plans de
récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments
d’équipement mis en ceuvre.

Article 4. DELAIS DE REMISE DES DOCUMENTS PAR ELEMENT DE MISISON

Les délais stipulés ci-dessous sont fixés en semaines pour les documents d'études.
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Code livrable Désignation du livrable Délai Nombre d’exemplaires
APS Avant-projet sommaire 1 semaines
APD Avant-projet définitif 3 semaines
PRO Etudes de projet 3 semaines
Assistance a la passation des
ACT-DCE contrats de travaux — Dossier 4 semaines
de Consultation des
Entreprises ]
Assistance a la passation des 2 semaines Pour chaque phase :
ACT-RAO contrats de travaux — Rapport 2 exsgﬂzllﬁfed;nrt;us:zgF;f';g‘:ﬂ?:t%ireet 1
d’Analyse des Offres
Conformité et visa d’exécution 2 semaines
VISA ,
au projet
Assistance aux opérations de 6 semaines
AOR - DOE receptlon e‘t de garantie Qe
parfait achévement Dossier
des ouvrages exécutés

Le délai du premier élément de mission a réaliser court a compter de I'ordre de service de démarrage, qui interviendra

apres la notification du présent marché au titulaire.

Le point de départ des autres éléments de mission est constitué par I'acceptation expresse par le maitre d'ouvrage de
I'élément de mission qui le précéde compte tenu des délais d'acceptation fixés a I'ordre de service de commencer la

mission suivante.

Ces dispositions sont applicables jusqu'a I'élément de mission ACT, phase « établissement du dossier de

consultation ».
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