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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

PREAMBULE

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) fixe les dispositions générales
applicables au marché : Aménagement d’un itinéraire cyclable — Troncon 06 du schéma
directeur vélo de Macouria.

Ce document a pour objectif de préciser :
Le programme des aménagements a réaliser ;
Les prescriptions techniques des matériaux a mettre en ceuvre ;
Les modes d’exécution des travaux ;
La préparation, I'organisation et les études du chantier ;
La définition des essais et contrbles des ouvrages réalisés ;
Le phasage des travaux.

Dans la suite de ce document, I'Entreprise ou le groupement d’Entreprises en charge de ce
marché de travaux pourront étre désignés sous le terme « l'opérateur économique » ou «
I'Entrepreneur ».

Ce projet s’inscrit dans la continuité du schéma directeur vélo de Macouria qui prévoit la mise en
place d’un réseau de voies de déplacements doux entre Tonate et le pont du Larivot. Dans ce
schéma directeur, six trongons ont été définis :

Trongon n°1 : Entre le pont du Larivot et Soula ;
Troncon n°2 : Entre la ZAC de Soula et Tonate ;
Trongon n°3 : Entre Tonate et Matiti ;

Trongon n°4 : Avenue Pripri Soula ;

Trongon n°5 : RD51 et RD5 ;

Trongon n°6 : Tonate — axe des écoliers.

L’aménagement cyclable du trongon 6 se situe dans le quartier prioritaire de Tonate. Il contribuera
a sécuriser les principaux axes fréquentés par les éléves des établissements primaires et
secondaires et favoriser les déplacements doux :

Création d’'une voie verte de 2.50 m de largeur environ sur 'avenue Léopold Heder et la rue
Lousé sur un linéaire d’environ 900 ml ;

Création d’une voie verte de 2.50 m de largeur environ sur I'avenue des jardins de Sainte
Agathe sur un linéaire total d’environ 450 ml ;

Aménagements des traversées de la voie verte sur la chaussée.
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Les prestations comprises dans le présent marché de travaux couvrent :

Les études d'exécution de tous les ouvrages a réaliser et la constitution des dossiers de
recollement, de gestion et d'entretien des ouvrages a lissue du chantier, ainsi que les
contrdles interne et externe de ces études ;

Les études, notes de calculs, procédures et plans méthodes ;

La réalisation d’'un constat d’huissier avant démarrage de I'exécution des travaux et la
transmission du rapport ;

Le financement de mesures nécessaires induites par le P.A.Q. et les piéces contractuelles
du marché ;
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Les installations de chantier, et leur repliement en fin de chantier, ainsi que les palissades de
chantier des emprises rescindées et rénovées pour les diverses phases du chantier ;

Le débroussaillage/abattage des zones définies dans le projet ;
Les adductions des fluides nécessaires a I'exécution des travaux (eau, EDF GUYANE...);
La création et la maintenance : o Des acces aux postes de travail,

Des protections des emprises de chantier,

De la signalisation routieére provisoire de chantier (lointaine ou éloignée),

Des accés aux chantiers, des panneaux d’'informations, base vie, zone de stockage ;

L'implantation et le nivellement des ouvrages ;

L'assainissement du chantier avec la gestion des eaux de ruissellement ;

La propreté du chantier ainsi que des voiries environnantes ;

La protection des ouvrages existants et des arbres restés en place ;

La mise en place et la maintenance des panneaux d’information du chantier ;

La sécurité générale des chantiers ;

Le contrdle topographique général ;

La vérification de la polygonale et des repéres altimétriques de base ainsi que la maintenance
des bornes ;

Le maintien en fonctionnement des réseaux secs et humides et des ouvrages existants, leur
supportage éventuel et leur protection ;

Toutes les sujétions liées a la nature des travaux et a leur environnement, notamment la
reprise et/ou le confortement des ouvrages existants concernés par les travaux ;

Toutes les sujétions liées a la présence de réseaux provisoires et définitifs et l'interface et
coordination avec les concessionnaires ;

Tous les travaux d'épuisements de la fouille ;
Les démolitions d'ouvrages existants, abandonnés ou fondations anciennes ;

La mise en place des trémies, garde-corps et platelages provisoires conformément aux regles
de sécurité en vigueur ;

La réalisation des ouvrages proprement dits qu’ils soient provisoires ou définitifs tels que
décrits dans le marché ;

Les travaux de démolition des voiries : chaussées, bordures, trottoirs, et tous ouvrages et
équipements ;

Le terrassement et le reprofilage des fossés enherbés existants ;

La réalisation des aménagements de la voie verte (bordures, chaussées, ...) ;

Les travaux de mise a sens unique de I'avenue Léopold héder et de la rue Lousé ;

Les aménagements des traversées des carrefours par la voie verte ;

La dépose et repose du mobilier urbain et de la signalisation verticale ;

La reconstitution de la signalisation horizontale ;

Les travaux de reconstitution de la voirie, des bordures, des trottoirs selon le calepinage et le
nivellement définis dans les plans projet ;

Le dévoiement provisoire (ou définitif) des réseaux et branchements (réseaux secs, eau
potable, eau usée, eau pluviale ;

La dépose, repose et cablages des candélabres impactés par 'implantation de la voie verte ;
La mise en protection des émergences implantées dans I'emprise de chantier ;
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La démolition des acces riverains existants (y compris buses) et la création de nouveaux
acces béton avec la mise en place de caniveaux grilles ;

Les travaux de plantations, daménagement des espaces verts et d’entretiens durant la
période de la GPA ;

Le nettoyage des ouvrages intérieurs comme extérieurs avant chaque réception de travaux
et selon les différentes phases de circulation ;

Le nettoyage final des emprises de chantier, des voiries et la réparation des dégradations sur
les environnants.

Sans Objet.

PROGRAMME DES AMENAGEMENTS A REALISER

Le programme de travaux prévoit la réalisation de 'aménagement cyclable du trongon 6 se situe
dans le quartier prioritaire de Tonate sur la commune de Macouria.

Le programme travaux prévoient :
La mise en place d’'une signalisation temporaire de travaux (durant toute I'exécution des
travaux) ;

La mise en place d’une déviation de la circulation selon un DESC (durant toute I'exécution
des travaux) ;

Le repérage des réseaux (y compris géodétection) et piquetage général
La protection des réseaux existants

Le dévoiement provisoire et définitif des réseaux enterrés existants ;

La mise a la c6te des émergences des concessionnaires

Déplacement de plusieurs poteaux incendies

Dépose du mobilier urbain divers

Défrichement / Débroussaillage / Elagage / abattage

Démolition des ouvrages maconnés (ou béton armé)

Sciage et démolition des dalles en béton armé des entrées charretieres et de la chaussée
Dépose et repose des candélabres solaires existants

Dépose et repose des candélabres existants

L’emprise des travaux et de la base vie sera débroussaillée par I'entrepreneur, les arbres et les
haies présents seront également abattus et évacués. Les souches seront également évacuées
du chantier. De méme, les branches des arbres conservés qui génent les travaux seront
élaguées.

L’entrepreneur pour la réalisation des aménagements de la voie vert et hydraulique devra prévoir
de dévoyer provisoirement ou définitivement des réseaux concessionnaires et branchements
privés.

9 /129 Sous-traitant : Détails Paysage
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Celui-ci devra faire les démarches, réunions, pilotage des interfaces avec les concessionnaires
réseaux. Il devra aussi prendre en charge la coactivité de ces équipes avec des prestataires
extérieurs dans I'emprise des travaux et du balisage mis en place.

Le programme travaux intégre la réduction de I'emprise de la chaussée circulée sur 'avenue
Léopold Héder (trongon 02 dans le projet) et de la rue Lousé a 3.50m pour I'implantation de la
voie verte dans le fuseau disponible entre les fossés hydrauliques. Pour conserver une structure
de voirie sous voie verte homogéne sur toute la largeur, la dalle béton (5.00m de large) de la
chaussée circulée actuelle sera sciée et démoli sur I'emprise de la voie verte (environ 1.50m de
largeur). Le traitement / passivation des aciers de la dalle béton conservé sera a prévoir.

En complément, le programme travaux prévoit la reprise des entrées privatives au droit de la voie
verte. Les dalles béton existantes seront démolies pour la réalisation de dalles en béton armé
neuves calés altimétriguement avec la voie verte.

Les travaux de terrassements a réaliser sont les suivants :

Réalisation des terrassements pour le dégagement des emprises chantier sur le secteur
concerné ;

Réalisation des terrassements pour le reprofilage / recalibrage des fossés :
Des sections a ciels ouverts ;

Dans le cadre du remplacement du réseau pluvial enterré au droit du lotissement de la
SIMKO ;

Des raccordements des fossés avec les ouvrages pluviaux ;

Des ouvrages cadres, regards (y compris entonnements) ;
Réalisation des terrassements / remblaiement pour la déviation provisoire et définitifs des
réseaux et branchements privés (EP, secs, AEP...);

Réalisation des terrassements, pour la réalisation de la voie verte (y compris bordures, ilots,
potelets) ;

Réalisation des terrassements pour la réalisation des nouveaux acces privés des entrées
charretiéres ;

Réalisation des remblais aux droits des ouvrages cadres, regards (y compris entonnements)
et des sections courantes en enrochements bétonnées ;

Réalisation des remblais sous la voie verte et entrées privatives (y compris trottoir, ilot béton,
)

La réalisation des remblais et la mise en ceuvre de terre végétale dans les espaces verts
définis par la MOE ;

Les ouvrages d’entonnements magonnés sur la section seront accompagnés en pieds et sur les
talus par un enrochements liaisonnés.
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Il est a noter que les travaux ne pourront étre exécutés qu’aprés la mise en place du balisage
selon la phase de travaux en cours et de 'aménagement de la voie de circulation au droit du
chantier.

En complément, certains terrassements nécessiteront la réalisation préalable des travaux
préparatoires (déplacement des candélabres, ...) avant exécution.

Au vu des contraintes d’emprises et pluviales présentes sur le bourg de Tonate, la voie verte sur
le trongon 6 a été dimensionné a 2.50m de largeur sur la totalité du linéaire projet.

La structure de la voie verte est la suivante :
Terrassement / reprofilage / compactage de I'emprise de la voie verte a -24 cm / Fe voie
verte ;
Mise en place d’un géotextile sur le fond de forme ;

Mise en ceuvre d’'une couche de forme de 20 cm en GNT 0/20. Selon les contraintes de
circulation ou les types de sols rencontrés (traversée de véhicules pour acces parcellaire) les
épaisseurs des différents matériaux pourront étre adaptées ;

Mise en ceuvre d’'un BBSG 0/6 classe 2 de 4cm.

Une bordure de séparation modulaire 16 cm (hauteur) * 20 cm (largeur) sera mis en ceuvre en
séparation de la voie verte et de la chaussée. Des ouvertures pour les passages d’eau, la
présence d’émergents ou les accés privés seront a prévoir.

Les travaux prévoient la réalisation de trottoir au droit des traversées principales de chaussées
et en téte des regards pluviaux a créer. Le trottoir sera séparé de la voirie par une bordure T2.
La structure de chaussée sous les futurs trottoirs sera réalisée comme décrites ci-dessous :

La mise en place d’'un géotextile de séparation sur la PST compacté ;
Fond de forme en GNT 0/20 sur une épaisseur de 30 cm ;
Couche de roulement en BBSG d’épaisseur 4 cm.

Des ilots franchissables seront a créer au droit des traversées secondaires de chaussée. lls
seront matérialisés par une bordure 12 avec un remplissage en béton :

Fond de forme en GNT 0/20 sur une épaisseur de 20 cm ;
Dalle en béton armé ou fibré de 15 cm d’épaisseur.

La structure des entrées privatives dans I'emprise du projet et au droit de la voie verte sera
réalisée comme décrites ci-dessous :

En fonction de la hauteur disponible, fond de forme en GNT 0/20 sur une épaisseur variable
(20 cm minimum) ;
Dalle en béton armé ou fibré de 15 cm d’épaisseur ;

En complément, pour les entrées privatives au droit de fossés existants, des murs de
soubassement de part-et-d ‘autres de la dalle d’accés avec l'intégration d’'un caniveau U est

a prévoir.
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En phase préparatoire des travaux, I’entreprise devra réaliser un relevé topographique de
la chaussée et des accotements dans I’emprise du domaine public. La ville de Macouria a
réalisé en 2024 des travaux de réfection de la chaussée sur 'avenue Léopold Héder et la rue
Lousé. Le relevé topographique de la chaussée dans ces emprises est aujourd’hui erroné.

L’entrepreneur devra prendre en compte, dans le cadre des études de conception, la
réimplantation altimétrique et planimétrique (soumis a la validation du MOE) de la voie
verte au droit de la nouvelle voirie sur 'avenue Léopold Héder.

En complément, L’entrepreneur devra implanter les limites publics / privées dans
I’emprise des travaux.

Aucun diagnostic amiante n’a été réalisé au cours des phases de conception.

Les purges de chaussée seront exécutées suivant les indications du maitre d’ceuvre qui reste le
seul juge des endroits ou elles seront réalisées. Les purges de chaussées sont réalisées quel
que soit leur nombre et quel que soit leur surface, il n’'y a aucun minima.

Le programme travaux prévoit :

La fourniture et pose de balise J11 dans 'alignement de la bordure de séparation modulaire
sur 'avenue Léopold Héder ;

La fourniture et pose de garde-corps de type S8 en téte des ouvrages pluviaux et des
entonnements ;

La fourniture et pose de potelet métallique a téte blanche dans I'emprise de la voie verte ;
La fourniture, pose et mise en service d’un dispositif de comptage de type piézo-électrique ;

La fourniture et pose d’arceaux pour le stationnement vélo ;
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La signalisation horizontale et verticales pour la mise en place d’une voie verte dans I'emprise

des travaux ;

La signalisation horizontale et verticales pour les traversées de chaussées de la voie verte

dans I'emprise des travaux ;

La signalisation horizontale et verticale pour le basculement de la rue Lousé en sens unique.

Dans le cadre du présent marché de travaux, les aménagements dans I'emprise projet prévoient :

Avenue Léopold Héder Troncon 01 (480 ml) - La conservation du réseau pluvial (DN400)
actuel dans 'accotement en rive gauche avec :

Les grilles avaloirs implantés dans I'accotement au droit de la future voie verte seront
conservées et reprises altimétriquement a -5cm/FE de la voie verte ;

Les grilles avaloirs dans I'emprise de la voie verte seront déplacées par la création d’'un
branchement dans 'accotement avec la reprise altimétriquement a -5cm/FE de celle-ci.
Le regard existant du réseau pluvial sous la voie verte sera conservé avec un tampon

fonte plein en remplacement de la grille ;

Avenue Léopold héder Troncon 02 / Rue Lousé (420 ml) :

Réseau pluvial 01 : La création d’'un caniveau béton 2.00m*1.00m en remplacement du
fossé enherbé avec le réaménagement des exutoires.

Croisement Avenue Léopold héder / Rue Georges
Théolade

Croisement rue Lousé / Avenue des jardins de
Sainte Agathe

Caniveau U :

- Longueur : 43 ml

- hauteur : 1.00 m

- largeur : 2.00m

- Fe amont : 2.25 mNGG
- Fe aval : 2.00 MNGG

- pente : 0.5%

Caniveau U :

- Longueur : 38 mi

- hauteur : 1.00 m

- largeur : 2.00m

- Fe amont : 2.40 mNGG
- Fe aval : 2.35 mNGG

- pente : 0.1%

Regard pluvial :
- Longueur : 3.00 ml

- hauteur : 1.80 m
- largeur : 4.00m
-Fe:1.26 mMNGG

Regard pluvial :
- Longueur : 3.00 mi

- hauteur : 1.80 m
- largeur : 4.00m
- Fe : 2.30 mMNGG

Entonnement aval (2 DN1000) :

- longueur (radier) : 2.50m

- Hauteur : 2.00m

- largeur a 'amont : 4.00m

- largeur a 'aval : 7.50m

- gabarit béche a I'aval sous radier : 0.20 (h) m * 0.5 ()

Entonnement aval (2 DN1000) :

- longueur (radier) : 2.50m

- Hauteur : 2.00m

- largeur & 'amont : 4.00m

- largeur a I'aval : 4.50m

- gabarit béche a 'aval sous radier : 0.20 (h) m * 0.5 (1)
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Réseau pluvial 02 : Le reprofilage / déport des fossés enherbés vers les habitations de
0.50 a 0.80 cm sans modification de la section hydraulique ;

La buse DN600 sous la chaussée de la rue Maritambou sera remplacé, abandonné et
déplacé hors emprise de la voie verte ;

Avenue des jardins de Sainte Agathe troncon 01 (150ml): La création d’'un caniveau
trapézoidale béton en remplacement du fossé enherbé avec le réaménagement des
exutoires.

Caniveau trapézoidal béton :
- Longueur : 95 ml (entre les entrées charretieres)
- Largeur en téte : 2.00m

- Largeur en pied : 0.80 m
- Hauteur : 0.40m

- Fe amont: 3.25 m NGG
- Fe aval: 3.00 MNGG

- Pente <0.25%

Avenue des jardins de Sainte Agathe troncon 02 : Fossé enherbé existant conservé en |'état.

Les buses des acces riverains au droit de la voie verte projetés dans le bourg de Tonate seront

remplacées par des caniveaux grilles a dimensions variables (300mm*300mm a
800mm*800mm).
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Le réseau pluvial partiellement enterré (cadre 0.80m *0.80m et canalisation DN600 au droit du
lotissement de la SIMKO (parcelle RA177) sera démoli et remplacé par un fossé enherbé de
dimension 2.00m (largeur en téte) *0.60m (largeur en pied) *0.80m (de profondeur).

Le marché prévoit la fourniture et les travaux de plantations dans les emprises et les espaces
verts disponible. Le choix des plantations a mettre en place, Les travaux de plantations dans
I'emprise du projet seront soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et de la maitrise d’'ouvrage.

Plantation de végétaux sous forme de jeunes plants ou de baliveaux. lls doivent étre sains, droits,
bien formés sans plaies et surtout avec un systeme radiculaire en bon état (chevelu bien
développé). Les tiges doivent étre impérativement "fléchées" (tige centrale bien verticale), non
sectionnées, racines nues. Végétal ligneux, a tige simple et nue a la base, comprenant par
conséquent une souche, un fat et un houppier.

La fosse de plantation sera remplie d'eau au préalable a la plantation et en plombage de la fosse
Inga Edulis Pois sucrée Pot 35I, h 150-200cm
Pachira Aquatica, Cacao Riviére pot 35I, h 150-200cm
Crescenta Cujete, Calebassier pot 35I, h 150-200cm
Senna Allata pot 35I, h 150-200cm
Clusia Grandiflora_Pot 35L 150-200cm
Apeaida Glabra, Peigne Macaque, pot 35I, h 150-200cm
Isertia Coccinea pot 35L, h 150-200cm

Mauritia Flexuosa Palmier Baches h=200cm pot 35L
Attalea maripa, Palmier Maripa h 120/150 pot 35L

Plantations aux densités prévus au marché, sur sol préparé
Un paillage en compost sera mis a la plantation
sagneticol tribolata 3u/m2

Arachis repens 4u/m2

Plantations aux densités prévus au marché, sur sol préparé. Respect des tailles de fosses de
plantations prévus dans les Généralités

Un paillage/ mulch sera mis a la plantation
Verveine Pays,Stachytarpheta guyannensis 2U/m2 pot de 7L
Turnera ulmifolia, godet, 4u/m2

Plantations aux densités prévus au marché, sur sol préparé. Respect des tailles de fosses de
plantations prévus dans les Généralités

Un paillage/ mulch sera mis a la plantation
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Héliconia Bihai,2u/m2 pot 10L
Phenakospermum guyannense pot 5L 2u/m2

Les tuteurs d'arbres seront en bois de premiére qualité, de bois classe IV.

lls seront droits, réguliers, écorcés d'une longueur de 3,50 m et 0,8 a 0,10 m de circonférence.
Les colliers disposés au nombre 1 ou suivant les arbres et a I'appréciation du maitre d'ceuvre
(MOE) devront permettre le maintien du végétal contre son tuteur durant plusieurs années, ne
pas provoquer des blessures, pouvoir suivre la croissance de la plante ou étre desserrés en cas
de besoin.

2.5.71 Fosse plantées pour arbres
Les fosses de plantations des arbres feront au minimum 1 m3.

Un apport de terre végétale sera fait aprés validation de I'échantillon. Les bords et le fonds seront
décompactées.

Un engrais de fond a diffusion lente sera mis en place. L'entreprise mettra en place un tuyau
percé permettant I'arrosage en profondeur de la fosse. Une cuvette sera créé en pied d'arbre et
recouvert d'une couche de mulch végétal.

Apport de terres végétales provenant d'un rayon de 30 km comprenant le transport et la mise en
place.

Un constat de fin de travaux se fera en présence du Maitre ceuvre et de I'entreprise. Moment ou
va débuter la garantie de parfait achévement des travaux.

Il est prévu dans ce marché un entretien d'une durée d’'une année.

2.5.8.1 Entretien des arbres sur 1 an
La taille sera réalisée quatre fois par an

L’usage du sabre/machette est totalement proscrit pour ces opérations, tout arbres dégradés par
I'entreprise sera remplacé a une taille minimale de 3m et le suivi de cet arbre sera a la charge de
I'entreprise jusqu'a une taille semblable a celle lors de la dégradation.

Taille de conduite des arbres selon les prescriptions du maftre d’ceuvre. Les arbres d’alignement
doivent avoir leur couronne située a au minimum 300 cm du sol.

Cette opération comprend I'enlévement des bois morts.

La coupe sera franche, en biseau, exécutée a l'aide d’un sécateur bien affité ou d’'un « bec de
perroquet ». L’'ensemble des bois de taille sera broyé et évacué en station de compostage ou de
traitement des déchets verts.

Tout végétal vandalisé en cours de saison sera retaillé.

Le béchage annuel sera effectué a la béche sur la profondeur d'un fer au pied des palmiers en
période séche.

Un paillage ou la mise en place d’'une couche de 10 cm de compost

Un désherbage manuel complet sera effectué au pied des arbres, au minimum 3 fois par an, il se
fera sur un diamétre de 40cm autour du pied de I'arbre, cette zone devra étre hors du périmétre
de la tonte afin de ne pas blesser le pieds des arbres.

2.5.8.2 Entretien des massifs sur 1 an
L’entretien des massifs et des haies sera réalisé 2 fois par an.
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Dans tous les cas, les travaux comprennent I'enlévement des divers déchets et détritus (papiers,
cailloux, feuilles, bois morts, etc. sur les surfaces intéressées

L'enlevement et |'évacuation des déchets de toute nature seront effectués dans un délai
maximum de 48 heures.

Autour des plants, le sol sera maintenu meuble et propre. On évitera soigneusement de blesser
le collet et les racines des sujets. Les binages doivent étre exécutés aussi fréquemment que
nécessaire pour assurer l'aération superficielle et la perméabilité du sol. Le désherbage des pieds
sera effectué a raison d’un passage tous les mois en saison des pluies et 1 fois en fin de saison
des pluies.

2.5.8.3 Entretien de couvre-sols sur 1 an

L’entretien consiste a une intervention évoluant en fonction du couvert végétal, il s’agira de 4
interventions par année.

L’entretien au vu de I'absence de concurrence végétal sur la zone, consiste a arracher les ligneux
envahissant du type « sensitive » et arbres pionniers qui ne serait pas désiré.

Il'y aura une absence d’intervention en saison séche
Au terme de 1 ans la couverture sera si dense que cet arrachage n’aura plus lieux d’étre.
Les autres plantes couvrantes venant s’installer dans le couvert végétal pourront étre conservé.

L’entretien d’arrachage peut étre remplacé dans un premier temps ou dans le cas ponctuel de la
domination d’une autre espece végétale par une fauche répétée a 5-10 cm visant a stimuler la
croissance latérale.

QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Avant toute mise en ceuvre sur le chantier, I'Entrepreneur est tenu de soumettre a I'agrément du
Maitre d’ceuvre la nature, provenance et qualité de chaque matériau, produit et composant de
construction.

Ceci est particulierement vrai avant le démarrage du chantier, en phase de préparation ou
I'Entrepreneur devra les soumettre, pour agrément, au plus tard 30 jours apres la notification du
Marché.

Les matériaux, produits et composants de construction des ouvrages, doivent étre conformes aux
stipulations du Marché et aux prescriptions des normes francaises homologuées (AFNOR) ainsi
gu'aux regles et reglements francgais en vigueur a la date de base des conditions économiques
du Marché.

En lI'absence de normes, le Marché peut prescrire des matériaux, produits et composants, en
référence a des fabricants ou catalogues spécialisés ; dans ce cas, I'Entrepreneur a toute latitude
pour proposer des matériaux, produits et composants garantissant des prestations et une qualité
égales ou supérieures - auquel cas I'Entrepreneur ne saurait prétendre a une rémunération
complémentaire - en provenance d'un autre fabricant ou relatifs a d'autres catalogues spécialisés.
Le fait pour le Maitre d’ceuvre de n'avoir pas refusé une provenance ne diminue en rien la
responsabilité de I'Entrepreneur quant a la qualité des matériaux qui doivent étre incorporés aux
ouvrages.

Si, en cours des travaux, les matériaux cessent de présenter les qualités requises, I'Entrepreneur
devra rechercher d'autres provenances, les dispositions des paragraphes précédents restant
applicables.
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Tous les matériaux feront I'objet d'essais de convenance et d'essais de controle dont les résultats
feront I'objet d'un proces-verbal signé par les deux parties.

3.1.2.1 Essais de convenance

Les essais de convenance auxquels seront soumis tous les matériaux ont pour objet de vérifier
que le matériau est utilisable avant toute exploitation et de vérifier sa préparation éventuelle avant
transport a son lieu de mise en ceuvre.

L'Entrepreneur est chargé de I'exécution des essais de convenance qu'il effectuera a ses frais
dans un laboratoire extérieur au chantier agréé par le maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

Dans le cadre des opérations a réaliser lors de la période de préparation, I'Entrepreneur doit
remettre un programme d'essais détaillé au maitre d’ceuvre qui peut le refuser ou I'amender.

L'Entrepreneur doit informer le maitre d’ceuvre au moins 15 jours a lI'avance de la réalisation des
essais qui lui incombent, afin de lui permettre d'y assister s'il le juge nécessaire. Les résultats
doivent étre communiqués au maitre d’ceuvre ainsi qu'au Maitre d’ouvrage et au contrdleur
techniqgue dans les délais les plus courts, de fagon que, si les matériaux sont refusés,
I'Entrepreneur puisse en réapprovisionner de nouveaux sans que la marche du chantier ne soit
perturbée.

3.1.2.2 Essais de controle

Les essais de contrble auxquels seront soumis tous les matériaux ont pour objet de vérifier au
cours de l'utilisation et de la mise en place des matériaux, que ceux-ci possédent bien les
caractéristiques requises. Le contrdleur technique, le Maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre, ainsi
que les agents qui ont été désignés par lui, devront avoir toutes facilités pour contrbler la
provenance, la qualité et la préparation des matériaux. lls devront avoir libre accés sur les aires
de stockage ainsi que dans les locaux et ateliers de préparation.

Le prélevement et le conditionnement des échantillons nécessaires, ainsi que leur transport au
laboratoire de chantier ou extérieur au chantier seront effectués conformément au P.A.Q.

Les perturbations (géne, délai, etc.) éventuelles apportées par ces opérations sur le déroulement
du chantier seront également a la charge de I'Entrepreneur.

Les résultats seront communiqués hebdomadairement par écrit au contrdleur technique, Maitre
d’ouvrage et maitre d’ceuvre, accompagnés des observations nécessaires. Toutefois, en cas de
résultats négatifs ou douteux, ils devront étre portés immédiatement a la connaissance de ces
derniers.

Les essais de contrdle non systématiques (contrdle externe) seront exécutés conformément aux
prescriptions du présent document, aux frais de I'Entrepreneur, par un laboratoire proposé par lui
et agréé par le maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage. Le nombre minimum d’essais a effectuer
sur les différents matériaux dans le cadre du P.A.Q. est précisé dans les chapitres suivants.

Le maitre d’ceuvre ou le contréleur technique peut demander a assister a tous les prélévements
effectués pour réaliser ces essais et a désigner lui-méme les emplacements des prélévements.
Le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage ou le contrbleur technique est toujours libre de faire
effectuer des prélévements et des essais par un laboratoire de son choix en présence de
I'Entrepreneur. Si ces essais se révélent négatifs, leur colt revient a la charge de I'Entrepreneur
et le Maitre d’ceuvre fait évacuer du chantier les matériaux correspondants.

3.1.2.3 Vérification quantitative des matériaux, produits et composants de
construction

La détermination des quantités de matériaux, produits et composants de construction, est
effectuée contradictoirement sur la base des plans d’exécution réalisés par I'Entrepreneur et visés
par le Maitre d’ceuvre, ou de la mesure des quantités réellement utilisées lorsque les plans ne
permettent pas cette détermination.
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Pour les matériaux, produits et composants de construction faisant I'objet de documents de
transport, les indications de masse portées sur ceux-ci sont présumées exactes.

Tous les terrassements en dessous du terrain naturel seront évalués de la maniére suivante :
Déblais :

Les volumes de déblais a prendre en compte résulteront de I'application de la méthode dite :
"Méthode directe ou au profil de déblais"

Les volumes résultent de la comparaison des profils établis sur les plans d’exécution.

Ces volumes sont pris en compte dans la limite des tolérances prescrites au C.C.T.G. ou au
CCTP.

Remblais :

Les volumes de remblais a prendre en compte résultent de I'application de la méthode dite :
"Méthode directe ou au profil de remblais"

Les volumes résultent de la comparaison des profils établis sur les plans d’exécution.

Ces volumes sont pris en compte dans la limite des tolérances prescrites au C.C.T.G. ou au
CCTP.

Béton

Volume théorique d’aprés les plans d’exécution, avec prise en compte du fond de fouille résultant
d’un levé topographique.

Les principales normes et guides pour I'exécution des terrassements et la caractérisation des
matériaux a utiliser sont :

Eurocodes 7 (NF EN 1997-1 et 2) ;

Fascicule CCTG n°2 : terrassements généraux ;

GTR — Reéalisation des remblais et des couches de forme ;
Conception et réalisation des terrassements — SETRA LCPC 2007 ;
Remblayage des tranchées — SETRA LCPC 1994-1999 ;

Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations — Recommandations —
SETRALCPC;

Guide pour la réalisation des terrassements des plateformes de batiments et d’aires
industrielles dans le cas de sols sensibles a I'eau — Syndicat Professionnel des Terrassiers
de France — Décembre 2009 ;

Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de
formes » (NF P 11-300) ;

Missions géotechniques (NF P 94-500) ;

Tranchée, ouvertures, remblayage, réfection (NF P 98-331) ;
Analyse granulométriqgue (normes NFP94-056 et 057) ;
Valeur de bleu de méthyléne (norme NFP 94-068) ;

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats : o Partie
1 : détermination de la résistance a l'usure (micro-Deval) : NF EN 1097-1 ;

Partie 2 : méthodes pour la détermination de la résistance a la fragmentation (Los
Angeles notamment) : NF EN 1097-2 ;

Partie 3 : méthode pour la détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité
intergranulaire : NF EN 1097-3 ;
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Partie 4 : détermination de la porosité du filler sec compacté : NF EN 1097-4 ;

Partie 5 : détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée : NF EN 1097-
5;

Partie 6 : détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau
: NF EN 1097-6 et NF EN 1097-6 Al ;

Partie 7 : détermination de la masse volumique absolue du filler - Méthode au pycnometre
:NF EN 1097-7 ;

Partie 8 : détermination du coefficient de polissage accéléré : NF EN 1097-8 ;

Partie 9 : méthode pour la détermination de la résistance a l'usure par abrasion
provoquée par les pneus a crampons. Essai scandinave : NF EN 1097-9 et NF EN 1097-
9 AL,

Partie 10 : hauteur de succion d'eau : NF EN 1097-10 ;

Limites d’atterberg (NF P 94-051) ;
Valeur au bleu de méthyléne du sol (VBS) (NF P 94-068) ;

Mesure des parametres d’état hydrique : Mesure de la position de la teneur en eau naturelle
par rapport a 'optimum Proctor normal (norme NFP 94-093).

Contrdle de qualité de compactage au pénétrometre dynamique (NF P 94-063 / 105/ 101) ;
Module de déformation : essai de plaque (NF P 94-117-1) ;

Module le chargement dynamique a la plaque (dynaplaque) : NF P 94-117-2 ;

Mesure de déflexion engendrée par une charge roulante (NF P 98-200-1a 7) ;

3.2.21 Généralités

L’opérateur économique soumettra a I'agrément du Maitre d’ceuvre l'utilisation de tous les
matériaux sur la base du contrdle interne prescrit.

Les principales normes a utiliser (normes équivalentes acceptées) sont :
Mesure des parametres de nature :
Masse volumique (NFP 18-554) ;
Analyse granulométrique (normes NFP94-056 et 057) ;
Valeur de bleu de méthyléne (norme NFP 94-068) ;
Résistance a I'abrasion Los Angeles (norme NFP 18573).
Mesure des parametres d’état hydrique : Mesure de la position de la teneur en eau naturelle
par rapport a I'optimum Proctor normal (norme NFP 94-093).

L’opérateur économique fournira les courbes caractéristiques ainsi que tous les essais effectués
sur les matériaux. Il fournira également une coupe type de remblaiement de chantier avec
épaisseur des matériaux.

Dans le cadre du contréle extérieur, le Maitre d’ceuvre pourra faire réaliser tout essai ou
prélévement de son choix selon les conditions de contrdle de I'exécution du présent CCTP.

En tout état de cause, I'opérateur économique reste seul responsable de la régularité de
I'approvisionnement du chantier et de la qualité des matériaux.

3.2.2.2 Matériaux fins pour lit de pose des réseaux

Le matériau destiné a étre utilisé en lit de pose des canalisations sera de type GNT 2/6 ou sable
anti-contaminant 0/4 pour les fourreaux, ou équivalent, avec les caractéristiques suivantes :
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Refusa4 mm=0%;

Passant inférieur a 80 microns : 5 % ;

Indice de plasticité< 6 ;

Un équivalent de sable, mesuré au piston, au moins égal a trente (30) ;

Teneur en matiére organique < 0,5 %.

Granulométrie étalée et continue.

Utilisation principale : Lit de pose des tuyauteries.
Le contrdle interne sera effectué au minimum pour :

Granulométrie : tous les 100 m3;

IP : tous les 100 m3 ;

ES : tous les 100 m3.

3.2.2.3 Granulats non traités
Toutes les fiches produites présentées a I'agrément devront dater de moins de moins 6 mois.

Les graves non traitées (GNT) utilisées pour la réalisation de couches de forme et des remblais
de tranchée devront étre conformes aux normes NF P 11-300 et NF EN 13285, de classification
D21, B31 ou D31 et de granulométrie 0/20, 0/31.5, 0/40, 0/60 pour les couches de forme et
couche d’assise. Elles proviendront de carriéres agréées par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire doit établir I'identification claire du matériau pour chaque catégorie de remblai, en
précisant ses caractéristiques et son classement conformément a la norme NF P 11-300
(Classification des remblais utilisables en remblai et en couche de forme).

Cette identification doit étre justifiée par les résultats des essais en laboratoire nécessaires pour
déterminer la sous-classe du matériau, et pour démontrer qu'il satisfait aux spécifications du
présent CCTP (spécifications complémentaires éventuelles comprises).

3.2.2.4 Manutention et stockage

Les manutentions de granulats s'effectueront en réduisant au minimum la hauteur des chutes qui
ne devra jamais dépasser deux (2) metres.

3.2.2.5 Essais et contrdle de qualité

Avant tout début d'approvisionnement, I'Entrepreneur doit obtenir I'accord du matitre d'ceuvre sur
la nature et la provenance des différents constituants entrant en composition dans la fondation
de la chaussée provisoire.

L'Entrepreneur procédera, a ses frais, aux essais de contréle d'approvisionnement des agrégats
pour la couche de fondation.

Ces contrbles pourront étre effectués sur les matériaux au départ du lieu d'élaboration.

La manutention et le stockage des matériaux devront étre faits de maniére a réduire la
ségrégation. Les résultats des essais devront étre communiqués au maitre d'ceuvre.

Le géotextile aura une fonction de séparation entre le sol support et le matériau d’apport ou radier
général ; il sera systématiquement utilisé au niveau des couches de substitution. Il sera conforme
aux normes G 38-061 et NF EN 13252.

Les caractéristiques des géotextiles a utiliser sont conformes aux recommandations établies par
le Comité Francais des Géotextiles et GEomembranes. Le géotextile est un produit certifié dans
le cadre de la certification ASQUAL des géotextiles.

Les conditions de mise en ceuvre précisées dans ces mémes recommandations devront étre
respectées. Les géotextiles seront soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Les géotextiles devront satisfaire aux exigences minimales suivantes selon leur emploi :
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Exigence (selon les normes concernées) Géotextile en fond de

fouille

Masse surfacique (NF EN ISO 9864) =200 g/m?

Résistance a la traction dans les 2 sens (NF EN ISO 10319) =16 KN/m

Allongement a I'effort maximal dans les 2 sens (NF EN ISO 10319) 220 %

Résistance au poingonnement statique (NF EN ISO 12236) 2 0.9kN

Résistance a la perforation dynamique (NF EN 918) Diametre du trou < 16
mm

Permittivité (NF EN 1ISO 11058) 2208S-1

Ouverture de filtration (NF EN ISO 12956) <100 pm

Les blocs devront répondre aux spécifications de l'article 9 du fascicule 64 du C.C.T.G.

L’entrepreneur soumettra aux maitres d'ceuvre la provenance des enrochements pour
acceptation. En cas d'une provenance issue de plusieurs sites les différents enrochements
devront étre identifiés et stockés séparément. Le maitre d'ceuvre se réservera la possibilité
d'effectuer des essais et contrdles de la fourniture

Les enrochements seront exempts de terre et ne comporteront pas plus de 5% de débris.

Cet enrochement sera constitué de blocs rocheux de taille comprise entre 30 et 80 cm,
comprenant une face a peu prés plane de fagon a permettre un arrangement des blocs sans
saillies, sous forme d'un dallage (ou "chaussée des géants")

En cas de non-conformité, le Maitre d'CEuvre pourra exiger le contrdle de I'ensemble des stocks
a la charge de I'entrepreneur. Il pourra également exiger la démolition de I'ensemble ou partie de
I'ouvrage réalisé avec des blocs antérieurs au contrdle non conforme.

Les frais de démolition et de reconstruction de I'ouvrage seront a la charge de l'entrepreneur

Les tolérances définies dans le présent article s’appliquent indépendamment du respect des
régles et reglements de réalisation des ouvrages de génie civil. En outre le respect des tolérances
définies dans le présent article ne peut en aucun cas justifier I'acceptabilité d’'une malfagon ou
d’'une non-conformité constatée.

3.3.1.1  Qualité du parement des ouvrages en béton
(Norme P 18-503, NF P 18-201, fascicule 65)

La planéité des parements est conforme aux spécifications de Il'article 62.2 fascicule 65 du CCTG
et I'article 4.23.2.2 du présent CCTP.

La tolérance maximale pour les irrégularités dans le parement vu aprés décoffrage, provenant du
décalage des coffrages, est de 2 millimétres

Le maitre d'ceuvre pourra exiger que I'Entrepreneur meule en chanfrein a ses frais les arétes
saillantes.

Les parements conserveés bruts de décoffrage devront présenter un aspect net et agréable. A cet
effet, on tiendra compte des prescriptions suivantes et de toutes autres que le maitre d’ceuvre
estimera utiles, en cours d'exécution, afin d'atteindre ce but.

Les critéres d'acceptation sont les suivants :
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Planéité :
Fleche maximale sous regle de 2.00 m : 5 millimétres,
Creux maximal sous réglet de 0.20 m : 2 millimétres.

Rectitude des arétes et cueillies :
Fleche maximale sous regle de 2.00 m : 5 millimetres.

Dans le cas ou lI'une ou plusieurs des tolérances fixées ci-dessus seraient dépassées, le maitre
d’ceuvre pourra exiger, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages correspondants, de faire
effectuer des réparations par I'Entrepreneur, a ses frais et suivant les modalités d’exécution
proposées par I'entreprise et validées par le maitre d'ceuvre.

Les éventuels défauts de planéité du parement pour les parties d’'ouvrage non coffrées (béton
projeté notamment), en particulier celles en contact avec I'eau, devront étre inférieurs a 7mm
sous une régle de 2 m et 3 mm sous un réglet de 20 cm.

3.3.1.2 Tolérance des cotes des ouvrages en béton
Nivellement :

Pour le béton de propreté :
+ 1 cm sur la largeur de 'ouvrage
+0,5 /-2 cm aux points caractéristiques en altimétrie

Pour le niveau fini des radiers :
*+ 1 cm sur la largeur de 'ouvrage
+ 5 % de la pente transversale
Fleche maximale sous régle de 2.00m : 5 millimétres

3.3.1.3 Tolérance d’implantation

Les tolérances sont les suivantes :
+ 0.5 cm, pour les parties d’ouvrage ou I'eau s’écoule
+ 2 cm, pour les autres parties d’'ouvrages

3.3.1.4 Tolérance d’épaisseur

Les épaisseurs des ouvrages en béton armé doivent étre, en tout point, au moins égales au
minimum de I'épaisseur définie dans le marché ou validées par le maitre d'ceuvre dans le dossier
d’exécution de I'entreprise.

3.3.1.5 Tolérance sur les dimensions intérieures

Les dimensions intérieures des ouvrages, mesurées perpendiculairement a I'axe de I'ouvrage,
doivent étre supérieures ou égales aux dimensions définies dans le marché.

3.3.1.6 Ragréage et finition

Si les parements présentent au décoffrage certains défauts localisés (amas de cailloux,
irrégularités), 'Entrepreneur avisera le Maitre d’CEuvre avant tout ragréage, afin que ces défauts
et irrégularités fassent I'objet d’un constat contradictoire et d’'un examen.

Si, de l'avis du Maitre d’CEuvre, les défauts ne mettent pas en cause la conservation de la qualité
de la structure, 'Entrepreneur proposera les travaux de réfection nécessaires préalablement a
tout ragréage.
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Le ragréage des défauts localisés et des trous laissés par les attaches et entretoises des
coffrages s’effectuera au mortier de ciment additionné d’adhésif destiné a éviter tout retrait.

Les trous laissés par les attaches et entretoises pourront, pour certains parements non en contact
avec l'eau, étre laissés apparents.

Les épaufrures, bavures et irrégularité incompatibles avec la qualité de parement spécifiée seront
réparées par ragréage, comme spécifié pour les défauts ou par meulage.

Le plan d’assurance qualité sera conforme a l'article 34 du fascicule 65 du CCTG.
La partie du P.A.Q. consacrée aux bétons comportera :

Les dossiers d’étude des bétons, des coffrages et des armatures,

Le programme de bétonnage,

Les modalités du contréle interne portant sur la fabrication et la mise en ceuvre.

3.3.3.1  Composition du dossier

Conformément a l'article 34 du fascicule 65, le dossier d’étude des matériaux et matériels
comportera :

La description des moyens de fabrication (I'utilisation d’'une centrale a béton prét a 'emploi
inscrite sur la liste d’aptitude dispense de cette description) ;
La formule nominale des bétons qui précisera :

La nature, la qualité et la provenance des divers constituants par référence aux normes
en vigueur,

Le dosage de chaque constituant en masse par metre cube de béton compacté
éventuellement justifié dans les conditions précisées ci-dessous.

La nature, la qualité et la provenance des parois de coffrage par nature d’ouvrage,

La nature des dispositifs intérieurs au béton utilisés pour la fixation des coffrages,

Le plan de remploi des coffrages,

Les catégories, nuances et provenances des armatures,

Le choix du fagonnier dans le cas ou un pré faconnage est exécuté par intermédiaire,

Le processus de soudage ou de manchonnage le cas échéant.

3.3.3.2 Justification de la composition du béton

Une telle justification sera nécessaire pour les bétons a caractére non normalisé dont la
résistance caractéristique a 28 jours spécifiée est strictement supérieure a 25 MPa.

Si le béton ne dispose pas de référence, une épreuve d’étude sera alors exécutée conformément
a l'article 85 du fascicule 65.

3.3.3.3 Programme de bétonnage
Conformément a I'article 85 du fascicule 65, le programme de bétonnage précisera :
Le matériel employé pour la manutention et la mise en place ;
L’ordre de réalisation du bétonnage ;
La position et le mode de traitement des reprises ;
Les moyens et I'exécution de la cure ;
Les conditions relatives au respect des qualités spécifiées de parements.
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3.3.3.4 Modalités de contréle interne
Le P.A.Q. précisera les modalités de contrdle interne défini par I'article 23.1 du fascicule 65.
Seront décrites notamment :

Les modalités du contrble interne des bétons selon l'article 86 du fascicule 65 ;

Les modalités du contréle interne des coffrages selon l'article 65 du fascicule 65 ;

Les modalités du contrdle interne des armatures selon I'article 74 du fascicule 65.

Les notes de calculs devront justifier la résistance, la déformation et de stabilité de I'ensemble
des éléments de structure, faisant apparaitre les hypothéses adoptées, tant en phase provisoire
gu'en phase finale, et tenant compte des modes d'exécution.

Les plans d'exécution (coffrage et ferraillage) ne pourront étre vérifiés qu'apres la réception des
notes de calcul correspondantes.

Les notes de calcul seront réalisées a ’'Eurocode.
L’Entrepreneur se conformera notamment a l'article 43.5 du fascicule 65.

Les plans de coffrage devront préciser en complément et/ou conformément a l'article 43.2 du
fascicule 65 du C.C.T.G :

Les tolérances d'exécution de parties coulées sur chantier,
Le niveau de qualité des parements.

L'Entrepreneur indiquera sur ses plans les différentes phases de coulage des bétons et les
caractéristiques des matériaux mis en ceuvre.

Les trous de tiges de coffrages pour les ouvrages hydrauliques et des ouvrages enterrés seront
de formes coniques et doivent étre obstrué ultérieurement par des bouchons imprégnés de
résine. Ces trous doivent étre étanches aprés mis en place de bouchons.

Les plans de ferraillage devront préciser en complément et/ou conformément aux articles 43.3 et
43.4 du fascicule 65 du C.C.T.G. :

Le recouvrement des armatures,
Les armatures laissées en attente au droit des reprises de bétonnage,

Les dispositions envisagées en cas d'arrét inopiné de bétonnage dans les différentes parties
des ouvrages.

Tous les plans de ferraillage devront obligatoirement comporter en annexe une nomenclature
et un avant-métré des aciers, cet avant-métré détaillant :

Par diametre nominal, les longueurs et les poids des aciers en tenant compte des
recouvrements et des crochets prévus aux dessins,

Le poids total des aciers.

La continuité des armatures passives longitudinales devra étre assurée au travers des joints entre
partie d'ouvrage correspondant aux phases de construction.

L'Entrepreneur établira, mettra a jour et diffusera une "liste des plans" constituant le dossier
d'exécution qui sera régulierement tenue a jour, et sur laquelle seront indiqués :
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Le nom du bureau d'études (bureau d'études de I'Entrepreneur - bureau d'études sous-
traitant),

Le nom de la personne de ce bureau d'études, responsable de I'étude.
Pour chaque plan :

Le numéro,

Le titre complet,

La date d'établissement,

Le ou les indices des modifications, avec les dates correspondantes,

La date du visa définitif (bon pour exécution).

Ces mémes indications devront étre reproduites sur chaque plan avec en complément l'indication
succincte de la nature des modifications apportées a chaque indice. En cas de maodifications
importantes, les plans seront bullés pour faire ressortir les éléments modifiés.

L’Entreprise a a calculer et a justifier, par les notes de calcul appropriées, toutes les épaisseurs
de maconnerie, voiles, planchers, poutres, radiers, longrines, fondations, ainsi que tous les
ferraillages du béton armé, qui sont nécessaires pour une bonne stabilité et pour la résistance
aux efforts et contraintes pris en compte.

L’Entreprise doit vérifier et garantir la stabilité des ouvrages dans les conditions les plus
défavorables, compte tenu notamment du taux de travail admissible du sol, de I'amplitude des
tassements différentiels, de la température, du retrait, etc.

Les hypothéses suivantes seront prises en compte pour le dimensionnement des ouvrages
cadres, regards :

Une durée d'utilisation de I'ouvrage : 50 ans, au sens du titre 2.3 de I'Eurocode O ;
Une classe de conséquence CC2 au sens du titre B.3.1 de I'Eurocode O ;

Une catégorie géotechnique 2 au sens du titre 2.1(17) de ’'Eurocode 7 ;

Une classe d’étanchéité 1 au sens de ’'Eurocode 2 ;

Limitation de I'ouverture des fissures conformément a la section 7 de 'Eurocode 2 partie 3 et
son annexe nationale : Wk = 0,20 mm pour la classe d’environnement XA2

3.3.8.1 Charges permanentes
Poids propre des ouvrages :
Y (gamma) béton = 25 kN/m3 dans le cas du béton armé,
Y béton = 24 kN/m3 dans le cas du béton non armé,
Y acier = 78,5 kKN/m3,
Y remblai = 20 kN/m3.

Autres poids volumiques de matériaux : Voir NF EN 1991.

3.3.8.2 Nappe phréatique

En ce qui concerne la nappe et le niveau du marais, le niveau lors de la réalisation des travaux
topographiques de 2006 dans le cadre des études du BRLi était compris entre 1.5 m et 2 m NGG.

3.3.8.3 Charge hydraulique
Les charges induites par les effluents sont considérées comme une charge permanente.

Les niveaux d’effluent dans les ouvrages a prendre en compte pour les calculs sont ceux
correspondant aux niveaux maximums de remplissage avec y eau = 10 kN/m3.
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3.3.8.4 Charges climatiques

Sur propositions de I'entrepreneur.

3.3.9.1 Définition des bétons et mortiers

D'une maniére générale, la définition des bétons et mortiers sera soumise a I'agrément du maitre
d'ceuvre.

Les bétons sont des Bétons a Propreté Spécifiée (BPS) au sens de la norme NF EN 206-1.
Le béton pourra faire I'objet d’incorporation d’hydrofuge de masse et de plastifiants.

Les spécifications destinées a assurer la durabilité du béton sont celles données dans la norme
NF EN 206/CN complétées par les indications des articles suivants en fonction des classes
d’exposition des différentes parties de 'ouvrage.

ur/

Désignation (parties d'ouvrage) Classe de Dosage en ciment Rapport  Eeff/liant
résistance du mini (kg/m3) eg maximal
béton

Produits de calage et scellement

Produits préts a I'emploi conformes aux normes :

Vv'NF P 18-821 ou équivalente : produits de calage et scellement a base de liants

hydrauliques ;

Vv'NF P 18-822 ou équivalente : Produits de calage et scellement & base de résines

synthétiques.
Béton de propreté et béton de C16/20 150 -
forme
Béton armé pour les ouvrages C30/37 330 0,55
hydrauliques
Classe d’environnement XA2
Béton pour les enrochements C30/37 330 0,55
Classe d’environnement XA1

General

L’'opérateur économique proposera a lagrément du Maitre d’ceuvre une fourchette de
consistance aprés interprétation des épreuves de convenance, en fonction de ses moyens de
manutention, de mise en ceuvre et du mode de réalisation des travaux.

L'attention de I'opérateur économique est attirée sur le fait que les dosages minimaux donnés
dans la définition des catégories de béton sont des dosages qui ne permettent d'obtenir les
résistances demandées qu'avec des ciments performants.

3.3.9.2 Constituants des bétons et mortiers
L’Entrepreneur se conformera a l'article 82 du fascicule 65 du CCTG.

A- Ciments
Les ciments seront admis a la norme NF VP et seront conformes aux normes NF EN 197-1.

B- Granulats
Les granulats seront conformes a la norme NF EN 12620 et XP P18-545.

C- Eau de gachage
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L’eau de gachage sera conforme a la norme NF EN 1008.

L'emploi d'eau de riviére et/ou de mer est interdit. La consommation d'eau est a la charge
de I'entrepreneur, ainsi que I'analyse de I'eau utilisée le cas échéant.

D- Adjuvants

Les adjuvants seront admis a la marque NF adjuvants. lls seront conformes a la norme NF EN
934-2 et plus généralement a la série des normes NF EN 480 et 934.

3.3.10.1 Fourniture

La fourniture des armatures de béton armé sera conforme aux prescriptions de l'article 71 du
fascicule 65.

L’Entrepreneur utilisera des aciers haute adhérence dont la limite d’élasticité sera égale a 500
MPa (Fe500).

Les armatures proviendront d’un seul fournisseur qui sera soumis a l'acceptation du Maitre
d’'CEuvre. Si un pré-faconnage est exécuté par un intermédiaire, ce dernier sera soumis a
I'acceptation du Maitre d’CEuvre dans le cadre du P.A.Q. remis par I'Entrepreneur. Le fagconnier
devra bénéficier d’un certificat AFCAB.

La catégorie des armatures sera définie par référence a la norme francaise définissant les
spécifications ; il existe quatre catégories :
NF A 35-015 “Ronds lisses pour béton armé” ;
NF A 35-016 “Armatures pour béton armé ; barres et fil machine a haute adhérence pour
béton armé” ;
NF A 35-019 “Armatures pour béton armé ; fils a haute adhérence” ;
NF A 35-022 “Armatures pour béton armé ; treillis soudés et éléments constitutifs”.

Documents de référence :
Norme NF EN 13369,
Chapitre 9 du Fascicule 65 du CCTG ;

3.3.11.1 Généralités
Les éléments préfabriqués par I'opérateur économique devront étre définis en début de chantier.

Dans le cadre de l'assurance qualité, le PAQ précise et définit la provenance, la nature, la
composition et le controle des éléments d’ouvrage fabriqués en usine. L'opérateur économique
devra intégrer le PAQ du producteur au PAQ du chantier.

Dans le cadre du contréle externe, 'opérateur économique procédera a une réception en usine
avant approvisionnement sur chantier.

Une copie des fiches de contrble des éléments préfabriqués, visées par le PAQ sera remise au
Maitre d'ceuvre avant approvisionnement.

La réception en usine comportera s'il y a lieu la conformité des parements.

Tous les éléments préfabriqués devront étre homogeéenes au niveau de la texture et uniformes au
niveau de la teinte. Tout élément présentant a I'ceil nu et a cinq (5) métres de distance une
variation de teinte par rapport a I'élément de référence sera refusé.

Les sujétions de mise en ceuvre éventuelle sont a la charge de 'opérateur économique (transport,
manutention, calepinage, joints, etc.).
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3.3.11.2 Préfabrication, stockage, manutention et mise en place des éléments

L’opérateur économique remettra au Maitre d'ceuvre pour agrément, avant le démarrage des
installations des aires de préfabrication et de la construction des éléments, un mémoire détaillé
décrivant les méthodes d'exécution et les équipements que l'opérateur économique compte
utiliser pour la préfabrication, la manutention, le stockage et la pose des éléments.

Les aires de préfabrication devront étre parfaitement planes et propres et suffisamment rigides
pour supporter les charges auxquelles elles seront soumises (en béton ou surface de rigidité
équivalente).

Les dimensions des aires de préfabrication et de stockage devront permettre de garantir la
marche continue du chantier et le respect du programme et du délai d'exécution contractuel des
travaux, tout en prenant en compte les délais de fabrication et les délais de décoffrage, de
manutention et de pose a compter de la date de fabrication des éléments.

Les arétes visibles des éléments préfabriqués seront chanfreinées (25 mm x 25 mm) ou non,
suivant leur destination.

Les jointements des éléments préfabriqués soumis a des efforts permanents comprendront des
assemblages de type tenon et mortaise, ou équivalent, permettant de conserver l'alignement des
piéces aprés chargement.

Les faces en contact aprés mise en place avec du béton d'enrobage, seront, si nécessaire,
traitées comme des reprises de bétonnage ; cette clause sera impérative en cas d'utilisation de
prédalles dont la face de reprise devra étre traitée en conséquence.

Les piéces devront étre maintenues en permanence a l'abri du soleil, le Maitre d'ceuvre pourra
imposer le bétonnage sous abri au vu des résultats des premiers bétonnages.

Le stockage sera organisé de maniére a constituer des ensembles de pieces issues du méme
moule, ne supportant aucune autre charge que le poids propre de chaque piéece.

La préfabrication sera organisée de telle sorte que les éléments ne soient pas manutentionnés
pendant un délai de 14 jours a compter de leur fabrication, sauf étude spécifique de résistance
démontrant la possibilité d'une manutention dans un délai plus court.

La mise en place des éléments ne pourra avoir lieu au plus tét que 28 jours aprés leur fabrication,
sauf étude spécifique de résistance démontrant la possibilité d'une mise en place dans un délai
plus court.

Les moyens utilisés pour la mise en place des éléments devront permettre une pose précise
respectant les tolérances définies ci-apres.

Les arétes des éléments devront étre protégées contre tout dommage pendant les opérations de
manutention et de pose.

3.3.11.3 Inspection

Juste avant la pose, chaque élément fera I'objet d'une inspection détaillée dans le cadre du
contréle interne de qualité de I'opérateur économique.

Une fiche d'inspection sera établie par l'opérateur économique pour chaque élément,
mentionnant la nature et l'importance des défauts de fabrication rencontrés et sera fournie au
Maitre d'ceuvre.

L’opérateur économique demandera I'agrément du Maitre d'ceuvre avant toute opération de pose.
L'autorisation délivrée par le Maitre d'ceuvre ne diminue en rien la responsabilité de I'opérateur
économique.

3.3.11.4 Réparation des défauts

L’opérateur économique réparera a sa charge les zones de béton endommagées. L'ampleur des
zones endommagées ne pourra toutefois mettre en cause la stabilité et la longévité des éléments.

Dans I'hypothése ou un élément présentera, de l'avis du Maitre d'ceuvre, des dommages ou
défectuosités jugés irréparables ou mettant en cause la stabilité ou la longévité de I'élément,
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I'opérateur économique devra mettre ledit élément au rebut. Aucune compensation ne sera payée
a I'opérateur économique pour I'élément refusé.

3.3.11.5 Dispositif de levage et de manutention

Les travaux de pose des éléments préfabriqués comprennent tous les dispositifs de levage et de
manutention des équipements.

Les inserts métalliques seront en acier inoxydable.

3.3.11.6 Etanchéité des éléments préfabriqués

L’opérateur économique devra assurer I'étanchéité des éléments préfabriqués exposés aux
intempéries.

Les joints des éléments préfabriqués seront étanchés au moyen d'un corps de joint imputrescible
et d'un mastic étanche a l'eau, élastique et adhésif, capable de s'opposer a l'intrusion de corps
étrangers et adaptés aux conditions climatiques et de surcharges.

Le complexe d'étanchéité des joints des éléments préfabriqués sera soumis a l'agrément du
Maitre d'ceuvre.

L’opérateur économique prendra toutes dispositions, lorsque des canalisations, fourreaux ou tout
autre réseau ou ouvrage sont engagés dans des parois en béton, pour que ces éléments ne
soient pas soumis a des efforts anormaux susceptibles de provoquer une rupture. Il proposera
au cours des études d’exécution les dispositions qu'il retiendra pour assurer la traversée de points
fixes sans dommage pour la canalisation. D'autre part, la jonction canalisation — béton devra étre
étanche a l'eau.

Toute soudure enrobée par de la magonnerie sera contrdlée a 100 % avant exécution du génie
civil.

L’opérateur économique prendra également toutes dispositions lorsque des fourreaux ou réseaux
seront a incorporer dans des éléments a couler en place (radiers, dalles, ...). Dans les ouvrages
préfabriqués, les réservations pour réseaux ou fourreaux devront étre préalablement intégrées.

Les calfeutrements et rebouchages ont les mémes caractéristiques que les parois traversées.
Pour les ouvrages hydrauliques, les calfeutrements et rebouchages devront assurer I'étanchéité.
Une continuité de ferraillage des éléments en béton armé devra étre assurée au niveau des
réservations avant leur calfeutrement ou rebouchage.

L’Opérateur économique réalise tous les scellements nécessaires dans les structures pour la
réalisation des travaux (y compris platines pour les structures métalliques).

Les scellements des barres d’armatures seront réalisés conformément a la norme FD P 18-823
et devront faire I'objet de justification lors des études d’exécution.

L’Opérateur économique réalise tous les sciages et carottages nécessaires dans les ouvrages
existants et neufs a la réalisation des travaux. Les rebouchages provisoires ou définitifs sont
soumis a 'avis du maitre d’ceuvre.

Les calfeutrements et rebouchages ont les mémes caractéristiques que les parois traversées.
Pour les ouvrages hydrauliques, les calfeutrements et rebouchages devront assurer I'étanchéité.
Une continuité de ferraillage des éléments en béton armé devra étre assurée au niveau des
réservations avant leur calfeutrement ou rebouchage.
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Les enrobés a mettre en ceuvre sont les suivants. La terminologie employée est conforme aux
normes produites et a la norme NF P 98-149 :

ur/

ENROBES BITUMINEUX POUR COUCHE ROULEMENT ET LIAISON
Ref. la Technique Appellation européenne Appellation frangaise Epaisseur cm
norme
NF EN 13108-1 Bétons bitumineux semi- EB 10 roulem. Ou liaison BBSG classel 0/10:5a7
grenus EB 14 roulem. Ou liaison BBSG classe 2 ou classe 0/14:62a9
3

General

3.4.2.1 Provenance des constituants

Le Titulaire indique dans son PAQ la ou les provenances des constituants, granulats, liants, fines
d’apport, dopes et additifs.

Les fournitures sont soit titulaires du droit d’'usage de la marque NF ou d’une marque équivalente,
soit caractérisées par des essais prouvant leur conformité aux normes et leur régularité dans le
temps.

Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour
I'exécution de la totalité d'un méme produit.

Toutefois, des granulats de plusieurs provenances peuvent étre acceptés par le maitre d'ceuvre
si des études et essais préalables ont été effectués sur les granulats de chaque provenance et
que le Titulaire les a soumis a l'accord du maitre d’ceuvre. Les granulats d'une méme classe
granulaire mais de provenance différente sont alors stockés séparément.

L’acceptation des différents constituants par le maitre d'ceuvre fait I’objet d’un point
d’arrét. Notamment pour les granulats elle nécessite la fourniture par le titulaire du marché
des fiches techniques produits (FTP) de moins de 6 mois par rapport a la date de demande
des dites fiches.

De plus, concernant le marquage CE des granulats, le niveau requis d'attestation de
conformité du fournisseur est 2+.

3.4.2.2 Granulats

Les granulats sont impérativement issus de roche massive.

Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications des
normes NF EN 13043 et NF P 18-545 rendues contractuelles. Le marché prévoit le recours a des
codes tels que définis ci-apres avec compensation entre LA et MDE, conformément a la norme
NF P 18-545. Cette compensation est justifiée par I'expérience technique régionale, avec le souci
d'une utilisation économe et rationnelle de la ressource sur le bassin susceptible d'alimenter le
chantier et d'une économie de transport, dans une perspective de développement durable.

Spécifications minimales des granulats pour couche de roulement :
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Caractéristiques de
fabrication des sables

Produits Caractéristiques Classe de Trafic (*)
<T3 [T2T1 ][ =70
Resistance mécanique | Code C Code B
des graVIIIons MLS;;_ LA20-MDE15-PSV50
PSV50
BBSG ou BBM, Caractéristiques de Code IlI**
fabrication de gravillons | cc85/20-G20/15 ou G2515 - e= 10(2 5) - f1
BBME

Gf85-Gtc10-MB2

Code a

BBTM ou BBDr

Resistance mécanique
des gravillons
Caractéristiques de
fabrication des gravillons

Caractéristiques de
fabrication des sables

LA20-MDE15-PSV50

Code B

Gc85/15-G20/15 ou G25/15-e=10(x 5) - fo 5

Code Il

Gf85-Gtc10-MB2

Code a

BBS

Resistance mécanique
des gravillons

Caractéristiques de

fabrication des gravillons
Caractéristiques de

fabrication des sables

Code C
LA25-
MDE20-
PSV50

Code Il

Code a
Gf85-Gtc10-
MB2

Cullure & Progrés

* les classes de trafic sont celles définies par le « Guide de dimensionnement des chaussées »

SETRA-LCPC de 1994

** Pour les gravillons de classe granulaire serrée d/D ou D< 2d (ex 6/10), la limite inférieure a D
de la catégorie Gc85/20 est abaissée a 80 %.

Spécifications minimales des granulats pour couches de liaison et d'assises :

Caracteristiques de
fabrication des gravillons

Usage Produits Caractéristiques Classe de Trafic
<T3 T2-T1 >T0

Liaison Résistance mécanique | Code D | Code C| Code B
des gravillons LA30-MDE25 | LA25-MDE20 LA20-MDE15

BBSG, BBME, Caracteristiques de Code Il
BBM fabrication de gravillons Gc85/20 - G20/15 ou G25/15 - e=10(x 5) - 1

Caractéristiques de Code a

fabrication des sables Gf8s-CGic10-MB2
Assises Resistance mecanique Code D Code C

des gravillons LA30-MDE25 LA25-MDE20

GB, EME, Code IlI

Gc85/20- G20/15 ou G25/15 -e=10(x 5) - f1

Caractéristiques de

fabrication des sables

Code a
Gf85-Gtc10-MB2

Granularité :
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Type de matérian

Classes granulaires admises

EB14-GB 0/2 — 0/4 — 2/4 - 2/6 — 4/6 — 4/10 — 6/10 — 6/14 — 10/14
BBTM10 0/2 - 6/10
BBTM6 0/2 —4/6
EB10-REBMA 0/2 —6/10
EB10-BBSG et EB10-BBME 0/2 — 0/4 — 2/4—2/6 — 4/6 — 4/10 — 6/10
GNT 0/20 — 0/31.5
GB 0/10 0/2 —0/4 —2/4 —2/6 — 4/6 — 4/10 — 6/10

3.423

Agrégats d’enrobés a recycler

Les agrégats d'enrobés sont conformes & la norme NF EN 13108-8. Il est au plus de catégorie
31,5 AEO/10 classe F1. La dimension D des granulats de l'agrégat doit étre compatible avec la

dimension D de I'enrobé recyclé.

Le tableau suivant compléte la norme et précise I'emploi possible des agrégats d'enrobés dans
la formulation d'enrobés neufs suivant leur composition et caractérisation.

Utilisation des agrégats d'enrobes
Couche de roulement 0% 10 % % 30 % ‘ 10% ‘ 40 %
Usage dans la . .
g , Couche de liaison
chaussee 10% | 20% | 30% 40 %
Couche d'assise
, teneur TLxs TL, TL,
Liant i
T S ¢énétrabilité ou
Composants de bitumuneux TBA Bys B: B
l'agrégat — -
d'enrobé Granularité G G Gi
granulat Caractéristiques
B — Rus R Rus R;
intrinséques

(2) si la teneur en liant moyenne de l'agrégat est supérieure a 5 %, on considere que I'enrobé est
un béton bitumineux dont les granulats ont été choisis selon des critéres minimaux voisins de
ceux qui sont recherchés pour le matériau recyclé.

Les pourcentages d'agrégats d'enrobé indiqués dans ce tableau peuvent étre augmentés sous
réserve de la caractérisation des lots d'agrégats ou des provenances maitrisées de ceux-ci tout
en garantissant I'homogénéité et le respect des spécifications.

Pour pouvoir les utiliser, il faudra procéder a la connaissance des agrégats par :

La teneur en liant (TL) moyenne a étendue :

Etendue de la teneur en liant Catégone
=19% L,
2% TL:
= 2 % ou non spécifié TLas
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La pénétrabilité minimale ou température bille et anneau maximale (B) du liant
d'agrégat et étendue :

Pénétrabilité en 1/10 mm TBAen °C Fréquence des essais Catégorie
Minimale = 5 et Maximale = 77 et étendue < 8| 1 essai pour 1000 tonnes avec un B,
étendue = 15 minimum de 5 essais
Mimale = 5 Maxmmale = 77 1 essa1 pour 1000 tonnes avec un B:

minimum de 5 essais

A déclarer A déclarer Non spécifiée B

L'homogénéité granulométrique (G) des agrégats d'enrobé
Note : les définitions de D, Vsi, Li, Ls et e sont celles de la norme NF P 18-545

% passant a 1.4 D % passant & D % passanta2 mm | % passant 4 0.063 mm Catégorie
Vsi 99 Li85Ls99¢10 els e4d G
Vsi 99 Li80Ls99¢15 €20 €6 G
Non spécifiée Non spécifice Non spécifice Non specifice Gus

Les caractéristiques intrinséques des granulats :

Catégorie des granulats Fréquence des essais Catégorie
Code Aou B et code Ang 1 pour les gravillons et sables 1 pat lot R
Code C ou non caractérisé Non spécifice Ros

Pour gu'un lot d'agrégats puisse étre classé en catégorie R1, les coefficients suivants doivent
étre mesurés sur les granulats extraits aprés désenrobage ou issus de documents antérieurs :

Le coefficient LA et le coefficient MDE selon les normes NF EN 1097-2 et NF EN 1097-1,
Le coefficient PSV (uniquement si usage en couche de roulement) selon NF EN 1097-8.

Le lot est identifié a I'aide d'une fiche technique d'agrégats d'enrobé (FTAE) suivant le modeéle
donné en exemple a lI'annexe C du chapitre VI du présent document.

3.4.2.4 Filiers d’apport

Les caractéristiques des fillers sont conformes a la norme NF EN 13043 et NF P 18-545, articles
7 et 8. Les conditions de stockage sont conformes aux dispositions de I'article 4.1.2 de la norme
NF P 98150-1.

Les conditions de stockage sont précisées dans la norme NF P 98-150-1.

3.4.2.5 Liants hydrocarbures

Les liants hydrocarbonés doivent étre conformes aux spécifications des normes NF EN 12 591
pour les bitumes routiers, NF EN 13924 pour les bitumes routiers de grade dur, NF EN 14023
pour les liants modifiés par des polyméres, NF EN 13808 pour les émulsions pour couche
d'accrochage, et aux exigences de la norme NF EN 15322, pour les bitumes fluxés.
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Les liants modifiés ou non normalisés sont soumis & l'accord du maitre d'ceuvre et leur
acceptation fait I'objet d'un point d'arrét. Dans ce cas, le Titulaire doit joindre a son PAQ une fiche
technique caractérisant le liant.

Dans le cas d'utilisation de liant autre que bitumineux (liant clair, pigmentable, de synthése, etc.),
le Titulaire doit fournir la fiche technique du liant et de I'enrobé.

Nature de la couche | Type d'enrobé Type de bitume
EB-BBSG Bitume 35/50
EB-BEME Avec ou sans addinf
Bitume dur 20/30
RTFOT classe 2
Bitume spécial permettant d obtenir les performances du §3.1
EB-BEBMA Brtume 30/70. 35/30
Roulement Avec ou sans additif.
Bitume spécial permettant d obtenir les performances du §3.1,
Bitumes modifiés par des polymeéres
45/80-60 ou 40/100-65
BBTM Bitume 35/50 ou 50/70
P0111'E;1E'.'51-IL—”1:2[2 To Bitumes modifiés par des polvmeéres 45/80-60 ou 40/100-653
EB-BBSG Bitume 35/50
Lizison EB-BEME Avec ou sans additif.
Reprofilage EB-GB Bitume dur 10/20 ou 20/30
RTFOT classe 2
Assises EB-GB bitume 20/30 ou bitume 35/50 ou bitume 50/70

Par classe de liant et par centrale, les liants destinés a I'enrobage doivent étre stockés dans 1
citerne d'une capacité minimum de 30 000 litres chacune.

* Les caractéristiques des liants a la charge du Titulaire, en fonction de leur destination et pour
des usages courants, sont données a titre indicatif dans le tableau ci-apres :

Caractéristiques des liants ala charge du Titulaire, en fonction de leur destination et pour
des usages courants :

ENROBES Classe de bitume selon le trafic de la voie
>TO TletT2 2T3
Pour couche de surface ou de liaison
EB10 ou EB14, BBSG *20/30 *20/30 *35/50
*35/50 *35/50 *50/70

* liant modifié ou dur

* liant modifié ou dur

General

3.4.2.6 Dopes et additifs

L’entrepreneur doit fournir dans le SOPAQ une fiche technique de caractérisation et d’utilisation
des produits qu’il propose d'utiliser, conformément a l'article 4.3 de la norme NFP 98-150-1.
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3.4.2.7 Couches d’accrochages

Pour les couches d'accrochage, le liant utilisé est une émulsion cationique a rupture rapide
conforme a la norme NF EN 13808. Elle est au bitume modifié sur toutes les sections notifiées
par le maitre d'ceuvre.

Sur les sections notifiées, la couche d'accrochage doit permettre le non collage aux
pneumatiques.

Pour les sections notifiées, les couches d'accrochage sont au bitume pur a dosage spécifié. Elles
sont au bitume modifié & dosage conforme aux normes pour les BBTM ou les EB-BBM type A a
liant modifié (Trafic = TO) si que pour 'emploi de géogrille. Dans tous les cas, 'émulsion sera de
type « propre », c’est-a-dire telle qu’aucune salissure n’apparaisse du fait de la circulation de
chantier. Pour ce faire, I'émulsion pourra étre fabriquée a partir d’'un bitume dur non fluidifié ou
par tout autre procédé conduisant au résultat recherché.

3.4.2.8 Couches de cure

Le liant pour imprégnation sera une émulsion cationique surstabilisée a 69 % de bitume dont le
PH sera de 3 avec une tolérance de 0,5. L'émulsion sera semi-fluide (6 - 15) et aura une vitesse
de rupture rapide.

Les spécifications, contréles et essais seront faits conformément aux spécifications du fascicule
n° 24 du CCTG. Les granulats seront issus de graviers silico-calcaires concasses définis par les
seuils de granularité d/D égaux a 2/6,3. lls devront respecter les normes de granularité de forme,
d'homogénéité et de propreté définies par les articles 4 a 8 de fascicule n°23 du CCTG. Le
coefficient de Los Angeles ne sera pas supérieur a 25.

Le systéme d'attestation de conformité pour les enduits superficiels est de niveau 2+. Son principe
est le suivant :

Planches test et essais de type initiaux (ETI) : le producteur définit les ES qu'il veut produire,
réalise des planches test pour chacun d'eux selon I'annexe C de la norme « planche test pour
essais de type initiaux » et effectue sur celles-ci des essais de type initiaux. Il établit pour
chaque type d'ES une étiquette « CE » qui rassemble les caractéristiques de I'ES sur lequel
il s'engage.

Maitrise de la production : le producteur établit et met en place la maitrise (organisation) de
la production définie par 'annexe A de la norme « Maitrise de production » qui assure que
les ES appliqués sont conformes aux enduits définis dans les étiquettes CE.

La classe de performance usuelle retenue pour les caractéristiques des enduits et leurs
constituants identifiées dans le tableau 2 de l'article 5.2 de la norme NF EN 12271 est ESU classe
A conformément au tableau suivant :
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Caractéristiques Méthodes d'essai | ESU classe A ‘
. Evaluation Visuelle des Défauts (EVD) NF EN 12272-2 EVD1
*  macro-texture INF EN 13036-1 =l0ou=1l>0uz20
*  bruit (macro-texture) INF EN 13036-1 Waleur maximum déclarée

*  caractéristiques des gravillons
(classes défimes dans NF EN 13043)

= résistance 3 l'usure NF EN 1097-1 MDE15
= résistance au polissage NF EN 1097-8 PSV50 ou PSV56
*  cohésion du liant au mouton pendule NF EN 13588 =1l0ou=12ouz14
{classes défimes dans NF EN 13808 et EN
15322)
+  caractéristiques d'épandage du liant

=» précision dosage en liant NF EN 12272-1 =+5%
= répartition transversale du liant = 10 %

*  caractéristiques d'épandage des

gravillons
. . NF EN 12272-1
= precision dosage en gravillon =+10 %
=» répartition transversale en gravillons =10 %

* adhésivité liant / granulat plague Vialit

= adhésivité globale NF EN 12272-3 PND ou =90

aila

2 adhésivité active PND ou =90

3.4.41 Granulats pour Graves Non Traitée 0/20 de type A

Constituants :

Les matériaux constituant la couche de fondation en GNT 0/20 de type A devront étre
conformes aux normes NF P 18-545 et NF EN 13285.

Caractéristiques intrinseques :
Les gravillons devront appartenir a la catégorie C définie par la norme NF P 18-545.
Caractéristiques de fabrication :

Les sables et la grave devront appartenir a la catégorie « b » définie par la norme NF P
18-545.

Les gravillons devront appartenir a la catégorie Il définie par la norme NF P 18-545.
Caractéristiques complémentaires :

L’angularité des gravillons et des sables sera de catégorie C90/3 selon la norme NF EN
13242.

L’Eau :

L’eau aura au moins les caractéristiques de la catégorie 2 définie par la norme NF P 98-
100 de mars 2016.
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Caractéristiques et composition de la GNT 0/20 de type A :

La composition et les caractéristiques de la GNT 0/20 de type A sont déterminées selon
la méthodologie indiquée dans la norme NF P 98125. Le fuseau de spécification est le
fuseau GNT2 de la norme NF EN 13285.

Compacité :
A 'Optimum Proctor Modifié, la compacité du matériau de fondation en GNT 0/20 de type

A, dans les conditions définies par la norme NF P 98125, sera supérieure ou égale a 80
%.

3.4.4.2 Bétons bitumineux

L’étude des bétons bitumineux incombe a I'Entrepreneur. L’étude de formulation du BBSG doit
étre de niveau 2 minimum.

Les bétons bitumineux réalisés avec les matériaux et produits définis a I'Article 11.1.2 ci avant
devront permettre d’obtenir normalement les performances indiquées dans le tableau suivant :

Béton Bitumineux pour couche de
roulement ou couche de liaison

ESSAIS 0/10 0114
Essais de - compacité a 10 <89 % <89%
comptage a la girations (C10)
presse a - compacité a 60 92-95%
cisaillement girations (C80)
giratoire (139) - compacité a 80 93-96 %
girations (C80)
Essai de - compacité
compression - couche de roulement | 91 % =C 92%<C=<96 %
simple LCPC 295 %
- couche de liaison 90%=C 90%=C=94%
=94 %

- résistance & la
compression & sec a

18C, R en MPa
Béton Bitumineux pour couche de
roulement ou couche de liaison
avec un bitume 1807220 >4 >4
avec un bitume 80/100 >5 >5
avec un bitume 60/ 70 >8 >8
avec un bitume 40/ 50 >7 >7
Rapport : r aprés immersion / R a sec > 0,75 > 0,75
Essai
Marschall (*)
Compacité couche de roulement 97 % 97 %
couche de liaison 95 % 95 %
Essai a l'orniére LPC
*)
Profondeur C 80 <10 %

d'orniére en %
de I'épaisseur
de la dalle a 30 cao <10%
000 cycles, a
80°C avec le
bitume du
chantier,
Estimée a la
compacité
P.C.G. pour
trafic TO-T1
(*) L'essai Marschall est réservé au cas ou le laboratoire n'est pas équipé d'une presse a
cisaillement giratoire.
(**) Essai réservé au cas de |'étude d'une formulation nouvelle. Eprouvettes fabriquées a l'aide du
compacteur de plaque LPC aux niveaux de compactage faible et fort.

A titre indicatif, pour une masse volumique réelle des granulats de 2,65 g/cm3 et les épaisseurs
optimales de mise en ceuvre (6 cm en 0/10 et 8 cm en 0/14), la teneur en liant sera généralement
comprise entre :

5,5 et 5,8 % pour les BB O/14, valeur minimale du module de richesse 3,3 ;
5,8 et 6,1 % pour les BB 0/10, valeur minimale du module de richesse 3,4.
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3.4.5.1 Bordures et caniveaux standard
Les bordures et caniveaux-grilles seront en béton préfabriqués.

Toutes les bordures seront conformes aux normes NF EN 1340 et NF P 98-30/CN ainsi qu'au
fascicule n°31 du C.C.T.G.

Les types de bordures, normalisés ou non, peuvent soit étre définis dans les documents
graphiques du marché, soit préconisés par le Maitre d’CEuvre.

Elles seront de longueur 1.00 m en alignement droit et de longueur minimale 0,50m aux
extrémités d’alignement.

En courbe, elles seront de type monoblocs courbés de longueur 1.00 m ou d’éléments droits de
0,33 m ou 0.50m selon les préconisations du Maitre d’CEuvre.

3.4.5.2 Fondation

La fondation des éléments préfabriqués mis en ceuvre sera réalisée avec un béton de classe
C16/20.

3.4.5.3 Calage

Les solins et épaulements seront réalisés avec le méme matériau que les fondations de bordures
: un béton de classe C16/20.

3.4.5.4 Mortiers

Le mortier de pose des éléments préfabriqués mis en ceuvre sur béton de fondation durci sera
constitué de mortier dosé a 250kg/m3 minimum.

Ce mode de pose est autorisé pour les bordures non circulées uniquement.
Les joints seront réalisés en mortier dosé a 200kg/m3.

Les grillages avertisseurs mis en place au-dessus des conduites seront soit en PVC avec
armatures métalliques de renfort, soit en grillage de fil de fer galvanisé plastifié simple torsion, de
couleur rouge et conforme a la norme NF T 50-080 ou équivalent.

Largeur du grillage : 0,30 m minimum. Le grillage couvrira au minimum la totalité de la conduite.
Pour les conduites de grande largeur plusieurs lés de grillage pourront étre nécessaires.

3.5.2.1 Canalisations et piéces

Outre les marquages imposeés a l'article 9 du fascicule 70, les tuyaux doivent porter la marque
NF. Les tuyaux porteront obligatoirement un marquage durable conformément a la norme NF EN
476 donnant au minimum :

La date de fabrication ;
La classe ou série a laquelle ils appartiennent.

Les canalisations et piéces devront provenir obligatoirement d’usines de fabrication agréées.
L’entrepreneur doit vérifier que la classe ou la série employée est compatible avec les conditions
de pose et de surcharges.
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Le Maitre d’CEuvre conservera la possibilité de prélever tout matériau sur chantier et de le
soumettre aux vérifications de qualité dans une station d’essais de son choix. Ces vérifications
effectuées en présence de I'entrepreneur seront a la charge du Maitre d’Ouvrage. Tout matériau
non conforme sera déposé et remplacé par un matériau ayant subi avec succés ces mémes
essais ; tout cela aux frais de I'entreprise.

3.5.2.2 Tuyaux en PVC
Les conduites et raccords en PVC SN8 seront conformes aux normes NF EN 1401-1 et XP P 16-
362.

3.5.2.3 Tuyaux en PEHD annelés
Les conduites et raccords en PEHD SN8 seront conformes aux normes NF EN 13 476.

3.5.2.4 Tuyaux en béton armé
Les raccords devront répondre aux spécifications suivantes : Norme NF EN 1916.

3.5.2.5 Caniveaux a grilles en béton préfabriqué.

Les caniveaux a grilles en béton préfabriqué de « type | » au regard de la norme EN 1433, auront
les caractéristiques minimums suivantes :

Béton BHP C60/75 haute performance ;

Structure autoporteuse « type | » au regard de la norme EN1433 ;

Conforme CE ;

Corniére d’angle enveloppante, traitée anti-corrosion et scellé dans le béton ;
Emboitement assuré par des triples méachoires ;

Crochet de levage de type Artéon pour assurer la manutention par engins de levage ;
Verrouillage des grilles par 8 boulons au métre linéaire ;

Grille font D400.

3.5.2.6 Fontes de voiries

Les tampons de fermeture des regards seront en fonte ductile, de 600 mm d'ouverture utile avec
dispositif de fermeture, joint étanche et charge de rupture 400 kN.

Type PAMREX sécurité ou équivalent
Norme NF P 98 312 Classe 400

Conformément a l'article 9 du fascicule n°71 du CCTG, tous les éléments d’assemblage, les
pieces spéciales et de raccords proviennent obligatoirement du fabricant des tuyaux ou, sous la
garantie de ce dernier, d’'un autre fournisseur.

3.5.3.1 Alimentarité

Les tuyaux, raccords, appareils, et de facon générale tous les éléments constitutifs du réseau,
devront étre conformes aux exigences :

De l'arrété du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets des installations fixes de distribution
d’eau destinée a la consommation humaine, modifié par I'arrété du 24 juin 1998 et par I'arrété
du 13 janvier 2000 ;

Des circulaires d’application DGS/VS4 n° 99/217 du 12 Avril 1999 et DGS/VS4 n° 99/305 du
26 Mai 1999.

L’entreprise devra fournir les attestations de conformité sanitaires correspondantes.
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3.5.3.2 Canalisation et raccords et PVC

L’ensemble des canalisations utilisées devront étre conformes aux normes en vigueur et devront
provenir d'usines agrées. Les tuyaux en PEHD doivent étre :

Conformes a la norme NF EN 1452-2 ;
Certifié par la marque NF ;
Certification ACS ;

Classe de pression : PN16.

Joints : Pour les tuyaux droits et pieces de raccord, a emboitement & joints automatiques
élastomeres a levres.

3.5.3.3 Epreuves en usine et contre épreuves

Les épreuves en usine et contre-épreuves des fournitures sont faites en conformité des
dispositions des articles 8 et 9 du fascicule n° 71. L’entrepreneur fournira le rapport d’essai lors
des études d’exécution, tel que mentionné aux articles 8 et 9 du fascicule n° 71.

3.5.3.4 Fonte ductile

Les tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile, ainsi que leurs assemblages, doivent étre
conformes a la norme NF EN 545.

3.5.3.5 PEHD

Les tuyaux en PEHD doivent étre :
Conformes a la norme NF EN 12201-2
Certifié par la marque NF 114 ;
Certification ACS ;
Classe de pression : PN16.

Les tuyaux sont assemblés par soudure au miroir ou électro-soudure par manchon. L’assemblage
des tuyaux devra répondre aux critéres suivants :

Reprendre sans déformation les efforts importants de poussée et traction, tels qu’ils doivent
étre définis par I'entreprise dans sa note technique,

Assurer une étanchéité parfaite dés la mise en ceuvre.

L’entrepreneur soumettra au maitre d’ceuvre le produit exact qu’il envisage d’utiliser en joignant
a sa proposition la fiche technique d’identification du produit et les résultats des essais faits par
le laboratoire du centre d’études du batiment et des travaux publics et par le laboratoire central
des ponts et chaussées.

a

Les fourreaux a poser sous chaussée seront des tuyaux aiguillés en PVC répondant aux
prescriptions de la norme NF P 16.352.

A 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de tous les fourreaux, I'entreprise posera un
grillage avertisseur de couleur conforme a la nomenclature.

Chaque fourreau mis en place devra faire I'objet d’'une réception spécifique de maniére a vérifier
sa continuité et sa fonctionnalité (vérification de non-écrasement lors du compactage du fond de
forme).
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Ainsi les fourreaux seront réceptionnés, aprés le compactage du fond de forme, en présence du
service gestionnaire du réseau pour lesquels ils auront été posés.

Les fourreaux devront étre géolocalisés aux frais du titulaire.

Fourreaux aiguillés en polyéthyléne TPC du type tube annelé extérieur et lisse intérieurs réalisés
en barres droites pré-manchonnées ou en couronne de couleur rouge.

Les canalisations seront des types multitubulaires constitués par des tuyaux en PVC
(polychlorure de vinyle) non plastifiés. Ces tubes livrés en longueurs de 6 m auront des diametres
de 42/45. lls devront étre conformes a la norme NF 680.18 et aux prescriptions des services de
la commune de Macouria et provenir d'un fabricant dont l'usine aura recu le droit d'usage de la
marque NF.

Les massifs supports des candélabres seront en béton coulé en place adapté a la hauteur des
mats. Pour des mats de 6-8 m, nous retiendrons a minima des massifs supports pour entraxe
300*300 mm, hauteur 800mm et embase de 600 mm.

L’entrepreneur sera toutefois tenu d’effectuer a sa charge la vérification par le calcul des massifs
bétons par un bureau d’études béton afin de garantir la bonne tenue du mat.

3.6.1.1 Description des garde-corps

Les garde-corps seront de type S8, conformes a la norme NF P 98-405 et & la fiche de
documentation FD P 98-406-1.

Hauteur du garde-corps : 100,5 cm par rapport au sol.

3.6.1.2 Peinture et protection contre la corrosion

Les éléments constitutifs du garde-corps, y compris la boulonnerie et les platines d’ancrage

doivent faire I'objet :
D’une galvanisation a chaud dans un atelier préalablement agréé par le maitre d’ceuvre. La
galvanisation a chaud fait I'objet des garanties découlant de I'application des tableaux 6 et 7
du fascicule 56 du CCTG et qui ne pourront pas étre inférieures a 10 ans. |l sera exigé une
protection de 500 gr/m2 simple axe (soit 70 microns) a plus ou moins 50 grammes preés,
conformément a la norme NF EN 1SO 1461.

D’une mise en peinture avec application automatisée (thermolaquage ou équivalent) d’'un
composant certifié par I’Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anti-
Corrosion (ACQPA) et de classe CAGNV (support : ouvrages et structures acier neuf).
Peinture RAL des éléments constitutifs du garde-corps : a définir. Le délai de garantie de
stabilité de la teinte du garde-corps sera de 5 ans.

Les surfaces a reconditionner au droit des blessures, des coupes ou des soudures exécutées sur
chantier sont convenablement dégraissées, décalaminées ou dérouillées s'il y a lieu, puis
regoivent, en l'absence d'humidité, I'application de peinture riche en zinc.

L'épaisseur de la peinture mise en ceuvre est supérieure ou égale a celle du revétement adjacent.
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3.6.1.3 Provenance des matériaux

Les provenances des matériaux concernant les éléments constitutifs du garde-corps (platines
supports, platines de jonction, dispositif d’extrémité, boulonnerie) devront étre soumises a
'agrément du maitre d'ceuvre dans le cadre du dossier d’exécution.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'effectuer des contrbles sur les matériaux fournis par
I'Entrepreneur pour ce qui concerne leurs dimensions, leur poids, leur protection par
galvanisation.

Si les mesures faites par le maitre d'ceuvre s'écartent des tolérances admises par les circulaires,
le maitre d'ceuvre pourra refuser I'ensemble du lot sur lequel auront porté ces mesures.

3.6.1.4 Fixation du garde-corps

Les modalités de fixation du garde-corps devront faire I'objet d’une justification par note de calcul
validée par le maitre d’ceuvre.

Les garde-corps seront fixés par platines, dont I'épaisseur ne pourra pas étre inférieure a 5 mm,
avec les modalités suivantes : platine fixée a la francaise (plat de dalle) pouvant étre déboulonnée
pour dépose du garde-corps dans le cadre des travaux d’entretien.

Les raccordements bout a bout des éléments de main courante seront réalisés par fer plats
boulonnés en sous face dans I'épaisseur de la main courante.

Les raccordements bout a bout des éléments de lisse basse seront réalisés par fer plats
boulonnés.

Arceaux cylindriques (diamétre minimum 50 mm) en métal thermolaqué (RAL 9005) sur platine a
sceller dans la dalle béton. Les dimensions de I'arceaux sont de Hauteur 75 cm * largeur 75 cm.

3.6.3.1 Potelet fixe

Potelet cylindrique en métal thermolaqué (RAL 9005), hauteur hors tout 1,25 m, hors-sol 0,90 m,
diameétre 90 mm, hauteur de la zone contrastée peinte en blanc laqué 0,10 m.

3.6.3.2 Dalle podotactile a coller

Dalle podotactile a coller de largueur 0,42 m de couleur blanche. Elles seront mises en ceuvre en
amont et en aval de chaque traversée piétonne.

Maconnerie en bloc a bancher type "STEPOC" ou équivalent conforme a la norme NF EN 15435
et d'épaisseur 20cm, hourdés au mortier compris remplissage en béton armé conforme ala norme
NF EN 206-1 (classe C20/25 - Exposition XC2 - XF1).

L’enduit au mortier a la chaux sera conforme a la normes NF P 15-311/ NF P 15-201/DTU 26.1
et devra correspondre aux attentes de la Maitrise d’ouvrage.
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Les végétaux a fournir devront provenir de pépinieres guyanaises inscrites au Service
Départemental de Protection des Végétaux et agréées par le Maitre d'ceuvre.

A la date de la signature du marché la date de plantation des végétaux sera définie :
I'entrepreneur prendra toutes dispositions pour que les végétaux a fournir soient mis en culture
suffisamment tot afin d'étre livrés en quantités et forces conformes aux stipulations du marché.
Une visite de la pépiniére sera effectuée par le Maitre d'ceuvre avant le démarrage des travaux.

L'entrepreneur doit informer dés notification du marché le Maitre d'ceuvre de toutes difficultés de
mise en culture ou d'approvisionnement de certaines espéces. Si ces directives ne sont pas
observées le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'imposer a l'entrepreneur son
approvisionnement dans les pépinieres de son choix, le cas échéant en espéces différentes de
celles définies au marché.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter lors du transport, du stockage et a la
plantation, le stress des végétaux. Les végétaux seront transportés en camion baché. Les plants
seront stockés a I'abri du soleil et arrosés autant que nécessaire. Toute non-observation de ces
directives donnera lieu a l'application de pénalités.

Tous les végétaux seront fournis dans les genres, espéces ou variétés indiqués sur I'état de
plantation et dans les dimensions prescrites qui constituent des minima. Les plants seront de
belle venue, sains, propres, bien proportionnés ; leurs racines seront sans cassures et bien
pourvues de chevelus. Les arbres ne seront jamais ététés, les branches seront raccourcies. Les
arbres tiges seront bien formés.

Tous les végétaux seront exempts de parasites, tant animaux que végétaux ainsi que de toutes
Iésions susceptibles d'empécher une bonne croissance.

Les arbres et arbustes seront livrés en sachets plastiques ou conteneurs, les racines bien
développées ne seront pas sorties du sac ou du conteneur pendant la période de culture.

Tous les plants qui ne rempliraient pas les conditions énoncées ci-dessus seront refusés et
obligatoirement remplacés aux frais des soumissionnaires dans les genres, espéces ou variétés
indiqués sur le bordereau de prix.

La description et la nomenclature des végétaux a planter est donnée dans le Détail Quantitatif
Estimatif et le Bordeau de Prix Unitaires

Suite au démarrage de la mise en culture, une visite en pépiniére, par la maitrise d'ceuvre vérifiera
le bon état des plants et de leur culture.

L'entrepreneur chargé des travaux donnera tous les renseignements et facilités au maitre
d'ceuvre pour les contréles.

Cette visite permettra de contréler la quantité des végétaux disponibles, les conditions de culture
(transplantations réguliéres, distances de plantation suffisantes, taille de formation des végétaux)
et la qualité des végétaux pour la partie aérienne et racinaire.

Le maitre d'ceuvre reste seul juge pour déterminer I'acceptabilité des plantes. La fourniture de
tous les échantillons est a la charge de l'entrepreneur.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a tout contrdle ou essai qu'il jugerait utile avant
ou en cours des travaux.

Le contrdle de quantités, la vérification de I'aspect et caractéristiques des différents matériaux et
végétaux sont effectués sur site.
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A la réception des plants, en cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, la maitrise d'ceuvre se
réserve le droit de refuser certains plants.

Les plants refusés seront isolés et évacués hors de la zone de culture.
Le Maitre d'ceuvre contrblera le déroulement des travaux, si nécessaire (visite tous lesmois).

Ces visites donneront lieu a des compte-rendu ou seront portées toutes les observations
nécessaires et prescriptions particulieres pour la bonne exécution de ces travaux.

Le titulaire retournera aprées signature sous un délai de huit (8) jours ce compte-rendu au Maitre
d'ceuvre. Toutes les observations portées sur ce compte-rendu devront étre mises en ceuvre par
le pépiniériste.

L'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'ceuvre dans un délai de 30 jours a
compter de la date de notification de I'approbation du marché, le planning détaillé de mise en
culture et de mise en ceuvre des végétaux a son marché.

La culture se fera dans les mémes conditions climatiques et d'ensoleillement que sur le lieu de
plantation.

Un emplacement particulier devra étre mis en place au sein du site de production pour mettre en
culture tous les plants figurant au DOE, y compris, si besoin est, les planches de cultures
nécessaires a la germination des graines.

Un étiquetage devra permettre d'identifier les lots de plantations destinés au projet et de connaitre
la date de début de mise en culture afin de pouvoir suivre au mieux la croissance des végétaux.

Durant la période de mise en culture et jusqu'a la plantation, I'entreprise devra apporter les soins
nécessaires pour une bonne croissance des végétaux :

Apport d'engrais,

Arrosage,

Nettoyage des zones de cultures,

Désherbage des conteneurs et des planches de cultures,

Transplantation des sujets pour garantir un développement racinaire en cohérence avec
la taille du sujet.

Une taille de formation devra s'adapter & tous les différents sujets afin de garantir un port équilibré
et un bon état phytosanitaire.

Les massifs et couvre-sols seront mis en culture en fonction du plan de travaux et du temps
nécessaire pour obtenir les quantités et tailles demandées au marché.

Un constat de fin de travaux se fera en présence du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et de
I'entreprise a la fin des travaux de plantations.

A partir de ce constat I'année de garantie commence et la période d'entretien dure un an a partir
du constat de reprise des travaux de plantation.

L'entrepreneur est tenu de garantir les végétaux plantés durant la période de garantie de san
ainsi qu'une bonne végétation. A la fin de ce délai il sera déclaré la réception définitive.

L'entreprise devra fournir une fiche d'intervention mensuelle qui devra étre visé par le maitre
d'ceuvre.

Les remplacements seront effectués en taille supérieure a celle de la premiéere plantation afin
d'homogénéiser l'aspect d'ensemble. L'entrepreneur effectuera le remplacement des végétaux
morts La réception des travaux ne pourra étre prononcée qu'a I'achévement complet des travaux.
Un constat d'achevement des travaux sera fait sur proposition de I'entrepreneur et acceptation
du maitre de l'ouvrage.

Ce remplacement des plants ne donne pas lieu a paiement a I'entrepreneur qui prend a sa charge
les prestations suivantes :
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arrachage et évacuation du plant incriminé,
fourniture et plantation du sujet de remplacement,
remise en place ou changement si nécessaire, des systéemes de tuteurage et d'arrosage,
protection a l'identique.
Circonstances spéciales

L'entrepreneur est délié de ses obligations contractuelles ou de la garantie des plantes dans les
cas suivants :
en cas de détérioration des plantes intervenant jusqu'a la réception définitive par des
forces majeures reconnues par les pouvoirs publics (infections parasitaires
exceptionnelles, etc) ou vandalisme.

s'il est obligé d'effectuer la livraison a une époque défavorable, sans qu'aucune faute ne
puisse lui étre imputée. Dans ce cas, il doit en aviser par écrit le maitre d'ouvrage avant
la fourniture. Quelle que soit leur nature, les travaux d'entretien ne doivent entrainer de
modification ni dans les caractéristiques techniques, ni dans l'aspect esthétique des
espaces aménageés sauf indications contraires du maitre d'ceuvre.

Quelle que soit leur nature, les travaux d'entretien ne doivent entrainer de modification ni dans

les caractéristiques techniques, ni dans l'aspect esthétique des espaces aménagés sauf
indications contraires du maitre d'ceuvre.

Toute modification que I'entrepreneur peut étre conduit a proposer en vue d'améliorer 'aspect
fonctionnel ou esthétique des espaces aménagés ou pour faciliter I'entretien doit étre soumise au
maitre d'ceuvre.

Le nettoyage comprend I'enlévement de tous les déchets résultant des travaux d'entretien, des
produits de tonte et de fauchage ou ébarbages, de taille ou d'entretien de végétaux.
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MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront conduits de fagon a maintenir, en permanence, sauf indication contraire sur
les plans, un axe de circulation dans I'emprise du projet. lls seront également menés
conformément a la Réglementation en vigueur de la commune de Macouria, de la Maitrise
d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Toutes les sujétions résultant de ces contraintes liées aux travaux en site urbain (notamment en
matiére de bruit, d'emprise de chantier, d'itinéraires de circulation des engins de chantier et
d'horaires de travail) sont réputées incluses dans les prix établis par I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur doit en outre prendre toutes mesures permettant d'assurer pendant toute la durée
des travaux une circulation fluide sur les voies avec les restrictions liées au Code de la Route et
les prescriptions des concessionnaires routiers.

Les plans du dossier précisent les différentes contraintes a prendre en compte par I'Entrepreneur
dans son projet d'installation de chantier et dans ses méthodes d'exécution et notamment :

Les largeurs minimales de chaussée conservées,
La définition des dévoiements de circulation,
Les plans de circulation dans et en dehors des emprises,
La fourniture, la mise en place et I'entretien des divers éléments nécessaires a la déviation de

circulation décrits dans ces documents sont a la charge de I'Entrepreneur avec accord des
services compétents des concessionnaires routiers.

Il incombe a I'Entrepreneur de fournir, mettre en place et entretenir les diverses signalisations du
chantier en fonction des dispositions prises avec les services mentionnés ci-dessus.

Les plans du dossier précisent, dans les différentes phases du chantier, quelles sont les largeurs
minimales de trottoirs/voiries conservées dans toutes les phases. La desserte des immeubles et
des commerces devra pouvoir étre faite normalement.

L’Entrepreneur réalisera les plans de signalisation et de circulation permettant de préciser ces
dispositions dans toutes les phases du chantier.

Les modes d’exécution des travaux, les essais et les contrbles sont conformes aux stipulations
des piéces suivantes, sans que cette liste soit limitative :

Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) suivis des Cahiers des Charges, Cahiers des
clauses spéciales, et documents connexes ;

Les fascicules des Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics
de travaux passés au nom de I'état, du ministére de 'Environnement et du cadre de vie, et du
ministére des Transports ;

Les normes francaises et européennes AFNOR relatives aux matériels et matériaux mis en
ceuvre et aux essais y afférent ;

Les cahiers de recommandations du Service d'Etudes Techniques des routes et autoroutes
(SETRA), notamment le GTR, et du laboratoire central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C).

Les spécifications techniques des différents concessionnaires ou exploitants,
Les normes en matiere d'accessibilité des personnes a mobilité réduite (PMR)

En cas d'absence de normes, de modes opératoires. et a défaut de stipulations des fascicules du
CCTG et du présent CCTP, les propositions de I'entrepreneur sont soumises a l'approbation du
Maitre d’CEuvre.
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Les surfaces, ouvrages a démolir seront définies sur ordre ou aprés autorisation du maitre
d’ceuvre.

La démolition s'effectue a I'engin mécanique ou manuel. Le fractionnement des éléments doit
étre suffisant de fagon a ne pas extraire des éléments trop volumineux.

Toute déconstruction structurelle doit étre accompagnée d’une brumisation d’eau en téte d’engin
dans la mesure de possible par aspiration a poste. Tout chargement avec un engin de chantier
s’effectue sous jet d’eau ou tout autre dispositif a soumettre a I'approbation de la Maitrise
d’ceuvre.

L’évacuation des déchets de chantier sera exécutée via l'utilisation de bennes fermées ou
bachées ou, le cas échéant, le titulaire procédera a un arrosage des gravats avant départ des
bennes.

Fascicule n°2 du CCTG Travaux : terrassements généraux
Fascicule n°70 du CCTG Travaux : canalisations d’assainissement et ouvrages annexes

Fascicule n°71 du CCTG Travaux : fourniture et pose de conduites d’adduction et de
distribution d’eau

Guide technique SETRA : remblayage des tranchées et réfection des chaussées
Recommandations du Comité Francais des Géotextiles

L'étude d'exécution indiquera :
Le lieu ou les lieux des décharges retenues par I'Entrepreneur ;
Les caractéristiques du matériel d'excavation et de transport ;
Les caractéristiques éventuelles des moyens de levage utilisés (grue) ;
Les modes d’excavation ;
Les cadences prévisionnelles de terrassement ;

Les dispositions envisagées par I'Entrepreneur pour les épuisements des fonds de fouille,
pour les rabattements de nappe, et le lieu d'exutoire des eaux ;

Les dispositions envisagées vis-a-vis des risques de salissures de la voirie et de
I'environnement lors de I'évacuation des déblais ;

Les dispositions envisagées pour assurer lintégrité des ouvrages souterrains existants
attenants aux zones de terrassement ;
Les types de matériaux utilisés ;

Les dispositions prises afin de respecter 'emprise maximum de l'atelier de terrassement.

Les terrassements sont exécutés en terrain meubles, remaniés ou dur (rocher compact). A noter
I'absence de mission géotechnique dans I'emprise du projet.

L’Entrepreneur devra recourir a 'abattage du rocher par tout moyen validé par le Maitre d’ceuvre,
des lors que les terrassements ne portent pas préjudice aux ouvrages avoisinants.

48 /129 Sous-traitant : Détails Paysage e CONSUL



. ere s - , Ville de
Aménagement d’un itinéraire cyclable - trongon 6 du schéma 7 7

r

(®)

directeur vélo de Macouria //ZQC ur/

CUIe & Progrés

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Tout dégat occasionné sur les ouvrages existants avoisinants sera a réparer a la charge de
I'entreprise.

Les moyens de terrassement doivent étre dimensionnés au regard de la géométrie et du
cadencement général du projet.

Les nuisances de poussiére et de bruit doivent étre réduites autant que possible.

4.4.41 Conditions géologiques
Absence de mission géotechnique

4.4.4.2 Conditions hydrogéologiques
Absence de mission géotechnique

Les travaux de terrassement seront conduits conformément aux prescriptions du fascicule 2 du
C.CT.G.

L'exécution des terrassements devra étre coordonnée avec la mise en place d’un dispositif de
souténement approprié ayant été soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du bureau de contréle
technique pour assurer une stabilité parfaite des fouilles pendant toute la durée des travaux.

Le fond de fouille fera I'objet d'une réception par le Maitre d'ceuvre (point d'arrét).

L'Entrepreneur prévoira tous systéemes permettant le drainage du fond de fouille (puisards
provisoires, pompage, rejets, puits de rabattement) vis & vis des eaux qui peuvent s'y accumuler
notamment du fait des eaux de pluie.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la possibilité de rencontrer des terrains durs de
résistance variable.

4.4.6.1 Epuisements

Tous les épuisements seront a la charge de I'Entrepreneur ainsi que les études, travaux et
fournitures nécessaires a leur exécution.

D'une facon générale, I'Entrepreneur devra sous sa responsabilité assurer la protection de son
chantier contre les eaux de toutes natures et de toutes origines. Il sera responsable des
conséquences des perturbations qu'il apporterait dans le régime des eaux de surface ou des
eaux profondes. Il assurera également, sous sa responsabilité et a sa charge, I'évacuation des
eaux de toutes origines depuis le chantier jusqu'aux exutoires ou elles pourront étre regues.

Les dépenses d'entretien du réseau (curage, évacuation des produits de décantation, etc.) et la
remise en état des lieux aprés exécution des travaux seront a la charge de I'Entrepreneur.

Les eaux seront rejetées, sous réserve d'une décantation adéquate des matieéres en suspension
et élimination de toute trace.

4.4.6.2 Tolérance

Le fond de fouilles sera réglé avec une tolérance compatible a celle imposée au béton de
propreté. Si I'Entrepreneur a dépassé la limite de tolérance fixée, il sera tenu de remplir avec le
matériau de substitution, a ses frais, les hors-profils au-dela de la limite fixée ci-dessous.

Tolérances mesurées verticalement :
Fond de fouille pour fondation : + 0,00 m / -0,05 m ;
Fond de fouille généraux : + 0,05 m/-0,05m;
Remblais : + 0,02 /- 0,02 m;
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Talus définitifs : + 0,05/ - 0,05 m ;

Tolérances mesurées horizontalement :
Tolérance d'implantation : + 0,05/ -0,05 m;
Parois verticales : + 0,10 /-0,10 m.

Toute sur-profondeur et toute surlargeur par rapport aux cotes théoriques et tous les travaux
supplémentaires qui pourront en résulter (suppléments de déblais, de remblais, de matériaux de
fondation et d'assise des ouvrages, de béton, de coffrages et d'armatures, etc.) ne feront I'objet
d'aucun paiement supplémentaire et seront a la charge unique de 'opérateur économique.

Les sur-profondeurs et surlargeurs seront remblayées et compactées de maniére a ne pas
modifier les conditions de réalisation des ouvrages

4.4.6.3 Controle

Les fonds des fouilles seront réceptionnés par I'Entrepreneur et validé par la Maitrise d’ceuvre
avant toute mise en ceuvre de béton.

Les matériaux issus des travaux de terrassements (déblais) doivent étre triés et évacués en
centres agréés

Les déchets classés « inertes » doivent étre évacués dans une décharge validée par la
Maitrise d’ceuvre.

Il appartiendra a I'Entrepreneur d’analyser préalablement les matériaux a évacuer afin de définir
la filiere d’évacuation et de trouver un lieu de dép6t qui devra étre préalablement agréé par le
maitre d’ceuvre.

Les déchets classés « non dangereux » doivent étre évacués vers des Installations de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) conformément a l'arrété du 09 septembre
1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.

Les déchets classés « dangereux » doivent étre évacués vers des installations adaptées,
conformément a 'arrété du 30 décembre 2002 relatif aux installations de stockage de déchets
dangereux.

La justification du caractere inerte / non dangereux / dangereux, des matériaux extrais sur site
est a la charge de 'opérateur économique.

Tous déchets non classés « inertes » doivent étre immédiatement évacués dans les
centres visés ci-dessus apres extraction sur site.

4.4.8.1 Généralités

Aucun matériau de remblai ne pourra étre mis en ceuvre :

S'il ne satisfait pas aux spécifications de qualité mentionnées au présent CCTP ;
Avant la réception de la fiche technique et d’un échantillon par le Maitre d'ceuvre.

Avant le commencement des travaux de remblaiement, une planche d'essais de mise en place
et de compactage des matériaux sera réalisée dans les conditions du chantier, pour chaque
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catégorie de remblai afin de s'assurer que les matériels et les méthodes utilisés permettent
d'obtenir les valeurs spécifiées. Les caractéristiques des matériels de compactage prévus d'étre
utilisés ainsi que les méthodes de compactage envisagées pour chaque type de matériau
(épaisseur des couches, vitesse, nombre de passages des engins) seront approuvées par le
Maitre d'ceuvre si les résultats obtenus sur les planches d'essais sont conformes aux
spécifications ci-apres.

En cas d'insuffisance de compactage constaté par le contrle de la qualité du compactage,
I'opérateur économique procédera a ses frais a :

Une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche ;

L'enlevement des matériaux sous-compactés et leur mise en ceuvre correcte conformément aux
méthodes et avec les matériels validés par les planches d'essais ;

L'arrosage, l'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une
teneur en eau compatible avec la mise en ceuvre si I'état des matériaux au moment de la reprise
de compactage ou de leur mise en ceuvre, ne permet pas leur réemploi.

A défaut, l'opérateur économique devra évacuer les matériaux présentant un défaut de
compactage. De nouvelles planches d'essais de mise en place et de compactage des matériaux
seront menées a la charge de l'opérateur économique avec les nouveaux matériaux
approvisionnés, ce jusqu'a I'obtention de la qualité de compactage prescrite au marché.

Les incidences financiéres correspondantes seront a la charge de I'opérateur économique et
aucune réclamation de I'opérateur économique concernant les pertes de productivité, génes,
prolongations des délais et sujétions liées aux changements de sites d'emprunts ne sera regue.

L’opérateur économique prendra toutes les dispositions nécessaires pour permettre I'écoulement
des eaux pluviales pendant toute la durée des travaux et éviter I'érosion des remblais.

Dans tous les cas, les surfaces de remblai seront réglées de fagon a obtenir, aprés tassement du
remblai, les cotes fixées par les plans d'exécution approuvés par le Maitre d'ceuvre avec les
pentes prescrites pour assurer I'écoulement des eaux superficielles.

4.4.8.2 Remblais pour assise et contigus aux ouvrages
A- Mode d’exécution
Ces remblais seront exécutés dans un ordre compatible avec les hypothéses de calcul de

I'ouvrage et de telle fagon qu’ils n’exercent pas sur celui-ci des poussées dissymétriques qui lui
seraient nuisibles.

Les précautions suivantes seront & prendre :
Le déchargement des matériaux ne devra pas avoir lieu a proximité immédiate du parement

Le réglage devra suivre immédiatement le déchargement. Il devra se faire par bandes
sensiblement paralléles au parement en commengcant par les zones les plus éloignées de
celui-ci. Le matériau ne devra jamais étre poussé perpendiculairement au parement. Le
réglage et le compactage devront se faire en couches de 0,30 m maximum ;

Avant le compactage dans une zone de 1,00 m contigué au parement, les remblais seront
purgés des matériaux dont la plus grande dimension excéderait dix (10) centimétres ;

Le compactage devra étre exécuté paralléelement au parement en commencant par les parties
les plus éloignées et en progressant vers celui-ci. Dans une zone de 1,00 m contigué au
parement, le compactage sera assuré par des rouleaux vibrants légers dont le poids par
centimétre de génératrice ne doit pas dépasser 80 N ;

B- Controdle de I'intensité de compactage

L’'opérateur économique devra s’assurer en permanence du fonctionnement des engins de
compactage de la bonne répartition de I'effort de compactage a la surface de la plate-forme, de
la mise en ceuvre et du respect de I'épaisseur des couches fixées dans les conditions définies ci-
dessus.
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A tous les niveaux, I'essai a la plaque (mode opératoire LCPC ou équivalent) devra donner le
résultat suivant :

EV2/EV1 < 2 et EV2 > 50 MPa, mesuré a I'essai de plaque type LCPC (norme NF P 94-117-
1).

Fréquence des essais au gré du Maitre d'ceuvre avec au minimum un essai par ouvrage et
tous les 50 m2.

4.4.8.3 Remblai de substitution

La substitution éventuelle a réaliser sous I'assise des ouvrages devra faire I'objet d'une procédure
soumise a lI'agrément du Maitre d'ceuvre et comprendra au minimum :

La mise en ceuvre d’'un béton poreux dans les zones de substitution partielle le nécessitant ;

La mise en ceuvre des matériaux 20/40 exempts de substance argileuse compactés
soigneusement par couche de 20 cm ;

Réception de ces couches par essai a la plaque du type LCPC avec comme spécifications :

EV2/EV1 < 2 et EV2 > 80 MPa, mesuré a I'essai de plaque type LCPC (norme NF P 94-
117-1).

Fréquence des essais au gré du Maitre d'ceuvre avec au minimum un essai par ouvrage
et tous les 25 m2.

Sous les assises des ouvrages et préalablement a I'exécution des remblais, I'Entrepreneur sera
tenu de réaliser toutes les purges et substitutions conformément aux plans du marché et que le
Maitre d'ceuvre jugera nécessaire de faire exécuter sur les profondeurs ou épaisseurs indiquées
par ce dernier en cours de chantier.

L’Entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d’ceuvre, les dispositions qu’il compte
prendre pour assurer le drainage du fond de purge. Si aucun dispositif de drainage n’est prévu,
I’évacuation des eaux sera assurée par pompage.

Les matériaux curés sont évacués en dépot définitif.

La roche mise en ceuvre pour les enrochements aura les qualités décrites précédemment. Les
blocs rocheux devront avoir une face lisse et avoir 40 cm d’épaisseur minimum. Les rochers
seront mis en place a la pince mécanique sur un fond de forme préparé. Le parement obtenu
devra respecter scrupuleusement les coupes-types d'aménagement du présent dossier afin de
satisfaire aux exigences hydrauliques d’écoulement.

Les enrochements mis en ceuvre pourront étre de type libres ou liaisonnés selon décision du
Maitre d’ouvrage.

Les blocs rocheux devront impérativement étre dénués de coulures de béton et autres traces de
mortier.

En cas de coulures sur les blocs rocheux ou de surface trop irréguliére, le maitre d’ceuvre
pourra refuser le parement et I'entreprise devra démonter I’enrochement et le
recommencer avec de nouveaux blocs a ses frais.

Les joints seront garnis de béton. L’enrochement devra présenter une finition impeccable. Si le
radier est constitué d’'une dalle béton, la 1ere rangée d’enrochements sera posée au moins 50 cm
plus bas que la cote fil d’eau du radier.

Apres sélection en carriére des enrochements par 'Entrepreneur, les enrochements sont délivrés
par la carriere en fournissant un bon de livraison qui sera ensuite signé par le représentant de
I'Entrepreneur sur chantier lors de la réception sur chantier des enrochements. Chaque camion
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de livraison portera un numéro qui figurera sur le bon de livraison. Sur le bon de livraison, la taille
des enrochements, leur nombre et leur poids figureront et seront attestés par le livreur et le
représentant de I'Entrepreneur. Les bons de livraison seront disponibles a tout moment sur le
chantier et consultables.

Une planche d’essai sera réalisée préalablement pour valider I'état de parement des
enrochements.

L'Entrepreneur devra l'implantation des ouvrages en planimétrie et altimétrie, par une brigade de
topographie.
Les méthodes a suivre par 'Entrepreneur sont précisées ci-apres.

L'Entrepreneur décrira dans le P.A.Q. les moyens en hommes et en matériel qu'il s'engage a
mettre en ceuvre et précisera ses méthodes pour assurer les taches décrites ci-dessous.

Opérations pour travaux a l'air libre

Implantation des axes d'ouvrages en tranchées a partir de polygonales, matérialisation de points
particuliers : axes des fouilles, axe des souténements, etc...

Mise en place de c6tes NGG a chaque niveau pour les ouvrages particuliers.
Altimétrie
Un nivellement de haute précision de liaison entre les repéres du nivellement général de la

Guyane (NGG) sera relevé sur I'ensemble du projet en prévision des nivellements d'auscultation
des mitoyens, avant le début des chantiers.

4.6.2.1 Fabrication des bétons et transports
A- Bétons préts a I’emploi (B.P.E.) préparés en usine

L’emploi de bétons préts a 'emploi est autorisé. La centrale doit étre inscrite sur la liste d’aptitude
établie par la commission d’agrément des usines fabriquant du béton. Elle sera soumise a
'agrément du maftre d’ceuvre.

Il est recommandé que l'entreprise passe commande d’'un béton a propriété spécifiee (BPS).
Dans le cas d’'une demande d’un béton & composition prescrite (BCP), I'entreprise soumettra la
composition exacte au maitre d’ceuvre avant toute commande.

B- Protocole des essais de convenance sur béton

Les différents types de béton déterminés aux études d’exécution de I’'Entrepreneur devront étre
testés.

C- Transport et manutention

Le transport et la manutention s’effectueront selon les prescriptions de l'article 83 du fascicule
65.

Il est rappelé que I'ajout d’eau en cours de transport ou avant mise en ceuvre est interdit.

4.6.2.2 Mise en ceuvre

Le béton sera mis en ceuvre conformément aux prescriptions de l'article 84 du fascicule 65.
L’Entrepreneur se référera par ailleurs au DTU 21.

Ces prescriptions définissent les dispositions a respecter concernant :
La vibration du béton,
Les reprises de bétonnage,
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Les surfaces non coffrées,

Le décoffrage et le décintrement,

La cure du béton,

Les conditions de température particulieres.

Les cotations sont données a titre indicatif et doivent faire I'objet d’'une note de calcul validée par
le maitre d’ceuvre.

A- Réservations

L’Entrepreneur devra réaliser tous les trous, niches, feuillures ou engravures suivant indications
des plans de détail, avec positionnement et fixation dans les coffrages de maniére correcte des
fourreaux et tuyaux correspondants et des cadres.

Il est précisé que les trous de scellement ne pourront étre percés aprés execution des ouvrages
sans I'accord du maitre d’ceuvre.

B- Cales d'enrobage
Les espacements maximaux des cales sont les suivants :
0, 60 m pour les armatures de diametre inférieur ou égal a douze (12) millimetres dans le cas

des dalles et des voiles, pour les armatures de diametre inférieur ou égal a quatorze (14)
millimétres dans le cas des poteaux.

0, 90 m dans les autres cas.
Les cales des armatures de dalle seront en béton de méme couleur.

C- Calage des coffrages

Si I'Entrepreneur décide de réaliser un relevé sur radier destiné a caler les coffrages des voiles,
celui-ci devra :

Etre réalisé en béton,
Présenter une épaisseur minimale de 10 cm.

4.6.2.3 Armatures de béton armé
A- Fagconnage
Le fagonnage sera exécuté conformément aux prescriptions de l'article 72 du fascicule 65.

B- Mise en ceuvre
La mise en ceuvre sera exécutée conformément aux prescriptions de l'article 73 du fascicule 65.

C- Tolérances sur la position des armatures
Les tolérances sont fixées par 'article 73.1.3 du fascicule 65.

Il est rappelé que les tolérances en moins sur I'enrobage minimal des armatures sont nulles. Pour
rappel, I'enrobage minimal est de 5 cm.

4.6.2.4 Eléments béton préfabriqués

Pour des éléments préfabriqués, 'Entrepreneur devra remettre la désignation compléte du béton
utilisé pour la fabrication des composants. Cette désignation fournira les différents
renseignements suivants :

Type (ciment + addition éventuelle),
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Type de consistance,

Résistance caractéristique garantie,

Granularité,

Classe d’exposition,

Type de béton,

Caractere complémentaire,

Référence a la norme,

Certification.
L’Entrepreneur ne pourra utiliser des composants préfabriqués que s’ils sont conformes aux
dispositions du fascicule 65.

La commande d’éléments préfabriqués doit faire référence aux dispositions du fascicule 65 et
I'Entrepreneur tient a la disposition du maitre d’ceuvre la partie technique de la commande au
fabricant.

L’Entrepreneur ne peut utiliser que des dispositifs d’accrochage d’éléments préfabriqués faisant
I'objet d’'une procédure officielle de certification de conformité ou, a défaut, des dispositifs dont
I'emploi est soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre, ou bien des épingles de manutention,
conformes aux dispositions du présent fascicule.

Comme prescrit par le fascicule 65, ne seront mis en ceuvre que des composants livrés avec
bulletin de livraison comportant la déclaration de leur conformité aux spécifications de la
commande. Le bulletin de livraison reproduit les indications du marquage, complétées par la
mention du transporteur et la date de livraison.

Outre l'identification des composants, la réception de ceux-ci comprend la vérification qu’ils n’ont
subi aucun dommage depuis leur sortie d'usine jusqu’a la livraison sur le chantier. Elle est
effectuée contradictoirement par le maitre d’ceuvre et I'Entrepreneur.

Réglementation en vigueur : DTU 20.1

La surface de dalle haute sera protégée par un enduit d'imperméabilisation de brai bitumineux «
spécial fondations ». Il sera de type IGOL FONDATION ou équivalent. Il permettra de former un
film continu et homogéne obturant 'orifice des canaux capillaires du béton.

Il sera mis en ceuvre selon les prescriptions du fournisseur. Ses qualités seront soumises a
I'approbation du maitre d’ceuvre avant son application. Si le produit est appliqué au rouleau, on
mettra en ceuvre 2 couches croisées au minimum.

En cas de réemploi de fraisat recyclé utilisé en substitution de la GNT 0/20 des couches de forme
pour la voie verte, trottoirs ou flots, les prescriptions suivantes s’appliqueront.

4.71.1 Travaux préalables a la mise en ceuvre

La GNT sera mise en ceuvre soit directement sur fond de forme de déblais, soit sur remblais, soit
sur la couche de fondation, réalisés préalablement et réceptionnés en nivellement et en portance,
par le Maitre d’ceuvre. Elle sera appliquée soit en couche de forme de chaussée Iégére, soit en
remplissage divers d'accotement, trottoirs et flots avant les revétements.
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4.7.1.2 Réalisation des couches de forme

Tous les ouvrages sont a réaliser dans les conditions définies par le C.C.T.G. et les regles de
I'Art.

A- Epandage et compactage des couches de forme

L'atelier de mise en ceuvre et le programme d'exécution seront soumis a I'acceptation du Maitre
d’ceuvre. Ce dernier fera apparaitre I'ordre d'exécution des couches de forme et tiendra compte
des contraintes de circulation.

Il n'est pas prévu de planche d'essai.
Les couches de forme seront mises en ceuvre en une seule ou plusieurs couches < 30 cm.

La composition de l'atelier de compactage et les modalités d'exécution de celui-ci seront
soumises a l'acceptation du Maitre d'ceuvre. Il sera notamment adapté aux performances
exigées, mais surtout aux épaisseurs des couches et leurs configurations. La teneur en eau de
compactage sera réglée de telle sorte qu'elle permette d'obtenir une densité égale ou

Supérieure a la densité OPM. L'Entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement et dans la
méme catégorie tout engin de compactage qui tomberait en panne.

L'épandage et le réglage fin sera réalisé a la niveleuse autant que faire se peut.

B- Protection des couches de forme

Toute circulation sera interdite sur la couche de forme pendant les périodes de gel et de dégel,
pendant les périodes pluvieuses et pendant le délai de séchage aprés les pluies. Ces zones
devront étre barrées par les soins de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur réalisera éventuellement un enduit de cure pour protéger la couche de forme.
L'application de I'enduit sera décidée en accord avec le Maitre d’ceuvre.

C- Remise en place des axes

Durant la période des travaux, I'entrepreneur sera tenu de remettre en place les axes nécessaires
aux contrdles effectués par lui-méme ou par le Maitre d’ceuvre.

Avant la réception des couches de forme, I'Entrepreneur sera tenu de réimplanter les axes de
référence.

Cette implantation consistera en la mise en place de piquets numérotés a I'emplacement de
chaque profil en travers.

D- Tolérances d'exécution
Le signe + indique le sens vers l'extérieur de la couche ou vers le haut.
Les tolérances altimétriques d'exécution sont les suivantes :

Plus ou moins trois centimétres (+ 3 cm) pour les chaussées légeéres, et les accotements de
chaussées

Plus ou moins trois centimeétres (+ 3 cm) pour les Tlots et les trottoirs
Les tolérances planimétriques sont les suivantes :
Demi-largeur + 0,05 m ; - 0 m, pour les chaussées et les accotements de chaussées.

E- Portance et déformabilité — forme et remplissages divers
Le niveau de portance a atteindre est une PF2, soit :

EV2 > 50 Mpa,

EV2/EV1<2

Déflexion d < 200/ 100 mm.
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Les couches d’accrochage a émulsion de bitume seront appliquées conformément aux
spécifications de l'article 8.3 de la norme NF P 98150-1.

Le nettoyage des éventuelles salissures incombera en totalité a I'entreprise.
Une imprégnation pré-gravillonnée sera réalisée sur les plateformes aprés réglage sur 'emprise
des chaussées avant I'application des enrobés a raison de :

- 8 litres/M2 de gravillon 10/14 (1ére couche)

- 1.75 kg/M2 d’émulsion cationique a rupture rapide dosée a 69%

- 7 litres/M2 de gravillon 4/6 (2eme couche)

Destination : chaussée circulée et cheminement piéton et cycle en enrobés.

Une couche d’accrochage est une émulsion cationique a rupture rapide (65% de liant résiduel)
conforme a la norme NF EN 13808. Elle sera réalisée a l'interface de deux couches d’enrobés a
raison de 300g/m2 de liant résiduel aprés préparation du support (balayage).

4.7.3.1 Généralités

La fabrication, le transport et la mise en ceuvre seront conformes au fascicule 27 du C.C.T.G. et
ala norme NF P 98-150, tant pour les conditions de réalisation que pour les contrdles a effectuer
pendant et aprés chaque opération.

Le P.A.Q. définira clairement I'application du fascicule et de la norme en vigueur au présent
marché.

Les articles suivants sont la pour rappeler quelques principes généraux et propres au présent
marché.

4.7.3.2 Composition des enrobés

L'entrepreneur définit la composition et les caractéristiques des enrobés dont il fournit les
granulats. Il donne ces éléments, soit a I'appui de son offre et annexés au PAQ, soit dans le délai
d'un mois avant le démarrage des travaux d'enrobé et annexés au PAQ.

Le PAQ précise :
Les dosages retenus,
Les pourcentages de vide a obtenir sur chantier,
Les seuils de refus a la fabrication indiqués au paragraphe intitulé " Epreuve de contréle de
fabrication " de I'article intitulé " Contr6le extérieur " du chapitre 4 du présent CCTP.
L'entrepreneur peut proposer, pour certaines formules, des seuils de refus différents en les

justifiant par I'épreuve de formulation. Ces nouveaux seuils sont soumis a l'acceptation du maitre
d’ceuvre.

4.7.3.3 Caractéristiques des enrobés

L'entrepreneur définit la composition et les caractéristiques des enrobés dont il fournit les
granulats. Il donne ces éléments, soit a I'appui de son offre et annexés au PAQ, soit dans le délai
d'un mois avant le démarrage des travaux d'enrobé et annexés au PAQ.

Les caractéristiques de chaque enrobé, dont les granulats sont fournis par I'entrepreneur, doivent
étre conformes a la norme correspondante.

Ces enrobés font obligatoirement I'objet d'une épreuve de formulation au niveau spécifié ci-apres,
conforme a la norme produit. L'épreuve compléte avec les granulats prévus pour le chantier doit
dater de moins de cing ans.
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Si I'épreuve de formulation compléte date de plus d'un an, il est réalisé au moins une épreuve de
vérification. Dans le cas d'une épreuve de vérification, la courbe de pourcentage de vides en
fonction du nombre de girations a I'essai de presse a cisaillement giratoire selon la norme

NF EN 12697-31 ne doit pas s'écarter de 1,5 % par rapport a celle obtenue lors de I'épreuve
initiale. Dans le cas contraire, I'entrepreneur refait une épreuve au niveau spécifié ci-apres.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur refait une épreuve au niveau spécifié.
Les masses volumiques réelles des enrobés nécessaires a I'épreuve de formulation doivent étre
Mesurées selon la norme NF EN 12697-5 méthode A a 'eau.

4.7.3.4 Structure chaussée en enrobés

La structure prévue dans le cadre du marché est établie dans I'hypothése de I'obtention d’une
plate-forme de type PF2 aprés réalisation des terrassements. La structure est la suivante :

BBSG classe 3 0/6 Epaisseur 0.04 m
GNT 0/20 Epaisseur 0.2 m

4.7.3.5 Fabrication des enrobés

Les centrales pour la fabrication des enrobés seront de niveau 2 tel que défini par les normes NF
P 98728-1 et NF P 98728-2.

Leur capacité nominale devra étre au minimum de 120 t/h au sens de la norme NF P 98701 et
dans tous les cas de figure compatible avec les débits et cadences de mise en ceuvre.

Le stockage et le chargement des enrobés sont réalisés conformément & la norme NF P 98150-
1.

La centrale doit étre équipée d'une trémie de stockage d'une capacité de 50 tonnes.

La durée de stockage doit étre inférieure & 2 heures pour les EB-BBM et BBTM, 4 heures pour
les autres matériaux.

4.7.3.6 Bons de livraison

Les enrobés seront livrés avec un bon de livraison conforme aux recommandations du fascicule
27 et aux normes enrobées.

Le systéeme de pesage mis en place sur les centrales d'enrobage devra étre conforme aux
exigences essentielles de la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 transposée en droit francais
par le décret n° 91-330 du 27 mars 1991.

Sur ces bons figureront les informations suivantes :
numéro du bon,
nom ou raison sociale du producteur,
nom du chantier ou du client ou adresse de livraison,
nom du transporteur et numéro du véhicule,
désignation du matériau produit conformément a la norme,
date de livraison et heure de départ de la centrale de fabrication,
masse totale du camion en charge,
masse du camion a vide,
masse du matériau produit livré.

Les bons de livraison seront remis par le chauffeur du camion au Maitre d’ceuvre lorsque celui-ci
commencera a vider dans la trémie du finisseur ; sauf indications contraires inscrites sur le bon
de commande.
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Le systéme de pesage du type AQP (Action, Qualité, Pesage) ou de tout autre type équivalent
sera mis en place sur les centrales d’enrobés comportant :

une chaine de mesure agréée par la DREAL,

un systeme de gestion informatisée des pesées,

un systéme d’édition du bon de livraison.

Ce systéme de pesage devra étre soumis au visa du maitre d’ceuvre.

4.7.3.7 Transport des matériaux en enrobés
Les modalités de transport des enrobés sont définies a l'article 7 de la norme NF P 98150-1.

Entre la centrale et le chantier de mise en ceuvre, les camions doivent impérativement emprunter
le (ou les) itinéraire(s) imposé(s) par le Maitre d’ceuvre, dans la mesure ou tous les itinéraires
susceptibles d’étre raisonnablement empruntés ne peuvent pas supporter sans dommage la
circulation supplémentaire due aux travaux.

Nota :

Les camions utilisés pour le transport des enrobés devront, en toutes circonstances, satisfaire
aux prescriptions du Code de la Route et en particulier a celles des articles R 55, R 56, R 57 et
R 58 concernant le poids des véhicules en charge.

Le transport des enrobés entre la ou les centrales d'enrobage et le chantier de mise en ceuvre
sera effectué dans des véhicules & bennes métalliques dont la hauteur du fond et le porte-a-faux
arriére seront tels qu'en aucun cas il y ait contact entre la benne et la trémie du finisseur au
moment de la vidange de celle-la dans celle-ci.

L'approche camions-finisseur sera effectuée en utilisant ce dernier comme engin moteur, les
camions étant arrétés et au point mort.

Les camions devront étre équipés en permanence d'une bache permettant de recouvrir
entierement leur benne.

Avant chargement, les bennes devront étre nettoyées de tout corps étranger, leur intérieur pourra
étre légérement graissé a l'aide de savon ou d'huile, l'utilisation de produits susceptibles de
dissoudre le liant ou de se mélanger avec lui étant formellement interdite ainsi que I'ajout de sable
dans la benne.

D'une maniere générale, tous les matériels en contact avec les enrobés colorés devront étre
nettoyés avant usage.

4.7.3.8 Mise en ceuvre des matériaux enrobés
A- Conditions générales
Application de la norme en vigueur.

L'atelier de mise en ceuvre sera relié a la ou aux centrales d'enrobage par liaison
radiotéléphonique.

Les enrobés seront appliqués a l'aide d’un finisseur.
La mise en ceuvre des enrobés sera interrompue :

si la chaussée est mouillée,
si la température extérieure et du support est inférieure a 5°.

L'Entrepreneur fournira au préalable toutes les sujétions de mise en ceuvre et les modes de
compactage (nombre et type d'engins) ainsi que le mode de nivellement du finisseur.

Pour les travaux hors circulation : rectification par exemple, I'entreprise prendra ses dispositions
pour utiliser soit un finisseur grande largeur soit plusieurs finisseurs en paralléle.

Le prix d'application tient compte de cette prescription.
L'entrepreneur définira au PAQ les modalités en cas de panne de finisseur.

La mise en ceuvre des couches de finition pourra étre réalisée de nuit a la demande expresse du
Maitre d’ouvrage.
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B- Répandage
Le répandage est réalisé conformément aux spécifications de la norme NF P 98150-1.

Pour les bitumes purs, les températures minimales de répandage en degré sont conformes a
celles mentionnées dans la norme correspondant a chaque enrobé. Pour les liants autre que les
bitumes purs, les températures de répandage sont indiquées par le fournisseur du liant. Le
titulaire remplacera, a ses frais, les enrobés ne respectant pas les températures de sortie de
finisseur indiquées dans les normes. Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser
la température d'enrobage, I'entreprise indique dans son PAQ les modalités de mise en ceuvre.

Les engins et le plan de répandage sont précisés dans le PAQ de I'entreprise.
Le répandage doit étre exécuté :
En pleine largeur et hors circulation,
Sous circulation et par voie de circulation dans les portions indiquées par le maitre d'ceuvre.

L'arrét du finisseur ne sera pas admis, sauf cas de force majeure diment constaté.

Il doit étre exécuté en pleine largeur pour les chantiers hors circulation sauf dérogation expresse
du maitre d'ceuvre, et doit étre effectué par deux finisseurs équipés d'une table extensible
agissant en paralléle. Dans ce cas, I'espacement moyen entre

C- Guidage finisseur

Les méthodes de guidage sont précisées par le PAQ de I'entreprise en conformité avec l'article
9.3.6.3. de la norme NF P 98150-1.

Le guidage du finisseur est réalisé de la facon suivante :

Mode de guidage du finisseur
Type de couche Vis calées Référence mobile Référence fixe
Assise ou reprofilage oui sous réserve oui oui
liaison oui sous réserve oui non
roulement oui non non

D- Travaux annexes
Raccordements :

Les raccordements aux voiries sont réalisés par engravures des rives et/ou des extrémités. Ces
derniéres sont dimensionnées de fagon qu’il n’y ait pas de changement brusque dans le profil en
long ou en travers de la chaussée.

Les raccordements aux enrochements bloqués au béton seront protégés par un fer en T de 20
cm de large posé aprés mise a vif de la jonction béton / enrobés par sciage.

Reprofilage :
Un reprofilage préalable pourra étre exécuté au finisseur ou manuellement dans les zones
prescrites par le Maitre d’ceuvre.

Accrochage :
Avant chaque application d'une couche bitumineuse sur un matériau bitumineux, une couche
d'accrochage sera réalisée.

Préalablement a cette opération, la chaussée existante sera balayée et nettoyée.
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E- Mise a la cote des fontes de voirie

La réalisation des couches de roulement définitives des voiries neuves n’interviendra qu’a la fin
des travaux. Les fontes de voirie (tampons, bouches a clé...) seront remises a la cote au moment
de réaliser la couche de roulement finale.

La circulation provisoire en phase chantier se fera sur le grave bitume.

F- Compactage des enrobés

L’entrepreneur proposera l'atelier de compactage. Il définira la composition : formule-épaisseur-
type de compacteur (nombre et classe) - début de mise en ceuvre, qui sera soumise a
'approbation du Maitre d’ceuvre.

Il sera fait référence a la norme en vigueur sur les compacteurs.

Une attention particuliéere sera portée sur l'atelier de compactage des BBTM ou autres
revétements minces ou spécifiques (cylindriques a jante lisse, ou ou vibrante en statique). En
aucun cas, un compacteur a pneu sera utilisé sur ces revétements.

G- Joints transversaux et reprise

La réalisation des joints sera précisée dans le PAQ de I'entreprise et sera conforme a l'article
9.3.2 de la norme NF P 98150-1 pour les joints longitudinaux et les joints transversaux de reprise.

En complément des prescriptions de la norme et dans le cas de répandage avec joint froid,
I'entrepreneur est tenu d’éliminer par fraisage ou par sciage I'enrobé sur le bord de premiére
bande ne présentant pas la compacité requise et d’émulsionner les surfaces verticales et
horizontales du joint avant de mettre en ceuvre la seconde bande, sur une largeur au moins égale
a trois fois I'’épaisseur. Les produits de découpage doivent étre évacués en totalité par balayage.

H- Raccordement définitif a la voirie existante

lls sont réalisés par engravures biaises par rapport a l'axe longitudinal de la chaussée. Ces
dernieres sont dimensionnées de facon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en
long de la chaussée (écart de pente inférieur a 1 %), que I'épaisseur du produit reste conforme a
la norme produit correspondant et que l'uni longitudinal reste conforme aux prescriptions du
présent marché.

Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravure.

Les bordures d’accotements d’ilots directionnels seront posées a bain de mortier sur béton
maigre ou par collage direct sur le revétement de la chaussée selon prescription du maitre
d’ceuvre.

Les joints auront dix (10) millimétres d’épaisseur maximale et seront serrés et lissés en creux de
fer. Des tasseaux d’épaulement en béton seront exécutés au droit de chacun d’eux. En cas
d’insuffisance de hauteur disponible, les bordures seront retaillées avant pose. La tolérance pour
faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 centimetre par rapport a la ligne idéale tout le
long de I'ouvrage intéressé.

Toutes les couches constituant le corps des trottoirs seront nivelées et compactées. Chaque
couche devra étre réceptionnée avant exécution de la suivante.

Les dispositions arrétées au Chapitre V du fascicule 70 du C.C.T.G. sont applicables au présent
article relatif aux réseaux.

Le dossier de plans contractuels fournit les indications sur le principe et la position des différents
ouvrages.
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L'Entrepreneur fera sur place tous les relevés nécessaires a la cotation précise des ouvrages et
au calage des fils d'eau.

Cf. Article V.6 du fascicule 70 du C.C.T.G.

4.8.1.1 Prescriptions et exécution

Avant exécution, les fouilles seront implantées et matérialisées par I'Entrepreneur sur le terrain :
marquage a la chaux, cordeau, chaise ...

Elles seront exécutées par des matériels laissés a l'initiative de I'Entrepreneur mais qui devront
étre acceptées par le Maitre d’ceuvre.

Dans le cas d'utilisation de pelle a godet, celui-ci devra avoir des dimensions compatibles avec
la largeur minimale nécessaire a la réalisation de I'ouvrage.

Les tranchées pour canalisation sont établies a la profondeur nécessaire pour que, compte-tenu
de I'épaisseur des canalisations et de celle prévue pour le lit de pose en sable (épaisseur uniforme
égale a 10 cm) sous les canalisations de tout diameétre, le fil d'eau des canalisations se trouve
aux cotes de niveau fixées aux plans d'exécution.

Les travaux sont conduits de maniére a ne pas causer de dommages aux propriétés, habitations
ou canalisations voisines.

Les matériaux extraits des fouilles, sont réemployés sur le site si leurs qualités I'autorisent ou mis
en décharge, aprés accord du Maitre d’ceuvre.

La longueur maximum de fouilles autorisées a rester ouvertes, correspond a 2 (deux) jours de
pose de tuyaux.

Les fonds de fouilles seront maintenus a sec en permanence par gravité ou pompage éventuel.
Aucun rejet direct d'eaux chargées ne sera autorisé dans les cours d'eau.

L'Entrepreneur doit étayer si besoin en est, les fouilles par tous moyens appropriés (plinthes,
boisages, blindages) prescrits par la réglementation en vigueur et conformes aux régles de l'art,
en vue d'éviter tout éboulement et d'assurer la sécurité du personnel.

Les fonds de fouilles seront énergiquement damés et réglés selon les prescriptions des plans
d'exécution ; le cas échéant, les fouilles pour pose de tuyaux comporteront a I'emplacement des
joints, des niches de facon a ce que les tuyaux portent sur toute leur longueur et non sur les
épaulements pour joints.

4.8.1.2 Tolérance d’exécution

Les niveaux des fonds de fouilles devront respecter les cotes théoriques, avec une tolérance de
+3cm.

En plan, la fouille sera réalisée avec une tolérance de + 5 cm.

Cf. Article V.11 du fascicule 70 du C.C.T.G.

4.8.2.1 Mise en ceuvre

Les matériaux utilisés pour le remblaiement des fouilles ne devront pas étre sensibles a I'eau. La
dimension des plus gros éléments ne devra pas étre supérieure a 63 mm.

Ces matériaux seront fournis par I'Entrepreneur aprés accord du Maitre d’ceuvre.
Le remblaiement des fouilles sera exécuté par couches de vingt centimeétres (0,20 m) d'épaisseur.

Chaque couche sera méthodiqguement compactée avec un engin mécanique a I'exception de la
premiére couche située au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux.
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4.8.2.2 Portance (relatif aux tranchées sous chaussées)
Les remblaiements des fouilles devront répondre aux prescriptions suivantes a tous les niveaux

g4 en partie inférieure de remblais,
g3 et g2 en partie supérieure de remblais.

4.8.2.3 Portance (relatif aux tranchées sous trottoir)
Les remblaiements des fouilles devront répondre aux prescriptions suivantes a tous les niveaux

g4 en partie inférieure de remblais,
g3 en partie supérieure de remblais.

4.8.3.1 Types de tuyaux

Les tuyaux font I'objet d'un contréle du Maitre d’ceuvre avant mise en place conformément a
I'article IV.6 du Fascicule 70 du C.C.T.G.

Les canalisations sont posées dans des tranchées ayant été réalisées conformément au Chapitre
V du Fascicule 70 du C.C.T.G.

4.8.3.2 Pose de tuyaux

Les tuyaux sont mis en ceuvre avec toutes les précautions nécessaires aprés nettoiement de

l'intérieur.
Tout tuyau présentant des épaufrures, félures, etc..., est refusé et immédiatement évacué du
chantier.
Les tuyaux sont posés sur lit en sable, conformément a l'article V.7.3.1 du Fascicule 70 du
C.C.T.G.

A chaque arrét de travail, les tuyaux sont obturés pour éviter l'introduction de corps étrangers.
La manutention et la pose des tuyaux devront respecter les recommandations du fabricant.

Les canalisations seront réceptionnées sur la base d’un contrdle effectué par un passage caméra
réalisé par le Maitre d’ouvrage.

4.8.3.3 Tolérance d’exécution
Implantation en plan : £ 5 cm
Altitude du fil d'eau : £ 1 cm

Ecart angulaire entre deux éléments successifs : selon normes du fabricant et acceptation du
Maitre d’ceuvre.

4.8.4.1 Grillages avertisseurs

Les grillages avertisseurs seront posés a 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure des
réseaux qu'ils doivent signaler, sauf stipulations contraires des concessionnaires concernés.

lls seront de type imputrescible et auront les couleurs normalisées suivantes, en fonction des
réseaux.
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RESEAU COULEUR DU GRILLAGE
ECLAIRAGE PUBLIC ROUGE
ELECTRICITE (M.T/B.T.) ROUGE
EAU POTABLE BLEU
GAZ JAUNE
TELEPHONE VERT
EAUX USEES MARRON

4.8.4.2 Distances réglementaires

Les ouvrages de génie civil des réseaux (canalisations, fourreaux et chambres) respecteront les
distances minimales de voisinage suivantes, avec les plantations et les ouvrages des différents
concessionnaires ou services :

[Duvrage ou réseau Distance minimale
H = horizontale
V = verticale

Arbre H=200m
Réseaux enterrés concédés ou publics H=020m
V=020m

Concernant les réseaux électriques en MT, cette distance minimale pourra faire I'objet d'une
étude particuliere des services concessionnaires (phénomeénes d'induction).

4.8.4.3 Recouvrement minimal des réseaux

La profondeur des tranchées permettra de respecter les charges ou couvertures minimales
imposées a savoir 0.80 m sous chaussée et 0.60 m sous accotement et espaces verts.

Des dispositions spécifiques seront adoptées dans I'emprise de I'ouvrage cadre pluvial lorsque
I’épaisseur de couverture cible n’est pas atteinte :

Protection des fourreaux de réseaux secs dans un massif béton ;

Protection des canalisations de réseaux humides sous une dalle béton implantée au
minimum 20 cm sous le niveau fini de la voirie.

4.8.4.4 Pose des fourreaux aiguillés pour réseaux secs

A- Généralités
Les fourreaux seront posés en tranchée unique en respectant les écartements entre réseaux

demandés par les services concessionnaires et conformément aux pieces techniques du dossier
de consultation.

Les fourreaux seront pré manchonnés et aiguillés. Les fourreaux déborderont des chaussées de
50 cm afin d'éviter I'affouillement ultérieur des couches de voirie.

Enfin, un relevé topographique (en X, Y, Z) des fourreaux sera effectué avant remblaiement de
la tranchée en vue de I'établissement du plan de récolement.
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B- Mise en ceuvre

Aprés purge de tous corps saillants et régalage du fond de fouille, le fourreau est posé sur un lit
de sable de 0.05 m d'épaisseur et est enrobé et recouvert jusqu'a 0.10 m au-dessus de la
génératrice supérieure.

Aux arrivées dans les chambres et dans certains cas particuliers (charge réduite, rayon de
courbure inférieur a 20 m) I'enrobage en sable est remplacé par un enrobage béton de type
BCN25.

Chacun des fourreaux est aiguillé a I'aide d'un fil imputrescible de résistance minimale a la traction
de 100 daN.

Les modalités de compactage des remblais des chambres de tirage seront conformes aux
directives du SETRA.

Les chambres doivent étre pourvues des équipements nécessaires au tirage et au rangement
des cables. Les fourreaux seront coupés au ras des faces intérieures des chambres et obturés
par des dispositifs qualifiés.

C- Réception des fourreaux
Les fourreaux pour réseaux secs seront réceptionnés un par un en présence de I'Entrepreneur,
du maitre d’ceuvre et d’un représentant du concessionnaire utilisateur du fourreau réceptionné.

Cette réception interviendra immédiatement aprés le remblayage de la tranchée ou la réalisation
de la couche de forme en cas de pose sous voirie. En tout état de cause elle interviendra
obligatoirement avant la réalisation de la couche de finition de surface.

L’objectif de cette réception est de s’assurer de la compléte fonctionnalité de ce fourreau et de
'absence de point de blocage ou de réduction ponctuelle de section due a un écrasement a la
suite des opérations de compactage du remblai.

En cas de dysfonctionnement d’un fourreau, celui-ci pourra a la demande du concessionnaire et
/ ou du maitre d’ceuvre étre changé en totalité ou réparé ponctuellement au frais de
I'Entrepreneur, de sorte que sa fonctionnalité soit intégralement restituée.

Les plantations seront faites suivant I'ordre qui sera donné a I'Entrepreneur ; les travaux devront
étre suspendus lorsque les terres auront été détrempées par les pluies.

Un engrais de fond sera d'abord mis en place, du fumier de cheval, du compost ou de la tourbe
enrichie sera ensuite incorporé au sol en place préalablement épierré, a raison de 40 litres par
arbre et de 15 litres par arbuste. Les terres excédentaires, pierres, racines et détritus seront
déblayées et transportées en décharge. Une analyse chimique du sol lors de la plantation pourra
étre demandée par le Maitre d'ceuvre, aux frais de I'entrepreneur.
Des facons générales, les plants seront préparés comme suit :
Les racines seront rafraichies en retranchant les parties endommagées, en pratiquant
des coupes bien nettes au sécateur,

Le plant sera taillé en respectant le jet central, en supprimant les branches basses et en
raccourcissant les autres, pour maintenir un équilibre avec le systéme racinaire. Aprés
cette opération le plant sera placé verticalement et en évitant de déranger les racines
dans leur position naturelle.

Les racines seront ensuite garnies de mélange terreux.

Il est prescrit de fagcon impérative d'enlever les conteneurs en matiére plastique ou autres,
réputées imputrescibles, en les découpant au sécateur afin de garder intactes les racines sortant
par les trous. De méme les poteries (godets) seront cassées afin de garder intactes les racines
sortant par les trous.
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Aprés formation des cuvettes, il sera procédé au plombage par un arrosage copieux qui fait partie
intégrante de l'opération et n'entre pas dans le cadre des arrosages d'entretien.

Les végétaux fournis en conteneurs présentent généralement un systéme racinaire enchevétré
qu'il convient de scarifier un minimum avant la mise en terre.

Il sera impératif d'enlever les conteneurs en matiére plastique ou autres réputés imputrescibles.

L'Entreprise aura préalablement décompacté le fond des fosses (ouvertes précédemment) en
fonction du type de plantation.

L'entreprise réalisera, des fosses de plantations de 1 m3, parfaitement décompactées.

Elle mettra ensuite en ceuvre une couche de terre végétale ameublie sur laquelle reposera le
systeme racinaire. Si le sol est jugé trop compact, elle prévoira d'approfondir les fosses de 20cm
de profondeur supplémentaire. Les arbres seront placés sur la couche de terre végétale enrichie
en fertilisant naturel ameublie de 30cm en fond de fosse de maniére que la terre de comblement
arrive sensiblement au collet.

En aucun cas le collet des sujets plantés ne doit étre enseveli. Le systéme racinaire ne doit étre
ni comprimé, ni déplacé.

Les racines seront étalées soigneusement et garnies de la terre la plus fine et la plus meuble (tri
des galets et gros cailloux, bris des mottes, régalage en couches réguliéres). Cette terre sera
mise en place manuellement, en la tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de poche vide.
Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les bords pour affermir le remblai.

Un paillage recouvrira le pied de l'arbre.

Un apport de terre végétale sur 20 cm d'épaisseur sera réalisé sur toute la surface des massifs.

Les plantations seront réalisées suivant les localisations du plan de plantation, en respectant les
distances de plantation propres a chaque espéce.

L'entrepreneur est tenu de préparer des fosses de plantation de 0,20 m pour les arbustes
composant les massifs plantés. Le fond de forme sera soigneusement décompacté. Ces fosses
de plantation seront réceptionnées. Les fosses seront remplies de terre végétale aprés plantation.

Pour les massifs sur les talus et au coeur du batiment (massif de fougére et de graminées, massif
des folies végétales), un substrat composé d'un mélange de terre végétale, de composte et de
charbon, sera apporté. Aprés formation des cuvettes, il sera procédé au plombage par un
arrosage copieux immédiatement aprés la plantation, qui fait partie intégrante de l'opération.
L'arrosage sera réalisé régulierement dans les jours suivants (sauf si précipitations abondantes).

Les plants seront préparés comme sulit :
Les racines seront rafraichies en retranchant les parties endommagées, en pratiquant
des coupes bien nettes au sécateur,

Le plant sera taillé en respectant le jet central, en supprimant les branches basseset en
raccourcissant les autres, pour maintenir un équilibre avec le systéme racinaire. Aprés
cette opération, le plant sera placé verticalement et en évitant de déranger les racines
dans leur position naturelle,

Les branches mortes seront supprimées
Les racines seront ensuite garnies de mélange terreux.
Un apport de paillage mulch sur 10 cm d'épaisseur sera fait aux pieds des massifs.

Les plants seront préparés comme suit :
Les racines seront rafraichies en retranchant les parties endommagées.
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Les plants seront pourvus de jeunes racines et feront au minimum 30 cm de longueur
hors sol.

L'implantation se fera a la main en respectant les densités prévues au marché, sur une trame
réguliére et un alignement permettant de respecter le ratio et couvrant de fagon homogéene
I'emprise.

La plantation comprendra :
La mise en culture et la plantation du couvre sol en godet,
L'enléevement des pierres et débris végétaux les plus gros permettant un entretien,
Les premiers désherbages favorisant un recouvrement total des couvre-sols,
L'apport de terreau et engrais a la plantation au pied du plant.

L'Entreprise assurera un arrosage abondant immédiatement aprés la plantation, et régulier dans
les jours suivants (sauf si précipitations abondantes).

Il est prescrit de facon impérative d'enlever les conteneurs en matiére plastique ou autres,
réputées imputrescibles, en les découpant au sécateur afin de garder intactes les racines sortant
par les trous.

L'entreprise devra faire connaitre l'origine des graines utilisées dans les mélanges pour
engazonnement.

Les conditions auxquelles les graines devront satisfaire sont les suivantes :

les graines seront pures, correspondant bien au genre, espéce et variété demandés et
bien constituées dans toutes leurs parties,

d'une bonne faculté germinative, graine de 1lére année, exemptes de toute graine
étrangere,

L'engazonnement se fera par semis croisé et comprendra :
le hersage et la scarification des sols,
I'enlevement des pierres et débris végétaux,
le roulage léger et vérification de nivellement,
le ratissage fin,
la fourniture de graines,
le semis croisé en deux fois,
le roulage,
l'arrosage,

I'entretien pendant la durée de parfait achévement.
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CONTRAINTES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le maitre d’ouvrage a la maitrise du foncier sur 'ensemble du chantier.

L’indemnisation des dégats causés par 'Opérateur économique a I'extérieur des emprises de
chantier cléturé définis sur les plans du dossier reste entierement a sa charge.

Le titulaire du marché est tenu d’effectuer aupres de tous les organismes publics ou privés,
propriétaires, concessionnaires, permissionnaires, fermiers, etc., une déclaration d’intention de
commencement de travaux conformément a la réglementation en vigueur.

L’autorisation de travaux ne sera effective qu’aprés la réception de la totalité des avis favorables
du Maitre d’ceuvre, Maitre d’ouvrage, concessionnaires des réseaux dans les emprises sur
lesquelles les travaux vont étre exécutés. Dans le cas ou les occupants ne donneraient pas suite
a sa demande, le titulaire du marché effectuera les démarches prévues par la réglementation et
en versera au dossier les pieces justificatives.

Les copies de ces piéces seront rassemblées dans un dossier qui sera remis au maitre d’ceuvre
de l'opération et qui vaudra autorisation d’ouverture de chantier.

Si 'occupation temporaire de la voie ou du terrain par l'installation de chantier ouvre droit a la
perception de taxe, redevance, etc., le titulaire du marché la prendra a sa charge et s’acquittera
des droits correspondants.

Les démarches pour les autorisations concernent notamment les demandes d’arrétés de
circulation de voiries et les autorisations des concessionnaires sont a la charge du
titulaire.

Absences d’étude géotechnique préalable.

L’aménagement de la voie verte et du réseau pluvial nécessite la coupe de quelques arbres et
haies décoratives situés dans le domaine public, sans toutefois présenter d’enjeux
environnementaux spécifiques.

Conformément a l'arrété du 11 avril 1972, le niveau sonore des engins de chantier mesuré a 7
meétres ne devra pas dépasser 80 dB (A) ou 90 dB (A) pour les moteurs de plus de 200 CV.

Respect des niveaux de bruits admissibles des engins de chantier, conformément a la directive
du Conseil du 22 décembre 1986 et du 29 juin 1993.

Respect du décret N° 77-254 du 8 mars 1997, relatif a la réglementation des déversements des
huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines.

Si le ravitaillement en carburant des engins est fait sur le chantier, les réservoirs seront remplis
avec des pompes a arrét automatique. Le ravitaillement et I'entretien des engins de chantier
seront réalisés sur une aire étanche entourée d’'un caniveau relié a un point bas permettant la
récupération totale des eaux et des liquides.
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Les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans des
réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé.

Dans tous les cas I'entreprise disposera sur site et dans chaque engin d’un kit antipollution.

Le titulaire devra, préalablement a toute activité sur son chantier, prendre contact avec le service

Incendie et Secours et solliciter ses instructions. Il devra, & ses frais, prendre toutes les
précautions utiles et observer toutes les consignes prescrites par ce service.

Il supportera seul toutes les conséquences des incendies qui seraient provoqués par sa
négligence ou par I'inobservation des consignes données.

Toutes les eaux issues du chantier (notamment les eaux de lavage des bétons et de nettoyage
des camions toupies) seront canalisées et décantées par I'intermédiaire d’'un bac de décantation.

Le rejet des eaux de chantier directement dans le réseau d’évacuation existant ou dans
I'environnement est formellement interdit.

Lors des transports de matériaux, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour
éviter 'épandage sur la chaussée de matériaux ou boue. Des dispositifs tels que débourbeur,
décrotteur, laves roues devront étre mise en place.

En cas de non-respect de cette obligation et sur simple constat du maitre d’ceuvre, le maitre
d’'ouvrage fera procéder au balayage/nettoyage des voiries impactées aux frais et risques du
titulaire du marché.

Tous les dégéats occasionnés par le titulaire aux voies ouvertes a la circulation publique (ou a
leurs dépendances), aux ouvrages connexes, parcelles et aux propriétés privées seront réparés
par les soins et aux frais du titulaire du marché.

Les ouvrages qui auront été modifiés ou détériorés par le fait des travaux seront remis dans I'état
ou ils étaient initialement par les soins et aux frais du titulaire du marché dans les délais prescrits
par le maitre d’ceuvre.

Selon le zonage réglementaire du P.P.R.l, le projet dans le bourg de Macouria est en aléa
« moyen » a « fort » vis-a-vis des inondations.

Le présent projet impacte le réseau pluvial dans le bourg dont I'impluvium est important. Les
fossés jouent un rdle capital dans I'évacuation des eaux pluviales et la lutte contre les inondations,
il est indispensable que les travaux a réaliser ne perturbent a aucun moment sa continuité
hydraulique. Des adaptations provisoires (batardeau, ...) sont a prévoir.

En conséquence, les solutions de construction/terrassement et raccordement seront congues de
maniére a perturber le moins possible les écoulements des fossés.

Compte tenu des temps de réponse trés faibles des bassins versants interceptés, de l'intensités
et de la fréquence des averses en saison des pluie, il est impératif que les délais et périodes
d’intervention soient optimisés de maniéere a réduire le risque météorologique.
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L’opérateur économique devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection des
sites de travaux (base vie, fouilles, ouvrages en cours de réalisation ou terminés...) et ses
installations contre les risques suivants :

Des pluies et des eaux de ruissellement par évacuation de celles-ci afin de ne pas détériorer
le substrat des travaux,

Des inondations provenant des bassins versants amont en période de crue (voir chapitre ci-
dessous).

L’opérateur économique fera en sorte de dimensionner ses ouvrages provisoires afin de se
prémunir de dommages créés par les phénomenes naturels suivants en cours de travaux :

Pluies et eaux de ruissellement ;
Inondation et pollution des fossés ;
Vents ;
Risque sismique ;
et adaptera son programme en conséquence.

Les travaux nécessaires a la protection des zones de chantier et a la réparation des dommages
liés a l'action de risques naturels (pluie, eaux de ruissellement, vent, risque sismique, risque
d’'inondation) tels que les opérations de pompage, de nettoyage, de démolitions, de
reconstruction des ouvrages endommageés sont réputés inclus dans le marché.

Les travaux se situant sur le bourg de Tonate, il est impératif que les délais et périodes
d’interventions soient optimisés de maniére a réduire le risque météorologique.

Notamment, il conviendra de limiter les travaux en saison des pluies ou de prendre les
précautions nécessaires pour réaliser pendant cette période.

L’Entrepreneur est réputé avoir compris dans ses prix la protection de son matériel et du chantier
contre une éventuelle submersion. En cas d’alerte inondation I'entrepreneur devra stationner
'ensemble de ses engins de chantier sur les emprises du domaine public.

Aucun stationnement d’engins et de matériel ne se fait dans les zones inondables pendant
les week-ends.

L’Entrepreneur est tenu de disposer d’'un service d’alerte météorologique individualisé souscrit
aupres d’'un prestataire spécialisé pour la mise en protection du chantier. L’équipe d’astreinte
24h/24 et 7j/7 de 'Entrepreneur devra étre tenue informée en temps réel des alertes.

Préambule : Les conditions d’accés au chantier décrites ci-aprés devront respecter le Plan
Général de Coordination (PGC) établi par le Coordinateur SPS et les plans de phasage des
travaux joints au présent Dossier de Consultation des Entreprises.

Aucune donnée fournie sur le trafic de véhicules dans 'emprise du projet, cependant celui-ci est
implanté dans le bourg de Tonate. Aprés observation sur site, on constate que le trafic routier est
assez faible en journée. On note toutefois des pics de fréquentations aux heures d’écoles, de
bureau.

Pendant toute la durée des travaux, La circulation est maintenue en service.

A noter : Les stationnements des usagers de la route sont fréquents aux abords de la voirie dans
I'emprise du projet. L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires (y compris auprés
de la Police Municipale) pour supprimer et éviter les stationnements dans 'emprise des travaux.
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Tous les acces riverains de part et d’autre de la voirie doivent évidemment étre conservés a
terme.

Pendant la phase travaux, 'accés aux parcelles riveraines en VL devra étre assuré pendant toute
la durée du chantier, sauf pendant les phases de réalisation des entrées charretiéres en béton
devant les portails riverains ou un acces piéton devra a minima étre assuré. Pendant les phases
de création des entrées charretiéres, I’accés VL ne pourra pas étre interrompu plus de 3
jours.

Aucune donnée fournie sur le trafic piéton dans I'emprise du projet. Aprés observation sur site,
on constate que le trafic piéton est assez faible en journée. On note toutefois des pics de
fréquentations trés importants aux heures d’écoles, de bureau. L’entrepreneur devra prévoir le
balisage / déviation nécessaire pour un cheminement piéton sécurisé aux droits de 'emprise des
travaux.

Les entrées/sorties dans I'emprise des travaux devront se faire par des acces chantier balisé vis-
a-vis des chaussées circulées.

L’Entrepreneur devra entretenir les voiries d’accés aménagées dans le cadre des travaux
préparatoires et ceci pendant toute la durée des travaux. En particulier les voiries seront réparées
deés qu'’il sera fait le constat d’'une quelconque dégradation par le titulaire du présent marché.

5.6.1.1 Concessionnaires

Les retours des DT + résultats des investigations de géo-détection sont joints au présent
marché.

Le titulaire devra tenir compte des réseaux souterrains présents sur le site, et notamment d’eau
potable, télécommunication, assainissement et électricité. Il devra, en outre, prendre contact et
obtenir toutes les autorisations nécessaires a la bonne réalisation des travaux.

Le titulaire du marché devra se conformer a la réglementation en vigueur relative aux procédures
de Déclaration d’'Intention de Commencement des Travaux et notamment les mesures a prendre
préalablement a I'exécution des travaux (cf. articles R.554-24, au R.554-31 du Code de
I'environnement).

Le titulaire établira des DICT auprés des différents services concessionnaires situés dans
'emprise des travaux ou en limite de travaux.

Les déclarations d’intention de travaux auprés de tous les services publics concernés sont a la
charge du titulaire et devront étre envoyées dans les 15 jours suivant I'ordre de service de
démarrage de la période de préparation. Une copie sera adressée au Maitre d’ceuvre.

Les travaux ne peuvent étre entrepris avant I'obtention de tous les récépissés relatifs a des
ouvrages en service sensibles pour la sécurité.

5.6.1.2 Responsabilité du titulaire

Avant la réalisation de tous travaux, le titulaire est tenu de rechercher et de positionner toutes les
canalisations ou réseaux existants dans I'emprise du chantier. Ces travaux seront effectués en
présence des services concernés. Le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires pour
gu’aucun dommage ne soit causé aux installations des réseaux aériens ou enterrés de toute
nature.
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Le titulaire ne sera pas admis a présenter de réclamation du fait que le tracé ou I'emplacement
imposé pour les ouvrages l'obligent a prendre des mesures de soutien de canalisations ou
réseaux existants sur quelque longueur qu’ils puissent s’étendre.

De maniére générale, le titulaire tiendra le Maitre d’ceuvre informé de toutes ses démarches,
accords et autorisations auprés des concessionnaires.

5.6.1.3 Cables et lignes électriques

Pour I'exécution des travaux, le titulaire sera tenu de se conformer aux mesures particuliéres de
sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du batiment et des travaux
publics.

Il est, en particulier, rappelé que lorsque I'exécution des travaux est susceptible de nécessiter
I'approche des ouvriers a moins de :
3,00 m des lignes dont la plus grande des tensions existantes entre deux conducteurs est
inférieure a 57000 volts ;

1,50 m d’une canalisation électrique souterraine.

Le titulaire doit, avant de commencer les travaux et aprés s’étre concerté avec I'exploitant de la
ligne électrique, prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers
pendant la durée des travaux.

Il prévoira notamment des clétures défensives aux distances préconisées autour des pylénes
électriques, voir des limiteurs de gabarits.

Ces mesures sont réputées étre comprises dans le prix du titulaire.

5.6.1.4 Canalisations souterraines diverses

En cas de rencontre de canalisations non signalées, le titulaire prendra toutes les mesures
conservatoires utiles, avisera le Maitre d’ceuvre et surseoira a la poursuite des travaux adjacents.

Toutes précautions seront prises et aucun terrassement ne sera commencé sans l'accord du
service intéressé ou de I'agent délégué sur place par ce service.

Les frais de rétablissement résultant d’'une rupture accidentelle de canalisations non signalées,
seront supportés par le titulaire.

5.6.1.5 Cables souterrains et aériens des opérateurs de réseaux

Toutes précautions seront prises pour qu’il ne soit apporté aucun trouble aux cables des
opérateurs de réseaux, en particulier 'usage du feu et d'une forte chaleur sera proscrit. Si des
troubles ou des avaries résultant des travaux étaient constatés sur les lignes ou conduites, le
titulaire serait tenu de rembourser a I'opérateur les dépenses nécessitées par la réparation du
cable ou conduites (matériel et main d’ceuvre) avec majoration d’usage a titre de frais généraux.

Aucun terrassement au voisinage des installations souterraines ne sera commencé avant I'accord
du service intéressé ou de I'agent délégué sur place par ce service.

En cas de dommages causés accidentellement aux cables ou conduites, il y a lieu de prévenir
d’'urgence, méme la nuit et les jours non ouvrables, 'agence de I'opérateur la plus proche qui
alertera les services intéressés. Il est signalé que les frais de réparation sont considérablement
diminués lorsque le dommage est signalé sans retard.

5.6.1.6 Prise en compte des réseaux

En aucun cas, le titulaire ne pourra intervenir sur les réseaux de son propre chef. Il adressera au
Maitre d’ceuvre pour information, les demandes de devis ou d’intervention qu'il sera amené a
faire aupres des concessionnaires.

Il transmettra au maitre d’ceuvre les quitus de fin de travaux des mémes concessionnaires.
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5.6.1.7 Dispositions particulieres en cas de réseaux non localisés
Réalisation des opérations de localisation des réseaux

Il est demandé au titulaire du marché de travaux de réaliser des opérations de localisation des
réseaux, en amont ou pendant les travaux.

Certaines prestations nécessaires a la localisation des réseaux seront a renouveler pour la
réalisation des travaux proprement dits (démarches préalables — DICT, autorisations
administratives, dispositions en matiere de signalisation et de sécurité du chantier, installations
de chantier, ...)

Ces opérations de localisation des réseaux consistent, soit, a effectuer des fouilles permettant de
mettre a nu les ouvrages concernés et a procéder a des mesures directes de localisation sur les
troncons mis & nu, soit, lorsque les technologies disponibles et la nature des ouvrages le
permettent, & des mesures indirectes de localisation sans fouilles.

Les opérations de localisations avec fouilles sont alors précédées d’une déclaration d’intention
de commencement des travaux (DICT), ainsi que de toutes autres démarches nécessaires
notamment pour intervenir sous voie publique ou privée (arrétés de voirie, ...) ou a proximité
d’ouvrages particuliers.

Le titulaire du marché se conforme également aux dispositions réglementaires, éventuellement
complétées par les services de voiries et de Police compétents, concernant notamment la
signalisation et la sécurité du chantier. A I'approche du fuseau contenant I'ouvrage a localiser,
des techniques d’approches adaptées doivent étre utilisées.

Les opérations de localisation sans fouilles sont réalisées dans les conditions définies par la
norme NF S 70-003 Partie 2 relative aux techniques de détection sans fouille.

Quel que soit le mode de mesure utilisé, le nombre et la localisation des relevés et la technologie
employée doivent permettre de garantir a minima la localisation du trongon concerné dans la
classe de précision A. Le titulaire propose les dispositions qui permettent d’atteindre cet objectif,
a la suite d’'une analyse des éléments qui lui sont fournis par le responsable de projet, des
réponses aux DICT et d’une étude sur site, dans les conditions visées a I'article 6.4 de la norme
NF S 70-003-2.

Le titulaire du marché réalise les plans des réseaux localisés et restitue les informations relatives
aux opérations de localisation réalisées dans les conditions visées aux articles 6.8 et 6.11 de la
norme NF S 70-003-2. Tous les points référencés directement ou indirectement doivent étre cotés
(géo référencements exprimés en X, y et z dans le systéme de référence légal en vigueur).

Le titulaire du marché intégre les éléments des réseaux localisés pour I'établissement des plans
d’exécution des ouvrages, a sa charge durant la période de préparation.

Dans le cas ou les ouvrages localisés au moyen de ces opérations de localisation remettent en
cause les ouvrages objets du présent marché, le titulaire du marché en informe le responsable
de projet et propose des mesures techniques permettant de prendre en compte ces ouvrages.

En cas d’arrét de chantier, se référer a la clause arrét de travaux d0 a la découverte d’'une
situation de dangers lors des travaux.

Réalisation des travaux en présence de réseaux non localisés avec une précision
suffisante

C’est le cas ou aucune investigation complémentaire n’a été réalisée avant le début de I'exécution
des travaux, ou les opérations de localisation des réseaux n'ont pas été réalisées ou n’ont pas
abouti et ou I'exécutant des travaux doit donc mettre en ceuvre des dispositions particuliéres pour
la réalisation des travaux.

Sécurité du chantier

Le titulaire du marché est tenu de mettre en ceuvre toutes les actions en matiére de prévention
et de protection prévues dans le cadre du marché, de la réglementation et notamment dans le
cadre du guide technique.
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En particulier, le titulaire du marché dispose d’'un personnel formé et qualifié pour intervenir a
proximité des réseaux (a compter du ler janvier 2017, les personnels intervenants devront
disposer des autorisations d’intervention).

Obligations concernant I'incertitude sur la localisation des réseaux enterrés a proximité
des travaux

Pour chaque réseau insuffisamment localisé, le titulaire du marché doit mettre en ceuvre dans
une bande de 3 metres centrée sur le tracé théorique dudit réseau, les précautions particulieres
définies par le guide technique visé a l'article R 554-29 du code de I'environnement

Le bordereau des prix du marché comporte des prix spécifiques qui assurent la rémunération de
ces sujétions.

5.6.1.8 Ajournement de travaux dii a une absence de réponse a une DICT et a sa
relance

Consultation du guichet unique et envoi des DICT

Il est rappelé au titulaire du marché les étapes importantes de la réglementation relative a la
déclaration d’intention de commencement des travaux :

Le titulaire du marché devra consulter le guichet unique lors de la préparation du chantier et
réaliser les déclarations qui lui incombent (DICT),

Pour se faire le responsable du projet ou son représentant fournira au titulaire les éléments
de déclarations lui permettant d’émettre une DICT en référence a la DT et les récépissés de
DT fournis par les exploitants (y compris les réponses non concernées).

Il adressera a compter de la date de démarrage de la période de préparation des travaux et
dans un délai de 10 jours (hors jours fériés) a compter du démarrage de la période de
préparation une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) a chaque
exploitant de réseau indiqué par le guichet unique.

En I'absence de réponse d’'un exploitant aprés le délai de 9 jours hors jours fériés a compter de
la réception, le titulaire du marché devra le relancer en lui adressant & nouveau la DICT par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire du marché devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois
s’écoulerait entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux, ou en cas
d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

De plus, si certains réseaux présents dans I'emprise du chantier ou a proximité sont sensibles
pour la sécurité au sens de la définition ci-aprés, le titulaire du marché devra renouveler la DICT
dans le cas ou la durée des travaux dépasserait six mois. Dans ce dernier cas, le titulaire du
marché pourra valablement remplacer le renouvellement de la DICT par l'organisation de
réunions périodiques associant les exploitants de ces réseaux et le responsable de projet ou son
représentant a condition que ces derniers aient été invités aux réunions de chantier dés le
démarrage des travaux.

Les réseaux sensibles pour la sécurité sont les ouvrages cités par l'article R 554-2 I. du code de
I'environnement et ceux déclarés sensibles par leurs exploitants au niveau du guichet unique.

Retard dans I’engagement des travaux indépendant de la responsabilité du titulaire

Conformément aux dispositions du code de I'environnement susvisées et en particulier a son
article R 554-26, le titulaire du marché ne pourra pas étre tenu pour responsable d’un retard

dans I'engagement des travaux di a l'absence de réponse d’'un ou plusieurs exploitants de
réseaux a une relance a une DICT, dés lors que les conditions suivantes seront cumulativement
respectees :

s’il a envoyé la relance a la DICT dans les conditions prévues a 'article R 554-26 VI. du code
de I'environnement et dés que I'absence de réponse de 'exploitant a été constatée (absence
de réponse dans le délai de 9 jours a compter de la réception par celui-ci) ;
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si cette relance a été envoyée sur le fondement d’'une DICT elle-méme adressée dans les
délais requis par le projet de travaux et dans les conditions prévues par I'article R 554-25 du
code de I'environnement ;

s’il prévient le responsable de projet de I'absence de réponse de I'exploitant et du retard
prévisible en résultant pour le commencement des travaux uniquement si les ouvrages
concernes sont sensibles pour la sécurité en application au sens du code de I'environnement
ou déclarés sensibles par les exploitants au niveau du guichet unique ;

si 'ouvrage n’est pas sensible pour la sécurité, les travaux préparatoires pourront se
poursuivre méme en I'absence de réponse de I'exploitant a la DICT des lors que deux jours
se seront écoulés aprés la relance envoyée par courrier recommandé avec accusé de
réception.

Modalités d’indemnisation

Des lors que les conditions énoncées ci-dessus seront réunies et entraine un retard dans
'engagement des travaux, cette situation ouvre droit a indemnisation du titulaire. |l devra en faire
explicitement la demande et la justifier. Le délai du marché pourra étre prolongé du délai de retard
d’engagement des travaux constaté.

Le montant de I'indemnité sera arrété par le responsable de projet ou son représentant sur la
base des demandes formulées par le titulaire. Le titulaire devra fournir au responsable de projet
ou son représentant tous les éléments attestant de la réalité de son préjudice. L’indemnité pourra
étre notamment calculée selon les prix stipulés au bordereau des prix unitaires et aux sous-détails
de prix associés.

5.6.1.9 Marquage - Piquetage

L’Entreprise titulaire réalise le marquage-piguetage pour le compte du responsable du projet ou
son représentant pendant la période de préparation des travaux et veillera a son maintien en état
pendant toute la durée des travaux conformément a larticle R554-27 du Code de
I'Environnement.

A partir des récépissés des DT, des récépissés des DICT et des résultats des éventuelles
investigations complémentaires I'entreprise titulaire des travaux réalisera ce marquage piquetage
des réseaux pour le compte du responsable de projet ou son représentant conformément aux
prescriptions de la norme NF S70-003-1 (article 7.8 et annexe G) et aux préconisations de la
norme NF S70-003-2 (article 6.10 et ses annexes), notamment en matiére de codes couleur et
de dispositifs de marquage (possibilité d’annexer au marché la grille des codes couleur).

L’entreprise titulaire rédige un compte rendu de marquage piquetage contradictoirement avec le
responsable de projet ou son représentant qui spécifie la liste des réseaux faisant I'objet de ce
marquage piquetage. A cette occasion les éventuels marquage—piquetage réalisés par les
exploitants seront intégrés et maintenus par I'entreprise titulaire.

L’entreprise titulaire veillera au maintien en état du marquage-piquetage pendant toute la durée
des travaux.

Un contrle de la réalisation effective de ce marquage ou piquetage sera réalisé par le
responsable du projet ou son représentant. Un constat contradictoire sera dressé et donnera lieu
a I'établissement d’un compte rendu du marquage ou piquetage.

5.6.1.10 Encombrement du sol et du sous-sol

Concernant la présence des réseaux dans I'emprise du projet, la DT n°2024012307446DA5
recensent les réseaux suivants dans I'emprise du projet sont :

Concessionnaires Classe Réseaux concernés
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EDF — Electricité (S) WG] Réseau BT en aérien sur l'accotement en RD de la
chaussée. Départ de BRT BT en enterré en traversée de la
chaussée vers les habitations en RG.

Réseau HTA en aérien en traversée de I'av Léopold Héder
sur la rue Elie Azor.

Trongon 02 [Rue Georges Théolade a Rue Maritambou] :
Absence de réseau électrique

ORANGE BetC Présence du réseau télécoms enterré sur 'accotement RD
Télécoms de la chaussée. D’apres la reconnaissance de terrain, des
chambres télécoms ont été observés sur les accotements
de la chaussée. Des départs de BRT en aériens (sur
poteau béton) sont présents dans I'emprise projet.

SGE - AEP C Présence de deux canalisation AEP en paralléle sur le
trongon objet. D’aprés la reconnaissance de terrain, des
émergences (regards, bouches a clés) ont été observés
sur les accotements de la chaussée.

MAIRIE Non concerné.
MACOURIA

Tableau 2 : Récapitulatif des réseaux présents sur larue Lousé

Concessionnaires Classe Réseaux concernés

EDF — Electricité (S) Wa:H=] Réseau BT enterré sur l'accotement en RG de la
chaussée. Départ de BRT BT en enterré en traversée de la
chaussée vers les habitations en RD.

ORANGE BetC Présence du réseau télécoms enterré sur 'accotement en
Télécoms RG (c6té Nord) de la chaussée. D’apres la reconnaissance
de terrain, des chambres télécoms ont été observés sur les
accotements de la chaussée. Des départs de BRT en
enterrés en traversée de chaussée vers les habitations en
RD.

SGE - AEP C Présence dune canalisation AEP D’aprés Ila
reconnaissance de terrain, des émergences (regards,
bouches a clés) ont été observés sur 'accotement en RG
(c6té Nord).

MAIRIE de Non concerné.

MACOURIA

Inconnu  Le MOA informe de la présence d’un réseau EU — Absence
de données sur ce réseau sur les réponses des DT.

Tableau 3 : Récapitulatif des réseaux présents sur I'avenue des jardins de Sainte Agathe

Concessionnaires Classe Réseaux concernés

EDF - Electricité [WANCINE] Trongon 01 :
- Reéseau BT enterré sur I'accotement RD ;

- Traversée réseau BT pour BRT en enterré vers
'accotement en RG ;
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Rue Macoucou / Waradende : Réseau HTA en aérien.

Trongon 02 :
- Réseau HTA sous accotement en RG

- Réseau BT en aérien avec descente pour BRT sur
'accotement en RD ;

- Traversée réseau BT pour BRT en enterré vers la

RG ;
ORANGE BetC Présence du réseau télécoms enterré sur 'accotement en
Télécoms RD de la chaussée. D’aprés la reconnaissance de terrain,

des chambres télécoms ont été observées sur les
accotements en RD. Départs de BRT enterrés en traversée
de la chaussée. Remontées de BRT en aérien (sur poteau)
sur 'accotement en RG sont présents dans I'emprise projet.

SGE - AEP C Présence d’'une canalisation AEP sur le trongon objet.
D’apres la reconnaissance de terrain, des émergences
(regards, bouches a clés) ont été observés sur 'accotement
en RD de la chaussée.

MAIRIE Non concerné.
MACOURIA

L’entrepreneur est réputé intégrer dans I'ordonnancement de son marché de travaux et dans son
offre financiére les sujétions liées a ces limites de prestations et aux coactivités locales qu’elles
vont engendrer.

Il appartiendra a 'Entrepreneur de prévenir les concessionnaires, les autres services en interface
et le maitre d’ceuvre, des dates prévisionnelles d’intervention, au minimum 15 jours a I'avance
pour que le concessionnaire, le service ou son prestataire puisse intervenir sans retarder le
chantier.

Lors de I'exécution de travaux dans ou a proximité d’ouvrages existants, 'Entrepreneur devra
prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état initial
tous les ouvrages existants pouvant subir du fait de ces travaux des dommages ou des désordres,
directement ou indirectement.

Avant tout début de travaux, I'Entrepreneur établira un état des lieux que le maitre d‘ceuvre
validera.

Une visite approfondie de I'Entrepreneur aura pour but de reconnattre les principes des structures
de l'existant, ainsi que toutes les particularités de la construction, de fonctionnement et
d’exploitation. De ce fait, 'Entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions et contingences
particuliéres dont il aura a tenir compte lors de I'exécution de ses propres travaux.

Toutes dispositions devront donc étre prises en temps voulu pour éviter dans tous les cas tous
dommages ou désordres, si minimes soient-ils, aux ouvrages existants, pendant ou a la suite de
la réalisation des travaux, et toute perturbation du fonctionnement des installations.

En résumé, I'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions et dispositions nécessaires
quelles qu’elles soient, étant bien entendu qu'il aurait dans ce cas a supporter toutes les
conséquences des détériorations, dommages et désordres qui apparaissent aux ouvrages
existants, pendant ou a la suite de la réalisation des travaux.
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Le titulaire devra prévoir 'aménagement du rétrécissement provisoire de la chaussée existantes
pour chaque phase de travaux. En complément I'entrepreneur devra prévoir la mise en place
d’une circulation a sens unique sur la rue Lousé en provisoire et définitif.

L’entreprise détaillera dans un dossier de circulation sous chantier (DESC), les différents
phasages de circulation dans I'emprise des travaux et la prise en compte des contraintes
extérieures. Le titulaire devra organiser / baliser et laisser libre d’acces les entrées riveraines
dans I'emprise des travaux (accés VL maintenu pendant toute la durée des travaux, sauf pendant
les phases d’aménagement des acces riverains devant les portails, ou les accés VL ne pourront
pas étre interrompus plus de 3 jours).

Le titulaire devra mettre a disposition, a ses frais, a chaque livraison de matériel sur chantier, un
homme trafic pour assurer la gestion de la circulation sur le chantier et les entrées/sorties des
engins sur la voie d’accés a I'emprise des travaux ainsi que le maintien de la circulation sur ces
voies.

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particuliéres, visées a l'article
34 du C.C.A.G Travaux, sont a respecter par le titulaire du présent marché pour les transports
routiers ou pour les circulations d’engins exceptionnels nécessaires pour les travaux.

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, I'entrepreneur concerné doit obtenir du
Maire de la commune concernée I'arrété municipal fixant les conditions particuliéres de circulation
et de stationnement qu’elle aura a respecter, sous le contrdle des services municipaux.

Si des matériaux sur répandus accidentellement sur le domaine public, 'opérateur économique
est tenu de procéder immédiatement et obligatoirement aux balayages et nettoyages des lieux
avec arrosage sous pression si nécessaire.

En dérogation a I'article 34 du C.C.A.G, la remise en état, aprés travaux, des voiries publiques
dégradées, est réalisée aux frais du titulaire du présent marché.

Le titulaire doit laisser un libre accés immédiat aux services de secours en intervention, qui
pourront intervenir dans I'emprise du projet et pourront emprunter les voies existantes et/ou les
voies temporaires et/ou les voies définitives.

L’attention de I'opérateur économique est attirée sur les risques que pourrait éventuellement
présenter ['utilisation de gros engins pour I'exécution des travaux.

L’utilisation d’engins mobiles de levage doit faire I'objet d’'une étude des interférences avec les
autres engins et une étude de la nature du terrain et de 'encombrement au moment I'utilisation.

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en
aucun cas causer des désordres impactant les voies dans I'emprise du projet et avoisinantes.

Les emprises maximales de travaux sont définies sur les plans de phasage des travaux et
d’installation de chantier joints au présent dossier marché.

Si les emprises maximales de travaux n’étaient pas respectées, ce serait sous l'entiére
responsabilité du titulaire et les réfections faisant suites aux dégats occasionnés seront
entierement prises en charge par ce dernier, aprés mise en demeure du Maitre d’ceuvre.

Si le titulaire n’assurait pas les travaux de réparation aprés la mise en demeure du Maitre
d’ceuvre, ce dernier ferait réaliser les travaux par un titulaire extérieur, et ce aux frais du titulaire
du présent marché.
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Au cas ou le titulaire décide d’utiliser d’autres acceés, aprés accord de toutes les parties, il sera
réputé avoir pris connaissance de I'état des lieux et faire son affaire de toute location,
arrangement et accord pour l'utilisation des terrains et voies d’accés dont il aurait besoin. Il est
rappelé que le titulaire devra supporter le cas échéant, toutes sujétions provenant de la mise en
ceuvre des travaux de pistes d’accés au chantier et de remise en état a 'identique apres travaux.

Durant les travaux, les accés pompier et secours devront par les voies d’accés provisoires
aménageées. L’Opérateur économique établira a sa charge le plan d’intervention pompier (en
coordination avec un représentant des pompiers) et posera les panneaux « PR » (Points de
rassemblement). Toutes les dispositions liées a I'intervention des pompiers sur site devront étre
conformes aux regles en vigueur et exigées par le SDIS.

Compte tenu des contraintes environnantes et de 'emprise de travaux réduites les livraisons des
matériaux et équipements sur le chantier répondront aux principes suivants :

- Limitation des durées de stockage sur site avant montage. Les livraisons seront pilotées par
le responsable du chantier du marché en fonction d’un planning prévisionnel établi suivant
lavancement et les prévisions de travaux et en tenant compte des zones de stockage
disponibles.

- Limitation des travaux de fabrication sur le chantier. En effet, le chantier n’est pas un lieu
de fabrication mais un lieu de montage. Ainsi, les équipements a assembler sur site seront
livrés en éléments dont le pré-assemblage en atelier ou sur les zones mises a disposition de
'Entreprise sera le plus poussé possible.

Le chantier nécessite de beaucoup de mouvements de matériaux. Le marché ne propose pas de
zone de stockage tampon pour les matériaux de déblais. Une filiere d’évacuation et de gestion
des stocks sur site devra étre mis en place par le titulaire tout au long des travaux.

Les déblais (terre végétale, sol en place) en excés devront étre déposés dans une décharge
validée par la Maitrise d’ceuvre. L’entreprise devra mettre en place et transmettre les bordereaux
de suivi des déchets et que les matériaux transportés soient exempts de toute pollution ou de
matériaux incompatibles avec la classe de la décharge (classe 3).

Les déviations provisoires et les fermetures de route devront étre parfaitement signalées et
entretenues par le titulaire pour garantir la parfaite gestion des conditions temporaires de
circulation.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que des travaux étrangers a son marché de travaux
pourront étre réalisés en simultané, pour lesquels le titulaire ne peut se prévaloir, ni pour éluder
ses obligations, ni pour élever une réclamation.

Il s’agit notamment des travaux de dévoiement provisoire / définitif des concessionnaires réseaux.

Aucun stockage ne sera autorisé sur ces acces et les tranchées seront immédiatement
refermées.

Dans I'emprise de passage des engins de secours, il ne sera pas toléré le maintien d’une
tranchée ouverte a l'issue d’'un poste de travail.
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L’accés des Services d'Urgences et de Secours est maintenu en permanence en tous lieux.

Dans le cas ou cela ne serait pas possible, le titulaire prévoira des dispositions compensatoires
en concertation avec les pompiers, telles que la mise a disposition a pied d’ceuvre de plaques
métalliques de franchissement des tranchées.

Les véhicules du service de collecte devront pouvoir circuler sur 'Avenue Léopold Héder, rue
Lousé, ’Avenue des jardins de Sainte Agathe et les rues avoisinantes.

Les véhicules des services publics devront pouvoir circuler sur sur I'avenue Léopold Héder, rue
Lousé, I'avenue des jardins de Sainte Agathe et les rues avoisinantes.

Etant donné le caractére des travaux surfaciques restant relativement localisé au bourg de
Tonate, le risque de rencontrer de nouveaux vestiges archéologiques en phase terrassement est
amoindri.

L’entrepreneur devra néanmoins intégrer ces risques et sera tenu de rendre compte des
éventuelles trouvailles d’ordre archéologique (arrét de chantier).
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PREPARATION, ORGANISATION ET ETUDES DU
CHANTIER

Le titulaire doit soumettre a I'acceptation du maitre d'ceuvre toutes les dispositions techniques qui
ne font pas I'objet de stipulations dans le présent marché.

Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux régles de I'art ni étre susceptibles de réduire
la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d'exécution comme en
phase de service.

Ces propositions doivent étre assorties des justifications correspondantes (notes de calculs,
métré, mémoire).

Les études ont pour but d’aboutir a des plans d’exécution coordonnés jusqu’a compléte résolution
des problémes rencontrés.

Les échanges seront conformes aux stipulations du CCAP.

Par le fait d'avoir remis son offre, I'entrepreneur est réputé :
S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;
Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, etc... ;
Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les
délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Il ne pourra donc arguer
d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des
prolongations de délais.

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du
dossier. L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 jours a compter de la date prescrite pour
le début des travaux de faire procéder au contrdle du nivellement et mise en place de bornes
polygonales si nécessaire.

L’opérateur économique est tenu de faire un constat d’huissier des chaussées, voiries, enceintes,
propriétés privées, emprise du projet pendant la période de préparation des travaux.

La proposition de contenu d’état des lieux sera soumise a I'approbation de Maitre d’ceuvre.

Le constat sera réalisé contradictoirement en présence du Maitre d’ceuvre et des éventuelles
autres personnes intéresseées : gestionnaires de réseaux, gestionnaires des voiries ....

L’absence de ce constat ou la nature non contradictoire de celui-ci pourront faire obstacle au
démarrage des travaux.

A la fin de la période de construction des ouvrages, il fera procéder a un constat du méme expert.
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Sur la base de ces constats, le Maitre d’ceuvre définira les travaux de réfection a effectuer par
'opérateur économique.

Cet état des lieux porte sur :
L’emprise fonciére du projet ;
L’avenue Léopold Héder et ses avoisinants ;
La rue Lousé et ses avoisinants ;
L’avenue des Jardins de Sainte Agathe et ses avoisinants ;

Les plans d’exécution comprennent les plans d’ensemble, les plans de fabrication et les
nomenclatures. Les plans devront préciser tous les détails de construction. Les plans seront
réalisés sur support informatique compatible AutoCAD.

Les notes de calculs doivent étre claires et structurées, de maniére a permettre une consultation
ultérieure aisée a toute personne non initiée au projet. Devront clairement y étre présentées et
justifiées : les hypotheses, les régles des calculs, les formules utilisées...

Documents de référence : chapitre 3 du fasc. 65 du CCTG, art. 28, 29 et 40 du CCAG-Travaux
et les fascicules du CCTP.

6.3.2.1 Dispositions générales

L'ensemble des documents a fournir par le titulaire est soumis au visa du maitre d'ceuvre et I'avis
du CT et du géotechnicien, excepté :

Les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé (soumis a la validation du
CSPS);

Les documents relatifs aux ouvrages provisoires de 1ére et 2ieme catégorie ;

Les documents de suivi du contrdle interne dont seul le cadre est soumis & son acceptation.

6.3.2.2 Liste des documents a fournir

L'ensemble des documents a fournir par le titulaire, soit pendant la période de préparation des
travaux, soit pendant les travaux, soit aprés exécution, est regroupé sous les rubriques suivantes

Le programme d'exécution des travaux ;

Le plan d’assurance qualité (PAQ) ;

Les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé ;
Le plan de respect de I'environnement (PRE) ;

Le dossier d’exploitation sous chantier (DESC) ;

Les DICT, présenter les réponses obtenues, et établir le constat de marquage / piquetage
contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage ;

Les documents de suivi de contrdle interne ;

Le programme des études d'exécution ;

Le rapport d’étude géotechnique G3 ;

Les études d'exécution, note d’hypothéses, notes de calculs ;
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Le dossier des installations de chantier ;
Le dossier de récolement de I'ouvrage.

Le programme des études d'exécution comprend la liste des documents d'exécution a fournir et
le calendrier prévisionnel des études d'exécution. Ce dernier est présenté de telle sorte
qu'apparaissent clairement les taches critiques et leur enchainement.

6.3.3.1 Généralités
Documents de référence : art. 29.1 du CCAG-T, art. 42 du fasc. 65 du CCTG
Les études d'exécution comprennent :

Une note définissant les bases des études d'exécution ;
Les documents d'exécution des ouvrages définitifs ;
Les documents d'exécution des ouvrages provisoires.

Les notes de calculs électroniques doivent étre accompagnées d'une note de synthése manuelle
qui récapitule :

Les hypothéses et données introduites dans le programme ;
Les principes généraux du fonctionnement du programme ;
Les principaux résultats obtenus et leur interprétation.

L’opérateur économique réalisera toutes les études d’exécution des travaux définis au titre
du présent marché.

Si en cours d’exécution, des modifications apparaissent nécessaires, elles devront faire I'objet de
rectifications aux plans et métrés correspondants. Toute opération, quelle qu’elle soit, ou toute
autre modification dans I'exécution qui n’aura pas fait I'objet de I'approbation préalable du Maitre
d’ceuvre, ne sera pas prise en compte lors des réglements et pourra faire I'objet, si le Maitre
d’ceuvre le juge nécessaire, de démolition et reconstruction partielle ou totale sans indemnité.

L’accord donné par le Maitre d’ceuvre ne diminuera en rien la responsabilité de I'opérateur
économique qui restera pleine et entiére.

Sauf stipulation différente, toutes les piéces soumises pour approbation au Maitre d’ceuvre, le
sont au moins 20 jours avant la réalisation du fait générateur (travaux a exécuter) ; 'opérateur
économique ne peut engager la suite des opérations qui en découlent, avant approbation du
Maitre d’ceuvre. Le manquement a ce délai, s’il conduit a des retards dans le déroulement du
chantier, ne peut donner lieu a indemnité. Sauf stipulation différente, cette approbation ou les
remarques et réserves concernées seront données par le maitre d’ceuvre dans les 10 jours aprés
la remise des pieces.

L’opérateur économique aura un délai de 7 jours a compter de la réception des observations pour
renvoyer ces documents ayant fait I'objet d’observations. Le Maitre d’ceuvre examinera les
documents corrigés dans un délai de 10 jours.

6.3.3.2 Base des études d’exécution
Documents de référence : art. 42 du fasc. 65 du CCTG

La note définissant les bases des études d'exécution rappelle I'ensemble des prescriptions de
calcul fournies dans le présent marché et les compléte au besoin suivant les propositions
techniques de l'entrepreneur.

Ces propositions ne doivent pas remettre en cause les clauses du marché et sont conformes aux
directives de conception et de calcul en vigueur.

6.3.3.3 Contenu des études d’exécution
Le Titulaire du marché établit les documents suivants :
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Les documents méthodes et procédures d’exécution pour la réalisation des ouvrages
définitifs et provisoires ;

Les notes de calcul et notes d’hypothéses des ouvrages (béton armé, VRD, fondations,
etc...).

L’ensemble des documents d’exécution nécessaires a la réalisation des travaux comprenant :
Les plans d’installation de chantier (y compris raccordement utilités de chantier, signalisation
provisoire, ...),

Les plans des terrassements et des mouvements de terre (phases provisoires et définitives,
stockage...),

Les plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages béton armé (y compris éléments
préfabriqués, détails sur les coffrages, réservations...),

Les plans et profils en long des réseaux,

Les plans de voirie et réseaux divers (y compris toutes canalisations en lien avec le VRD),
Les plans d’'aménagement de surface en fin de chantier (espaces verts, nivellement),
Notices et spécifications techniques, avis technique, procés-verbaux d’essais ou de
classement des matériaux et matériels mis en ceuvre.

Les demandes d’agréments matériel et matériaux,

Les plannings d’exécution,

Les rapports d’essais et de contrdles,

Les plans et études de récolement.

6.3.3.4 Modalité d’établissement des études d’exécution
A- Remise des documents

Les documents constituant les études d'exécution seront remis en fonction du programme
d'exécution, par groupe formant des parties d'étude homogénes et contenant tous les éléments
nécessaires a leur vérification.

Les dessins d'exécution accompagnés des notes de calculs et, au besoin, de notices explicatives,
seront remis au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre ainsi qu’au contrdleur technique en temps
utile par 'opérateur économique et au moins 20 (VINGT) jours francs avant la mise en chantier
des parties d'ouvrage intéressées afin que le Maitre d'ceuvre dispose du délai nécessaire pour
contrdler et vérifier, s'il y a lieu, ces documents avant d'y apposer son visa d'acceptation.

Toutes les études d’exécution devront étre remises conformément a la procédure décrite aux
Cahier des Procédures.

L’'opérateur économique sera tenu de vérifier, avant diffusion et exécution, toutes les cotes
portées aux plans de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs.

Pas plus que ce visa, la communication des calculs n'atténuera en rien la responsabilité de
I'opérateur économique dans toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la préparation des
dessins d'exécution et dans ses calculs, ni dans les erreurs ultérieures qui pourraient étre
commises dans l'exécution.

Toutes modifications prescrites par le Maitre d'ouvrage ou son Maitre d’ceuvre ne peuvent
diminuer en rien la responsabilité de I'opérateur économique si celui-ci n'a pas présenté en temps
utile des objections écrites et motivées.

Si la remise tardive de ces documents ou les corrections ou compléments d'études que
nécessiterait leur mise au point entrainait un retard dans I'exécution des travaux, I'opérateur
économique en assumerait I'entiere responsabilité.

Avant de commencer un travail, 'opérateur économique doit s'assurer sur place de I'exactitude
des cotes et indications des plans et détails et de la possibilité de les suivre dans I'exécution.
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B- Chargé des études d’exécution

L’opérateur économique proposera a 'agrément du Maitre d’ceuvre, un ingénieur chargé de la
coordination des études d’exécution nécessaires a I'ensemble des travaux du présent marché. Il
aura notamment pour tache d’assurer le bon fonctionnement du P.A.Q. des études d'exécution.

Tous les plans qui seront déclarés bon pour visa par le Maitre d'ceuvre devront étre signés par le
chargé des études d'exécution avant apposition des visas par le Maitre d'ceuvre.

Le circuit de transmission des documents sera précisé lors de la réunion préparatoire aux études
d'exécution.

C- Dessins d’exécution

Tous les plans seront réalisés sur support informatique (types de fichiers précisés dans le Cahier
des Procédures), selon une charte graphique approuvée par le Maitre d'ceuvre. Une vue en plan
des ouvrages et des réseaux sera réalisée pour intégration dans les plans de synthese généraux.

Modifications :

Toute modification apportée a un plan devra étre clairement identifiée par le report du nouvel
indice dans un triangle ou nuage, accolé a I'élément modifié, faute de quoi le plan ne sera pas
visé par le maitre d’ceuvre.

Dispositions générales :

Il sera établi une « liste des plans » constituant le dossier d’exécution indiquant, notamment pour
chaque dessin :

Le numéro,

Le titre complet,

Le nom et la signature du dessinateur, ainsi que ceux de I'ingénieur vérificateur,
La date d’établissement,

Le ou les indices des modifications,

La ou les dates d’envoi au visa du maitre d’ceuvre,

La ou les dates des visas du maitre d’ceuvre,

La date du visa définitif (bon pour exécution).

Les dessins devront indiquer le phasage de la construction ou opérations successives
nécessaires a I'exécution d’une piéce ou d’'un ensemble.

Cette liste ainsi que les documents 'accompagnant sera diffusée conformément aux dispositions
prévues dans le CCAP.

L’opérateur économique établira pour I'ouvrage :

Un plan d’ensemble (vues en plan, coupes) représentatif de I'ouvrage achevé avec son
proche environnement, y compris cotation et désignation des différentes parties,

Les plans de coffrage, de ferraillage, d’étaiement et des ouvrages provisoires, autant que de
besoin,

Pour chaque phase, un plan de positionnement des matériels nécessaires a la réalisation de
celle-ci.

6.3.3.5 Dispositions particuliéres
L’ensemble des travaux a réaliser est défini par :
Les plans de définition des ouvrages,
Le cahier de plans types des ouvrages,
Les pieces écrites qui constituent le présent dossier.
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Il est toutefois précisé que I'implantation et le calage des ouvrages ne sont donnés qu’a titre
indicatif et que ces derniers sont a rejustifier par I'opérateur économique dans le cadre des études
d’exécution, a partir des données fonctionnelles de base (calculs d’axe et profils en long
notamment).

Il est également précisé que le niveau des fondations des ouvrages n’a que le caractére d’'une
prévision. Ces caractéristiques ne seront fixées de fagon définitive qu’apres accord avec le Maitre
d’ceuvre, lors de I'établissement, par I'opérateur économique, des études d’exécution, ainsi que
sur la base des résultats des relevés de fond de fouilles exécutés et interprétés par I'opérateur
économique.

6.3.3.6 Dessin de coffrage
Les ouvrages seront définis sur un plan d’ensemble précisant notamment :
Les éléments géométriques,
L’environnement des ouvrages,
Les équipements,
Le calepinage des dispositifs de sécurité,
Les dispositions techniques particulieres provisoires ou définitives,

Les dessins détaillés d’exécution concernant chaque partie de I'ouvrage préciseront notamment

Les reprises de bétonnage,

La distribution des joints de coffrage,

Les chanfreins prévus aux angles aigus et droits,

Les dispositions envisagées en cas d’arrét de bétonnage inopiné dans les différentes parties
d’ouvrage,

Dans le cas d’éléments préfabriqués, leurs assemblages et les dispositions adoptées pour
leur mise en place,

Les tolérances d’exécution des parties coulées sur chantier,

Les détails concernant les revétements d’isolation thermique, acoustique et revétements
d’étanchéité intérieurs,

Les réservations dans le béton,

Les fourreaux de passage des réseaux dans les éléments de génie civil,

6.3.3.7 Dessins d’armatures

D’une fagon générale, les représentations des armatures et leurs cotations devront permettre de
s’affranchir de la définition du fagonnage pour s’assurer de la conformité du ferraillage.

Les dessins d’exécution concernant les armatures devront notamment préciser :
Le type, la classe ou la nuance des armatures ainsi que leur nature,
Les diamétres des mandrins de cintrage (données types),
Les recouvrements des armatures,
Les armatures laissées en attente au droit des reprises de bétonnage,
Les reprises de bétonnage,
Le traitement des attentes vis-a-vis de la sécurité,
Les dispositifs assurant le positionnement prévu des armatures,
Les réservations dans le béton,
Les différents enrobages,
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Les indications de diamétre, de nuance, d’espacements, ainsi que le croquis de fagonnage a
proximité de chaque repére d’armatures.

Chaque armature sera représentée au moins sur deux vues prises dans des plans différents.

Les parties ou le ferraillage est dense seront représentées par des détails cotés a grande échelle
comportant, outre les armatures passives, les cheminées de bétonnage et les cheminées de
vibration. Ces détails devront permettre, par simple inspection visuelle, de justifier de la possibilité
géométrique de disposer les armatures dans leur agencement prévu et de la possibilité
d’effectuer correctement la mise en place du béton compte tenu de la taille de son granulat et
des moyens de vibration.

Chaque dessin d’armature sera accompagné d’un ou de plusieurs tableaux récapitulatifs des
armatures utilisées (nomenclatures).

Chaque tableau devra indiquer, pour chaque armature :

Le numéro de repérage,

Le diamétre,

L’espacement,

Le nombre d’armatures semblables,

Le nombre de groupes d’armatures identiques,

La longueur développée (longueur a couper),

Le croquis coté du tracé géométrique,

L’indication éventuelle du lit (inférieur, supérieur, 1er, 2éme, ...),

Le diamétre des mandrins de cintrage (cette indication peut faire I'objet d’'un tableau séparé).
De plus, il indiquera également :

Le poids total par diametre et par nuance,

Le poids total des armatures prévues pour I'ensemble du plan (aciers doux, ha, ts, total

général)

Le volume de béton de I'élément considére,

Le ratio d’aciers de I'élément considéré.

L’indication « longueur variable », tant dans la longueur développée que dans le croquis c6té du
tracé géométrique, ne sera tolérée qu’a la condition d’'indiquer les longueurs extrémes (minimales
et maximales).

Des armatures de méme diamétre, de méme forme et de méme longueur, mais situées dans des
parties différentes de I'ouvrage, devront porter des numéros de repérage différents.

6.3.3.8 Notes de calculs

Préalablement a I'établissement des notes de calcul proprement dites, des notes d’hypothéses
générales seront établies. Elles préciseront en particulier les différents cas de charges étudiés.

Pour chaque ouvrage ou partie d’ouvrage, les calculs de dimensionnement tiendront compte :
Du phasage de réalisation des ouvrages,
De I'ensemble des conditions géologique et géotechniques du site,

Et de 'ensemble des conditions de construction et d’exploitation des ouvrages et criteres de
calculs définis dans les piéces du marché.

Les notes de calcul présentées devront faire apparaitre clairement :

Les hypothéses et méthodologies de calcul,
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Les documents de référence (reglements, documents du marché),

Les résultats intermédiaires nécessaires a la compréhension des calculs,

Les résultats obtenus déterminants pour le dimensionnement,

La description des programmes informatiques utilisés, accompagnés a la demande
éventuelle du maitre d’ceuvre de leur notice d’utilisation et d’'un dossier de validation,

Les listings de calculs et modéles utilisés, éventuellement les fichiers de données,

Les graphigues et figures nécessaires a la bonne compréhension des calculs,

Les courbes enveloppes nécessaires a I'établissement des plans de ferraillage.

Pour les études d’exécution géotechniques, une attention particuliere doit étre portée par
I'Opérateur économique sur, en cohérence avec le phasage d’exécution :
Les interfaces entre fondations elles-mémes, souténements eux-mémes, et fondations et
souténements entre eux,
Les interfaces entre souténements/fondations et les ouvrages existants ou en cours de
construction,

6.3.4.1 Nivellement / planimétrie

Les cotes de nivellement sont rapportées au zéro du Nivellement Général de la Guyane (réseaux
NGG-77).

En planimétrie, les coordonnées X et Y sont rattachées au systéme de référence RGFG95 avec
ellipsoide IAG GRS 1980, associé a la projection UTM 22 Nord.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur les points suivants :

Les nivellements de la voirie et des ouvrages pluviaux existants sont donnés a titre indicatif
et sont susceptibles de lIégéres modifications ;

Le positionnement des ouvrages souterrains existants est donné a titre indicatif et ne dégage
en rien 'Entrepreneur de sa responsabilité en matiére de collecte de données auprés des
concessionnaires concernés et de piquetage préalable.

Il est précisé que le Maitre d’Ouvrage fera implanter, a ses frais, une polygonale de précision sur
le périmétre du chantier.

6.3.4.2 Piquetage général

Le titulaire du marché devra assurer I'implantation du projet et de I'emprise, ainsi que de I'axe
des réseaux. Aucune inscription n'est autorisée sur les ouvrages existants ou sur la chaussée.

La matérialisation du piquetage doit étre suffisamment précise, visible et utilisable au moment
des travaux. La polygonale de chantier est a la charge du titulaire.

La conservation et la protection des bornes existantes et des points de polygonale sont a la
charge du titulaire du marché ; toute disparition ou détérioration des bornes ou des points de
polygonale ou de sa protection sera imputée au titulaire du marché quelle gu'en soit la cause. La
réimplantation de tout pdle détruit sera effectuée par un géometre désigné par le maitre d'ouvrage
et facturée au titulaire avec application de la pénalité prévue au CCAP.

6.3.4.3 Piquetage spécial et repérage des ouvrages enterrés

Le Titulaire procédera au repérage et a la protection des ouvrages souterrains ou enterrés. Le
piquetage spécial sera réalisé en méme temps que le piquetage général et dans les mémes
conditions.
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En cas de dommage a un réseau, le titulaire du marché informera sans délai I'exploitant du réseau
intéressé et rendra compte au maitre d’ceuvre.

Le titulaire du marché sera tenu d'informer le maitre d’ceuvre des déclarations d'intention de
commencer les travaux (DICT) qu’il adressera aux différents services d'exploitation des réseaux
concernés.

Documents de référence : art. 34 du fasc. 65 du CCTG, art. 7 du fasc. 68 du CCTG et les
fascicules du CCTP.

6.3.5.1 Composition générale du Plan d’Assurance Qualité

Conformément aux dispositions des articles 34 du fascicule 65 et 7 du fascicule 68 du CCTG, le
Plan Qualité est constitué :

Du document d'organisation générale du chantier,
Des procédures d'exécution,
Des cadres des documents de suivi d'exécution.

Par complément aux dispositions de cette derniere et par homogénéité avec les dispositions de
l'article 34.2.1 du fascicule 65 du CCTG, les documents de suivi d'exécution ne sont pas soumis
au visa. Seul le cadre de ces documents fait partie du PQ et est soumis au visa du maitre d'ceuvre,
en méme temps que les documents préalables a I'exécution.

6.3.5.2 Document d’organisation générale du chantier
Documents de référence : art. 34.2.2 du fasc. 65 du CCTG et art. 7.1 du fasc. 68 du CCTG.

La liste et l'organigramme des responsables sur le chantier concernent I'ensemble des
entreprises, sous-traitants inclus.

Le document d'organisation générale explicite également de fagon détaillée les principes de la
gestion des documents :

Calendrier de fourniture des documents,

Nombre de documents adressés au maitre d'ceuvre, aux bureaux de contrble et autres
intervenants,

Principes et délais pour les vérifications et modifications.

6.3.5.3 Documents de suivi de I'organisation interne
La liste des documents de suivi est définie au PAQ pour chaque procédure.

Lors de I'exécution, I'entrepreneur adresse au maitre d'ceuvre les documents de suivi au fur et &
mesure de l'obtention des résultats du contréle interne.

6.3.5.4 Procédure d’exécution
A- Programme d’exécution des travaux

Documents de référence : art. 28.2 du CCAG-Travaux, art. 33 et 35 du fasc. 65 du CCTG et les
fascicules du CCTP

Le titulaire doit remettre au Maitre d'ceuvre, dans un délai de 20 jours aprés le début de la période
de préparation, un programme d'exécution détaillé des travaux pour chaque ouvrage.

Le programme d'exécution des travaux comprend :
Le calendrier prévisionnel des travaux,
La description générale des matériels et méthodes a utiliser,
Le projet des installations de chantier,
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Le programme des études d'exécution. Ce programme identifiera également les dates de
remise des études d'exécution et des demandes d'agrément des matériaux et matériels,
représentera les délais de visa et d'approbation spécifiés par le marché de travaux, de
maniére a disposer de documents visés avant le démarrage des travaux concernés.

Le calendrier prévisionnel des travaux doit étre présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement
les taches critiques et leur enchainement.

En complément du calendrier prévisionnel des travaux, le titulaire établira les plannings détaillés
d’exécution faisant apparaitre pour chaque groupe d’ouvrage les étapes suivantes :

Phase d’études d’exécution,
Phase de travaux préparatoires,
Phase de terrassements,
Réalisation des fondations,

Réalisation du gros ceuvre par unité coulée (voiles, radier, dalle...) en y précisant le
ferraillage, coffrage et coulage du béton.

L'absence de remise des programmes fait obstacle a la réalisation des ouvrages.

En cours de chantier, des imprévus, aléas ou notifications décidés par le Maitre d'ceuvre ou
proposés par le titulaire peuvent avoir des répercussions dans le programme d'exécution. Dans
ce cas, le titulaire est tenu d'effectuer une mise a jour et de soumettre au Maitre d'ceuvre, dans
un délai de 14 jours :

Le programme rectifié ;
Une note justifiant les modifications.
B- Liste des procédures d'exécution
Les procédures d'exécution peuvent étre établies par nature de travaux ou par parties d'ouvrage.
Les procédures d'exécution exigées sont a minima les suivantes :
Implantation et terrassements,
Exécution des fouilles,
Pose des ouvrages cadre ;
Pose des enrochements bétonnés ;
Programme des épreuves des divers ouvrages ;
Réalisation des structures de chaussée et revétements de surface.
C- Documents annexés aux procédures d'exécution
Les documents annexés aux procédures comprennent en outre les documents suivants :
Le plan de mouvement des déblais,
Le projet des ouvrages provisoires,
Le dossier d'étude des bétons,
Les dispositions de protection des engins et matériels de chantier en cas d’inondations
(systéme d’alerte, astreinte, repli...).
D- Prise en compte des constructions avoisinantes dans le PAQ

Les procédures d'exécution relatives aux travaux précisent 'ensemble des contréles qui doivent
étre effectués par le titulaire avant et pendant I'exécution de ces travaux pour prévenir toute
perturbation des constructions avoisinantes, conformément au marché.

Ces procédures précisent également la conduite a tenir en cas d'anomalies mises en évidence
par ces contréles.
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E- Assurance de la qualité pour les implantations

Le PAQ précise les dispositions adoptées pour respecter les implantations géométriques de
'ouvrage et de tous les axes d'appuis. Il précise également les dispositions prises pour la
conservation des déports.

F- Maitrise de la conformité pour les bétons
Documents de référence : art. 81 du fasc. 65 du CCTG et CCTP.
G- Maitrise de la conformité pour les aciers pour béton armé
Documents de référence : art. 74 du fasc. 65 du CCTG et CCTP.
H- Assurance de la qualité pour les enrochements
Documents de référence : CCTP.
I- Assurance de la qualité pour les opérations de levage a la grue
La procédure relative aux travaux de levage a la grue détaille notamment :
Les caractéristiques des engins de levage,
La position exacte de ces engins pendant les opérations de levage,
Les travaux préparatoires éventuellement nécessaires,
Les moyens prévus pour prendre, stabiliser et guider les éléments levés,
La réalisation des appuis provisoires, s'il en est prévu,
Les dispositifs de calage et de contreventement éventuels des éléments une fois poseés.
J- Assurance de la qualité pour les épreuves, essais et contrbles

Le programme détaillé des épreuves, essais et contrbles, doit étre établi par le titulaire, comporte
au moins les éléments suivants :

Documents préalables a la réalisation des épreuves (programme des épreuves, procédure
de réalisation visés par le maitre d'ceuvre),

Fiches de suivi,

Procés-verbaux des épreuves.

6.3.5.5 Rapport hebdomadaire de chantier
L’entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre un rapport mensuel de chantier comprenant :
Un descriptif de 'avancement des travaux durant le mois écoulé.
La liste et les comptes rendus des essais et contrdles.
Les fiches de non-conformités.
Les levés géometre des ouvrages réalisés, avec vérification du respect de la géométrie.

La description des éventuels aléas ou difficultés rencontrées durant la semaine, avec
photographies horodatées a I'appui. A noter que ces éléments ne pourront servir pour une
guelconque rémunération complémentaire sans constat contradictoire réalisé en présence
du Maitre d’ceuvre.

Le planning constaté.

Ce rapport sera remis chaque mois au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

6.3.5.6 Points d'arrét
La liste des points d'arrét est donnée ci-dessous a titre indicatif, c’est un minimum exigé.

Un point d'arrét marque la fin ou le démarrage d'une ou de plusieurs phases de travaux. Pour sa
levée, un point d'arrét donne lieu :
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A la production de documents remis au maitre d'ceuvre et au Contréleur Technique et
prouvant qu'un certain nombre de vérifications et de contrdles ont été effectués lors de la ou

des phases en question,

A un accord préalable et explicite du maitre d'ceuvre et du Controleur Technique. Pour cet
accord, le maitre d'ceuvre/contréleur technique dispose d'un délai de réponse.

Points d’arrét Préavis Décision M.O.E/CT
Implantation générale des ouvrages 2 jours 2 jours
Conformité du fond de fouille des fondations. Le 2 jours 2 jours
béton de propreté ne pourra étre réalisé qu’aprés

levée du point d’arrét

Contrdle des coffrages (implantation, calage, 2 jours 2 jours
étanchéité)

Contrdle de compactage des remblais 2 jours 2 jours
Réception de la planche d’essai pour la mise en 2 jours 2 jours
ceuvre des enrochements liaisonnés en talus et

en radier

Contrdle de compactage des structures de voirie 2 jours 2 jours
Validation des essais de convenance des bétons 2 jours 2 jours
(pour chaque formulation) et planche d’essai du

béton projeté

General

L’Entrepreneur devra réaliser une étude géotechnique de type G3 au sens de la norme NF P 94-
500.

L’Entrepreneur devra remettre le dossier d’exécution au Maitre d’ceuvre pendant la phase de
préparation. Les travaux ne pourront pas démarrer tant que I'ensemble des documents
d’exécution n’auront pas fait I'objet d’'une validation du maitre d’ceuvre.

Les travaux du présent marché devront respecter le délai global établi par le maitre d’ceuvre et
joint au marché, établi en fonction notamment des contraintes de phasage et de circulation.

Les candidats devront remettre un planning détaillé des travaux avec l'organisation qu'ils
entendent mettre en ceuvre. Ce planning devra faire apparaitre par phase et par poste les
différentes équipes mises en place, les cadences d’avancement estimées, les périodes de
congés de I'entreprise, les renforts éventuellement envisagés, etc...

Le titulaire devra faire évoluer son planning en fonction des dates et délais d‘intervention des
différents concessionnaires de réseaux, transmises par le maitre d’ceuvre, afin de tenir les délais
imposés a I'Acte d’Engagement.

Au plus tard 4 semaines avant le terme de la période de préparation, le titulaire transmettra ce
planning de réalisation actualisé, pour validation par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre transmettra au titulaire ses observations sur le planning présenté, et le titulaire
devra mettre a jour son planning dans un délai de 7 jours calendaires maximum, et le
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soumettre a nouveau a validation du maitre d’ceuvre, jusqu’a validation du planning prévisionnel
par les deux parties.

En cours de chantier, ce planning devra évoluer et étre remis régulierement a jour par le titulaire
afin de garantir et de tout mettre en ceuvre pour le respect des délais contractuels.

Il sera demandé a 'entreprise une mise a jour hebdomadaire du planning de réalisation, pour
présentation du planning actualisé a chaque réunion de chantier.

Ce planning sera impérativement transmis au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage sous un
format informatique compatible avec le logiciel Microsoft Project 2013 et au format pdf.

Le planning devra faire apparaitre 5 a 7 étapes essentielles dans la réalisation de I'ouvrage et
dans l'organisation de la circulation, définies en concertation avec le maitre d’ceuvre durant la
période de préparation, et leurs dates prévisionnelles de livraison, afin de permettre de suivre le
bon avancement du chantier.

Il sera demandé a I’entreprise de fournir pendant tout le déroulement du chantier, un
planning a trois semaines précisant les taches planifiées et les livraisons des
équipements.

Le titulaire devra prendre en compte dans son planning les délais nécessaires a I'obtention des
différentes autorisations indispensables a la réalisation de leurs travaux mais il devra également
prendre en compte les délais d’intervention et la nécessaire coordination avec les
concessionnaires notamment pour les déplacements de réseaux nécessaires en cours de
chantier, puis la mise en définitif de leur réseau avant remblaiement complet des tranchées ou la
réalisation des revétements de surface.

En cas de difficulté ou de retard, I'entrepreneur devra en informer immédiatement le maitre
d’ceuvre.

De méme, il sera pris en compte dans le planning les sujétions liées au maintien des acces des
riverains.

A ce titre, les travaux pourront étre scindés en autant de phases d’exécution qu’il en sera imposé
par les conditions techniques, administratives et financieres de I'opération.

Ces phasages ne pourront, en aucun cas, donner lieu a d’éventuelles indemnités ou
rémunérations complémentaires.

De la méme maniére que le planning prévisionnel, il sera demandé a I'entreprise une présentation
hebdomadaire du planning de réalisation de la semaine écoulée lors de chaque réunion de
chantier.

L’objectif est de disposer en fin de chantier, du planning de réalisation réel des ouvrages.

Au plus tard 2 semaines avant le terme de la période de préparation, le titulaire transmettra un
état prévisionnel mensuel de facturation pour toute la durée du chantier.

Comme pour tous les documents (notamment les factures), ce document traitera distinctement
des compétences de chaque maitre d’ouvrage (ouvrages hydrauliques, ...). Le titulaire tiendra a
jour chague mois ce prévisionnel de facturation, et le transmettra au plus tard le 20 de chaque
mois au maitre d’ceuvre.
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Préambule : Les installations de chantier décrites ci-aprés devront respecter le Plan Général de
Coordination (PGC) établi par le Coordinateur SPS.

Le titulaire doit soumettre au Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur SPS son projet d’installation
et d’acces aux différents points du chantier.

6.5.1.1 Généralités

L’entrepreneur sollicitera le maitre d’ceuvre au plus tard 2 jours avant le début des travaux pour
réaliser une visite du chantier, visite destinée a constater la mise en place des consignes
d’hygiéne et de sécurité ainsi que celles relatives a la circulation et a la signalisation.

L’Entrepreneur établira avant le démarrage des travaux, un emplacement pour son installation
de chantier et pour les bureaux.

Il est rappelé a I'Entrepreneur que le Maitre d’Ouvrage met a disposition des parcelles
communales, comme présenté sur les plans du marché. Les parcelles pourront servir a I'accueil
des bureaux de chantier (base vie) ou a toute autre utilisation. Il appartient a I'entreprise de se
rendre sur les lieux afin d’apprécier I'état des parcelles.

A ce titre, I'entreprise sera enti€rement responsable de tous les dommages qui pourraient
survenir sur ces biens ainsi que sur les parcelles voisines du fait de leur utilisation. Un constat
d’huissier, contradictoire et réalisé en présence du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage,
intérieur et extérieur préalable a la prise de possession sera réalisé par I'entreprise. Il en sera de
méme a 'achévement du chantier. Tout désordre devra étre réparé avant réception des ouvrages
réalisés dans le cadre du chantier.

Dans un délai de 4 semaines a dater de la notification du marché, 'Entrepreneur soumettra au
Maitre d’ceuvre le projet des installations de chantier, comprenant les plans et dossiers
nécessaires ainsi qu’'un mémoire précisant :

les aires de parking des engins de travaux,

les matériels et engins dont il compte équiper son chantier,

le personnel qu’il affectera,

la consistance et I'implantation de I'ensemble de ses installations,
L’approvisionnement, le stockage et la manutention des matériaux,
Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures.

A noter que la vidange, le nettoyage et I'entretien des engins ne pourront étre réalisé sur le site
sauf dérogation par le Maitre d’Ouvrage et aprés mise en place d’une plateforme étanche.

Ce projet lui sera retourné revétu du visa du Maitre d'ceuvre et accompagné, s'il y a lieu, de ses
observations dans un délai de dix (10) jours ouvrés. Les rectifications qui seraient demandées a
I'Entrepreneur devront étre faites dans un délai d’'une semaine.

A la fin du chantier, il doit la remise en I'état initial des zones ainsi que les réparations des dégats
occasionnés par les installations de chantier.

En cas de déversement polluant accidentel, les terres souillées devront étre enlevées
immédiatement et transportées dans des décharges agrées pour recevoir ce type de déchets.

Toutes ces mesures sont réputées étre comprises dans les prix du bordereau.

6.5.1.2 Base vie

Trois zones ont été identifiées pour I'installation de la base vie par le Maitre d’ouvrage. Celle-ci
sont représentées sur les figures suivantes :
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Les parcelles mises a disposition se situent dans le bourg de Tonate (risque aléa moyen a fort
aux inondations). L’entrepreneur devra prévoir :

L’ensemble du dispositif nécessaire face au risque d’'inondation de la base vie ;
Aucun obstacle a I'’écoulement des eaux de ruissellement ;
L’ensemble du dispositif nécessaire pour limiter la propagation de la pollution liée au chantier.

6.5.1.3 Zone de stockage

Il n’est prévu aucune zone de stockage tampon sur site. L’entrepreneur devra s’organiser pour
gérer au mieux ses stocks de déblais / remblais.

6.5.1.4 Gardiennage

L’Entrepreneur est responsable du gardiennage et de la surveillance de son matériel.

6.5.1.5 Panneau de chantier/communication

Les panneaux de chantier portent la mention de la désignation du chantier, les homs, adresses
et numéros de téléphone des Maitres d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, du Coordonnateur Hygiéne
et Sécurité, du bureau de Contréle et des organismes de financement de I'opération.

Ces panneaux seront prévus « évolutifs » de maniére a ajouter les panneaux des sous-traitants
au fur et a mesure de leur agrément par le Maitre d’Ouvrage.

Sur ces panneaux seront apposeés les logos couleurs des différents intervenants et partenaires.

Les panneaux seront implantés de fagon a étre facilement visibles et lisibles depuis sur 'avenue
Léopold Héder, rue Lousé, I'avenue des jardins de Saintes Agathe en veillant a ne pas créer une
géne a la circulation routiere.

L'utilisation de drapeaux et panneaux particuliers sur les ouvrages est soumise a I'agrément du
Maitre d’Ouvrage. Le titulaire du marché doit, le cas échéant, sur simple demande du maitre
d’Ouvrage, procéder a I'enlevement ou au remplacement sans délai de I'élément considéré.

Ces panneaux seront conformes a la maquette présentée par le Maitre d’Ouvrage lors de la
phase de préparation.

6.5.1.6 Panneau d’information

Des panneaux d’information de 1,20m x 1,60m seront également positionnés en périmetre
éloigné (RN1, lotissement Sainte Agathe, ...) 4 semaines avant le démarrage des travaux afin
d’'informer les usagers de la route des difficultés de circulation pendant la période de travaux et
les itinéraires conseillés.

Les panneaux seront implantés de fagon a étre facilement visibles et lisibles depuis la voirie en
veillant a ne pas créer une géne a la circulation routiére. Les panneaux et leur mode de pose
devront étre conformes aux prescriptions du gestionnaire de la route.

6.5.1.7 Aménagements des zones chantier
Les plans joints au présent DCE précisent les aires destinées aux bases vie.
Le titulaire doit ainsi réaliser :

La signalisation intérieure / extérieure du chantier ;

Mettre en place une balayeuse le cas échéant et/ou du personnel pour nettoyer les roues
avant sortie des engins sur I'espace public ;

Aucun nettoyage des toupies béton n’est a réaliser sur le site des travaux. Les toupies
doivent donc étre nettoyées a la centrale a béton.

Créer toutes les pistes d’accés nécessaires aux futures zones de travaux ;
Amener les utilités a la base vie, procéder aux raccordements de la base vie ;
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Créer les batiments généraux de la base vie (salle de réunion, bungalows maitres
d’ouvrage...), assurer I'assainissement de la base vie ;

Créer des zones de stationnements pour les intervenants au chantier ;

Mettre en place sa propre base vie ;

Cléturer les installations.

L’aménagement de chaque aire mise a disposition au titulaire est laissé a sa charge.

L’accés a la base vie se fera obligatoirement depuis les voies d’acceés provisoires aménagées
dans le cadre du marché.

A- Aménagements des zones de cantonnement
Aucune zone de cantonnement ne sera autorisée dans I'emprise des travaux de terrassement.

Des laves-bottes sont disposés a proximité de chaque zone de bungalows et des paillages
métalliques au droit des entrées de bureau et salles de réunions.

B- Bungalows d’entreprises

Le titulaire du marché fournit, installe, raccorde, assure I'entretien, meuble et dépose apres
constat d’achévement des travaux, les bungalows de chantier pour ses propres besoins
(vestiaires, sanitaires, réfectoires...) équipés conformément au décret du 08/01/65 et pour ses
sous-traitants, ainsi que ceux de la maitrise d’ouvrage, maitrise d’ceuvre, CT et CSPS.

Le nettoyage et les consommations de ces bungalows sont a la charge du titulaire.

Le raccordement aux différents réseaux (eau, assainissement, électricité, télécommunications) y
compris fournitures et mise en place des compteurs est réalisé par le titulaire du marché.

Les bungalows pourront étre installés sur plusieurs niveaux pour réduire I'emprise au sol et
devront étre chauffés, éclairés et climatisés. Les étages éventuels seront notamment desservis
par des escaliers extérieurs couverts dont le nombre et I'implantation intégreront les issues de
secours nécessaires.

Chaque groupe et niveau de bungalows sera équipé des extincteurs nécessaires a la sécurité
des installations.

6.5.1.8 Repli des installations provisoires de chantier
Le titulaire doit un repli de ses cantonnements et des zones de stockage/parking.

6.5.1.9 Gestion des d’accés
Les accés au chantier sont définis sur les plans joints au présent DCE.

Le titulaire du marché assure le gardiennage de ses propres installations de chantier dans la zone
mise a disposition et ceci jusqu’au constat d’achévement des travaux.

Aucun stationnement de véhicules ne sera autorisé en dehors des zones mises a disposition du
titulaire du chantier et indiqué sur les plans d’installation de base vie. En conséquence, aucun
véhicule ne devra étre stationné dans les zones de terrassement, d’aménagement de la voie
verte et les voies circulées.

6.5.1.10 Clotures de chantier

Le titulaire devra mettre en place I'ensemble des clbtures provisoires d’'une hauteur de 2,0 m afin
d’isoler toute zone de chantier des zones de circulation. Le titulaire devra veiller au maintien en
bon état des clotures a ses frais.

Les emprises de travaux doivent étre isolées en permanence des espaces réservés a la
circulation des véhicules.

L’ensemble des clétures provisoires de chantier ne seront déposées qu’a la fin des travaux aprées
accord du Maitre d’ceuvre.
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6.5.1.11 Sécurité provisoire de chantier

Le titulaire fournit et met en place au fur et a mesure de 'avancement des travaux les dispositifs
de sécurité du chantier a savoir la protection des ouvertures extérieures, des escaliers et des
trémies. Ces dispositifs ne seront déposés qu’une fois mise en place des protections définitives.

6.5.2.1 Alimentation électrique chantier

Le titulaire du marché doit réaliser toute l'installation électrique du chantier pour ses propres
besoins.

Le titulaire sera responsable de l'installation jusqu’a la réception des travaux et il devra réaliser
la conformité de linstallation par un organisme habilité avant la mise en service et a toutes
modifications importantes de l'installation a la requéte de la Maitrise d’ceuvre ou du coordinateur
SPS.

A- Etude électriques
Le titulaire devra notamment fournir dans le cadre de ses études d’exécution :

Les schémas généraux de distribution, des coffrets et armoires,
Les notes de calculs des cables,
Un plan d'implantation des compteurs,
Un plan général d’'implantation sur site (équipements force et éclairage, mise a la terre,
cablages, fourreaux, ...
B- Tableau général Basse Tension

Le titulaire fournit, installe et dépose un TGBT y compris les départs pour les différentes
installations.

C- Comptages électriques

Le titulaire fournit et installe un comptage avec abri de pour les cantonnements et les installations
générales.

D- Alimentation force

Le titulaire prévoir la fourniture et mise en place de l'installation force comprenant tranchées,
fourreaux, chambres de tirage et cables.

L’entretien de ces installations est a réaliser par le titulaire du marché.
E- Réseau général de mise a la terre

Le titulaire fournit et installe le réseau général de mise a la terre de 'ensemble des installations
électriques provisoires de chantier par cable de cuivre nu en fond de fouille avec prises terre et
raccordements.

F- Démontage et repliement des installations électriques

Le titulaire du marché doit le démontage et le repliement des installations avec remise en état
des lieux (y compris enlévement des cébles et réseaux divers).

6.5.2.2 Eau potable

Le titulaire fera son affaire de la demande de branchement provisoire en eau potable de la base
vie depuis le réseau existant.

6.5.2.3 Assainissement de chantier
A- Eaux pluviales

Le titulaire du marché assure I'évacuation des eaux pluviales de toutes les zones de chantier
pendant toute la durée des travaux et il en assure I'entretien.
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Le titulaire du marché doit réaliser toute l'installation du réseau d’eaux pluviales du chantier
comprenant tranchées, batardeau, merlon de terre, fourniture et pose d’un réseau en PVC pour
ses propres besoins.

B- Eaux usées

L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu'’il n’existe pas de réseau d’eaux usées au droit des
zones de travaux.

C- Lavage des véhicules

En aucun cas, le nettoyage sauvage des toupies ne sera accepté pas sur le chantier. Les toupies
seront nettoyées lors de leur retour en dehors du site de travaux.

Hydrocarbures :

Les zones d’utilisation de carburants ou de lubrifiants doivent étre équipées d’'un réseau de
collecte.

La réalisation de ces aménagements est a la charge du titulaire.

6.5.3.1 Nettoyage courant

Le titulaire est responsable du maintien en bon état des voies de circulation suivantes et ce
pendant toute la durée des travaux.

Le titulaire devra prendre toutes les précautions pour limiter le dégagement de poussiére, et le
dépbt de boues sur les voiries (arrosage, bassin de nettoyage).

Il effectuera en permanence les nettoyages nécessaires, les dépenses correspondantes étant
entierement a sa charge, a l'intérieur des emprises de chantier et sur les voiries aux abords du
chantier.

Aucun engin ne doit quitter le chantier pour circuler sur les voies publiques tant que son état de
propreté comporte un risque de souillure des chaussées.

Il doit étre prévu par le titulaire un nettoyage (balayage a minima) de I'avenue Léopold Héder, rue
Lousé et 'avenue des jardins de Sainte Agathe dés que cela est jugé nécessaire par la Maitrise
d’ceuvre et/ou Maitrise d’Ouvrage et ceci pendant toute la durée du chantier.

6.5.3.2 Nettoyage final

Le nettoyage final, y compris le conditionnement et I'évacuation des déchets correspondants est
a réaliser a ses frais par le titulaire du marché.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises par le titulaire pour assurer, a I'issue des travaux,
la remise en état conforme a I'existant ou au projet des aménagements paysagers et VRD des
terrains acquis par la commune de Macouria et voiries.

Les travaux de finition du chantier consisteront a :

La remise en état général des lieux impactés par les travaux ;

Mise en ceuvre des aménagements de surface conformément aux plans et fascicules du
présent dossier marché ;

Mise en ceuvre des aménagements VRD conformément aux plans et fascicules du présent
marché ;

Le nettoyage / repli des aménagements provisoires ;
La signalisation et le marquage définitif.
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L’opérateur économique est tenu de prendre contact avec les différents services chargés de la
circulation dans les secteurs concernés par les travaux et de mettre en oceuvre toute la
signalisation et les marquages provisoires nécessaires a la sécurité routiere a proximité du
chantier et a l'intérieur du chantier.

Le titulaire est tenu notamment de mettre en place la signalisation directionnelle et de situation
des différentes zones aménagées (contournement, dévoiement, bennes de tri, zones de
stockage, zones de travaux, zones de cantonnements, ...)

L’opérateur économique prévoit dans sa prestation la participation a deux réunions publiques
annuelles.

Pendant la durée des travaux, le Maitre d’ceuvre organisera des réunions périodiques (a minima
hebdomadaires et pendant les phases particuliéres du chantier, si nécessaire) ou exceptionnelles
sur le chantier ou tout autre lieu approprié. Le lieu et la fréquence des réunions seront fixés par
le Maitre d’ceuvre.

L’opérateur économique, ou son représentant qualifié et diment délégué, assistera a toutes ces
réunions. Le Maitre d’oeuvre pourra exiger la présence nominative particuliére d’un représentant
; il pourra de méme récuser tout représentant non qualifié, ou toute personne n’ayant pas pouvoir
de décision technique ou financiere.

L’'ordre du jour comprendra I'approbation du compte rendu de la réunion précédente,
I'avancement des travaux en référence aux programmes et 'analyse des difficultés rencontrées
dans I'exécution du Marché.

Le compte rendu rédigé par le Maitre d’ceuvre sera considéré, aprés approbation par les autres
parties, comme confirmation écrite des déclarations faites, instructions données et décisions
prises au cours de la réunion.

A titre indicatif, les réunions pourront étre des réunions de chantier, des réunions de coordination
technique, des réunions de coordination de sécurité, ou toute autre réunion.

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, le journal de chantier sera tenu sur le chantier par un
représentant de I'opérateur économique.

Sur ce journal seront consignés hebdomadairement, par le représentant de I'opérateur
économique, de maniére non exhaustive :

Une copie du Dossier de Consultation des Entreprise signée,

Les opérations administratives relatives a I'exécution et au réglement du marché telles que
notifications de visa et approbation des plans d’exécution, etc. ;

Les résultats des essais de contrble et réception des matériaux ;

Les conditions atmosphériques constatées qualitativement (précipitations, vent,
températures, etc.) ;
Les incidents de détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des
ouvrages, du calcul des prix de revient et la durée des travaux.
A ce journal sera annexé chaque semaine, un compte rendu détaillé établi par un représentant
de l'opérateur économique sur lequel seront indiqués par poste de travail :
Les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le
chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier et I'évaluation
des quantités des travaux effectués chaque jour ;
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Les incidents de chantier ;
Les détails des notifications a linspection du travail, CRAM et autres organismes
professionnels ;
Les éventuelles habilitations des employés afférentes aux taches confiées.
Le journal de chantier sera signé chaque semaine par les représentants de l'opérateur

économique. Une copie hebdomadaire sera réalisée et transmise au Maitre d’ceuvre qui en
transmettra une copie au maitre d’ouvrage.

Il ne sera pas considéré comme un état des lieux contractuel et hebdomadaire des travaux, mais
comme une source d’informations a la disposition des parties.

Généralités
Les travaux sont autorisés de 7H a 20H du lundi au samedi, conformément a l'arrété
préfectoral 2008-193-7 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage.

Travaux postés
A la demande du titulaire le travail en postes sera accepté.

Pour se faire, une dérogation devra étre demandée auprés de la Mairie pour pouvoir
exceptionnellement travailler de 6H a 7H. Les postes seront donc les suivants :

ler poste : 6HOO - 13HO0O,
2eme poste : 13H00 - 20HOO.

La demande de dérogation de I'entreprise devra faire I'objet d’un arrété de la part du service
hygiéne de la commune de Macouria. L’attention du titulaire est attirée sur le délai d’obtention de
I'arrété correspondant : 1 mois.

Les prix du marché de travaux tiennent compte des majorations induites par les travaux postés,
aucune rémunération complémentaire ne pourra étre demandée par le titulaire.

Travaux de nuit (rabotage et couche de roulement)

Les phases de travaux imposant des travaux de nuit sont identifiées au présent dossier et seront
les seules ouvrant droit a I'application des rémunérations correspondantes prévues par le marché
de travaux. Les périodes choisies par le titulaire pour ses propres convenances ou
contraintes n’ouvrent pas droit a I’'application de ces prix.

Ces travaux correspondent en particulier a la mise en ceuvre des couches de roulement sur les
chaussées, les basculements de circulation entre phases de travaux qui pourraient engendrer
une coupure de la circulation, mais pourront également étre demandés expressément par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

Travaux de nuit
Sans objet.

Tous les travaux de nuit doivent faire I'objet d’une demande d’arrété auprés du service
hygiéne en paralléle de I’arrété de circulation.
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ESSAIS, CONTROLES ET RECEPTIONS

A- Définition
Tous les matériaux font 'objet d’essais de convenance, (appelés aussi « contrdles préliminaires

») avant leur emploi et d’essais de contréle (« contrble systématique » et « contrble statistique »)
pendant la période d’utilisation et aprés leur mise en place.

B- Essai de convenance

Les essais de convenance ont pour objet de vérifier que le matériau est utilisable avant toute
exploitation et de suivre sa préparation éventuelle (séchage ou humidification des matériaux
granulo-sableux par exemple) avant transport sur le site.

Les préléevements ayant conduit a des résultats inacceptables ne sont pas compris dans les
cadences de prélevement indiquées par les spécifications générales.

L’entrepreneur doit informer le Maitre d’ceuvre, en temps utile, de la réalisation des essais afin
de permettre a celui-ci d’y assister s'’il le juge opportun. Les résultats des essais lui sont
systématiguement communiqueés.

L’entrepreneur doit définir les dispositions qu’il a prises pour distinguer les matériaux acceptés et
ceux en cours d’essais. |l doit évacuer immédiatement hors du chantier les matériaux qui sont
refusés. Il prend toutes les précautions utiles pour que cette évacuation soit effectuée sans
nuisance pour I'environnement.

Au cours de Il'utilisation et aprés la mise en place des matériaux, I'entrepreneur vérifie que ceux-
ci possedent bien les caractéristiques requises. Il fait exécuter a cet effet des essais de controle
systématique et statistique qui sont réalisés par un laboratoire d’essais des matériaux agréé par
le Maitre d’Ouvrage.

Les préléevements et le conditionnement des échantillons nécessaires ainsi que leur transport
sont effectués par I'Entrepreneur sous son contréle.

De maniére générale, 'ensemble des essais et épreuves a réaliser dans le cadre du marché sont
définis dans les différents CCTP joint au présent DCE.

Ces définitions concernent notamment :
ESSAIS SUR REMBLAIS,
ESSAIS SUR BETON,
ESSAIS SUR RESEAUX GRAVITAIRES ET PRESSION,
ENROCHEMENT,
TRAVAUX DE TERRASSEMENTS GENERAUX,
TRAVAUX DE REMBLAIEMENT DE TRANCHEES,
CORPS DE CHAUSSEES,
EPREUVES PREALABLES A LA RECEPTION DES RESEAUX EP.
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Il appartient au titulaire de réceptionner les matériaux de carriére et de s’assurer de la qualité des
enrochements utilisés.

L’agrément de la carriére, soumis au Visa du Maitre d’ceuvre nécessite la fourniture des éléments
suivants :

Carte géologique et géotechnique du front de taille exploité pour la fourniture,

Schéma d’élaboration,

Appréciation du P.V. des derniers essais effectués sur les matériaux dans la zone réservée
a la fourniture.

Le titulaire procédera a des essais sur les matériaux dans le cadre de son contrble interne. Les
essais seront explicités dans son PAQ. Les résultats des essais seront fournis au maitre d’ceuvre
pour permettre leur contrdle avant leur mise en ceuvre.

Le titulaire soumettra au maitre d’ceuvre une fiche technique rassemblant les caractéristiques du
matériau accompagné d’une courbe granulométrique.

Les essais a réaliser en cours de fourniture par le titulaire dans le cadre de son marché porteront
sur:

La granulométrie,

La forme des cailloux,

La masse volumique (si changement de banc & la fourniture).

Le titulaire disposera des blocs étalons correspondants au fuseau blocométrique souhaité et au
type d’enrochement concerné, avec indication de leur poids/masse, pour faciliter le contrdle visuel
(& minima : Dmin, Dmax, D50) et les mettra a la disposition du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre pourra refuser les produits s’ils ne sont pas de qualité suffisante ou s'’ils ne
correspondent pas aux produits approuves.

En cours de réalisation, une planche d’essai sera réalisée (point d’arrét) en présence du Maitre
d’'CEuvre et du Maitre d’Ouvrage sur quelques m2 pour valider le parement attendu.

A l'appui de sa demande de réception, I'Entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre un document
rassemblant les levés topographiques (profil par profil) et les résultats des essais de laboratoire
auxquels il devra avoir procédé a ses frais.

Préalablement a cette demande, I'Entrepreneur aura mis en place le piquetage de l'axe et des
points de cassure des profils en travers.

La rémunération de ces opérations topographiques est incluse dans les prix unitaires des travaux
correspondants.

Les réceptions seront prononcées par le Maitre d’ceuvre a la suite des contréles contradictoires
qu'il jugera nécessaire d'effectuer en présence de I'Entrepreneur.
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7.3.1.1 Point d’arrét

PST de remblai : non
Couche de forme : oui.

Le point d’arrét doit étre levé avant exécution de la couche suivante.

7.3.1.2 Conduite du chantier

L'identification de la nature et la détermination de I'état des sols sont a la charge de
I'Entrepreneur.

De maniéere occasionnelle le Maitre d’ceuvre peut faire procéder a ses frais a ces opérations.

Le Maitre d'ceuvre et ['Entrepreneur apprécient contradictoirement les conditions
météorologiques nécessaires a la détermination des conditions d'utilisation des sols.

7.3.1.3 Consistance du Laboratoire de I'Entrepreneur

Les moyens en personnel et matériel de Laboratoire que I'Entrepreneur est tenu d'avoir sur le
chantier conformément a l'article 15.3. du fascicule 2 du C.C.T.G. doivent permettre de réaliser
journellement en tant que de besoins les essais suivants :

Pour l'identification des sols :
Analyse granulométrique.
Mesure des limites d'Atterberg.
Mesure d'équivalent de sable,
Mesure de la VBS.

Pour la détermination de I'état des sols :

Essai Proctor avec poingonnement C.B.R. immédiat.
Mesures de teneur en eau.

7.3.1.4 Contréle du compactage
A- Matériels de compactage

Chaque engin de compactage doit étre muni d'un contrdlographe permettant I'enregistrement en
continu des distances parcourues, des horaires de marche et d'arrét, de la vitesse de I'engin et,
le cas échéant, de la fréquence de vibration. Ce contrélographe doit également permettre de
distinguer les différentes affectations du compacteur (compactage proprement dit, reprise,...).

En cas de défaillance d'un contrdlographe I'entrepreneur doit procéder a son remplacement ou
sa remise en état dans un délai de vingt-quatre (24) heures. A défaut, le Maitre d’ceuvre peut
exiger l'immobilisation du compacteur correspondant.

Pendant le délai de remplacement ou en cas d'absence de contrélographe le contrdle est effectué
par mesures de densité mises a la charge de I'Entrepreneur.

Le matériel de compactage est soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

A cette fin I'Entrepreneur indique au Maitre d’ceuvre :
A laquelle des classes définies au Guide Technique pour la réalisation des remblais et des
couches de forme appartient chacun des compacteurs et fournit la preuve que les valeurs
réelles de leurs caractéristiques correspondent au classement indiqué. Dans le cas contraire,
le Maitre d’oeuvre procéde a ces vérifications aux frais de I'Entrepreneur.

Les cadences maximales d'approvisionnement.
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Si des variations de la qualité des sols ou des rendements de l'atelier de compactage ou de la
cadence d'approvisionnement interviennent par rapport aux prévisions, I'Entrepreneur doit
soumettre, a nouveau au visa du Maitre d’ceuvre, le matériel de compactage.

B- Etat de fonctionnement des engins de compactage

L'Entrepreneur doit s'assurer en permanence du fonctionnement des engins de compactage, de
la bonne répartition de I'effort de compactage a la surface de la plate-forme de mise en ceuvre et
du respect de I'épaisseur des couches fixées au préalable.

C- Contrble des couches

Les contrbles suivants seront réalisés sur les matériaux tout venant par le titulaire dans le cadre
de son PAQ:

Essai répété Fréquence / Quantité Objectif

Plaque (ou dynaplaque) - 1
Veérification du tous les 50 ml en quinconce | EV2 > 50MPa et EV2/EVI1 <22
compactage sur toute
hauteur du remblai

avant mise en ccuvre

des produits bitumineux

Absence d’anomalie de type 3 et 4 sur
les courbes Q4

Pénétrométre lourd en
alternance - 1 tous les 50 ml
en quinconce

D- Rapports journaliers

Chaque fin de journée, I'Entrepreneur doit :
Faire connaitre au Maitre d’ceuvre le hombre de metres cubes par nature de sol mis en
remblai ou couche de forme pour chaque engin de compactage,
Lui remettre les bandes ou disques des contrélographes de chaque engin.

E- Insuffisance de compactage

En cas d'insuffisance de compactage et notamment si les dispositions des articles précédents du
présent C.C.T.P. ne sont pas respectées ou plus généralement si des réserves ont été émises
par le Maitre d’ceuvre sur le carnet journalier, I'Entrepreneur doit procéder a ses frais a :

Une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche.

L’enlévement des matériaux sous compactés et leur mise en ceuvre correcte si le défaut
constaté ne porte pas que sur la derniére couche.

L’arrosage, I'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une
teneur en eau compatible avec la mise en ceuvre si I'état des matériaux au moment de la
reprise de compactage ou de leur mise en ceuvre ne permet pas leur réemploi.

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant aux
prescriptions du présent C.C.T.P.

Les frais entrainés par ces opérations sont entierement a la charge de I'Entrepreneur, y compris
les incidences financieres diverses qu'elles peuvent avoir sur le mouvement des terres
(augmentation des volumes d'emprunts pour substitution de matériaux sous-compactés ;
augmentation du volume mis en dépdt, etc...).

Remblais : oui
Couche de forme et de fondation : oui
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Avant tout démarrage de mise en ceuvre des remblais ou de la couche de forme, I'Entrepreneur
sera tenu de procéder a ses frais a la réalisation d’'une planche d’essai.

Le but de cette planche est de vérifier que les prescriptions des articles suivants : performances
et tolérances d'exécution sont respectées.

De plus, elle est destinée a fixer :

les modalités de concassage / criblage des matériaux issus des déblais rocheux pour obtenir
les qualités nécessaire.

la composition des ateliers de transport et de mise en ceuvre en nombre et type d’engins,
les modalités d’utilisation de ces ateliers.

L’Entrepreneur proposera au Maitre d’ceuvre :

le lieu de réalisation de la planche d’essai,

les moyens mis en ceuvre pour la réalisation de cette planche d’essai (transport, répandage,
arrosage, compactage, réglage).

La réalisation des objectifs déclenchera l'acceptation de la chaine transport, répandage,
compactage, réglage.

Remblais : A définir dans le PAQ de I'entreprise en accord avec le Maitre d’ceuvre.
Couche de forme : A définir dans le PAQ de I'entreprise en accord avec le Maitre d’ceuvre.

A la suite de l'acceptation par le Maitre d’ceuvre de I'ensemble de la chaine de transport,
répandage, compactage, réglage, I'Entrepreneur procédera a ses frais a I'exécution d’une
planche de référence.

Une telle planche sera réalisée le premier jour de production a cadence normale du chantier.
Cette planche de référence aura pour objectif :

D’assurer 'adéquation entre les capacités de production des divers ateliers constituant la
chaine (transport et mise en ceuvre),

De définir la méthodologie qui sera appliquée pour 'ensemble des contréles :
Topographiques du support et de la mise en ceuvre,
D’épaisseur,
De teneur en eau,
De compacité.

De vérifier que les prescriptions sont respectées au moyen de contrdles permettant leur
exploitation statistique.

Au cas ou des changements seraient apportés par I'Entrepreneur a I'organisation du chantier
(cadences de transport, modification de I'atelier de mise en ceuvre de compactage) celui-ci serait

tenu de procéder, a ses frais, a une nouvelle planche d’essai correspondant aux nouvelles
conditions d’application.

7.3.3.1 Performances et tolérances d'exécution

Les contrbles de performances et de tolérances d’exécution sont a la charge de I'Entrepreneur.
A- Caractéristigues géométriques
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Le contrdle altimétrique et planimétrique sera effectué par relevé sur la totalité de la couche aux
axes d'implantations et avec 1 point de levé en travers tous les 2,00 a 3,00 m et points particuliers.

L’entreprise fournira au Maitre d’ceuvre un relevé topographique a partir du relevé de controle.
B- Caractéristiques mécaniques
Essais de plagues :

Contrdle interne : 1 mesure de portance pour 200 m? de plate-forme et 2 mesures par
remblaiement technique sous ouvrage.

Déflexions :

Aucune déflexion enregistrée ne devra étre supérieure a la valeur exigée. Si une déflexion
supérieure était constatée, 'Entrepreneur reprendra a ses frais la zone incriminée.

Contrdle interne : enregistrement des déflexions au niveau de la voie circulée.
Dynaplaque : coefficient de restitution systématiquement supérieur a la valeur définie au PAQ.

Contrdle interne : 2 mesures de coefficient de restitution par profil.

Densité :

La compacité moyenne exigée a I'Optimum Proctor Modifié devra étre obtenue pour au moins
quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des mesures effectuées.

7.3.3.2 Contréle des prescriptions

Le contrble des prescriptions est conduit conformément aux dispositions du Plan d’Assurance de
la Qualité et selon les précisions ci-apres. Il est & la charge de I'Entrepreneur.

A- Constituants
Analyse granulométrique : 1 par 500 t, 1 au minimum
Teneur en eau : 1 par 500 t, 1 au minimum
Equivalent de sable ou valeur au bleu : 1 par 500 t, 1 au minimum
Los Angeles : 1 par nature de matériau,
Essai Proctor Modifié : 3 par nature de matériau.

B- Mise en ceuvre

Contr6les laboratoire :
Teneur en eau : 2 par jour
Densité seéche en place : 2 par profil
Mesure de déflexion : 2 par profil

Le contrdle des densités séches en place sera fait a I'aide de gammadensimeétres.
En cours de chantier, 'Entrepreneur réalisera des auscultations au déflectographe.

Les épreuves de convenance seront a la charge de 'opérateur économique et seront réputées
rémunérées par le prix du béton.

Tous les bétons soumis a caractére normalisé devront subir une épreuve de convenance.
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L'épreuve de convenance sera conduite conformément a l'article 85.3 du fascicule 65 avec les
compléments suivants :

Les granulats utilisés pour I'épreuve de convenance donnent lieu a un essai d'équivalent de
sable, a des mesures de teneur en eau, a un contréle de granularité ;
Le ciment utilisé pour I'épreuve de convenance donne lieu a un prélevement conservatoire ;

Le nombre de gachée est fixé a 3, méme si le béton dispose de référence.

L'épreuve de convenance effectuée sur le chantier au moins 40 jours avant toute fabrication de
béton pour les travaux définitifs aura pour but les vérifications suivantes :

Le béton fabriqué en application de la composition nominale avec les matériaux et les
matériels approvisionnés sur le chantier satisfait les spécifications ;

La composition du béton, compte tenu des moyens mis en ceuvre envisagés, permettra
d'exécuter les ouvrages de maniére satisfaisante ;

Les caractéristiques du matériel sont conformes a celles soumises a I'approbation du Maitre
d'ceuvre.

L'épreuve de convenance conduite dans les conditions significatives de chantier (transport,
moyen de mise en ceuvre, température, etc.) impliquera la réalisation de trois gachées a la
composition nominale et comportera :

La mise en ceuvre dans un élément de coffrage significatif d'un béton témoin ;
La mise en ceuvre d'un volume d'un métre cube ;
Les prélévements et essais prévus pour I'épreuve d'étude ;

La vérification des caractéristiques des installations de chantier ou les matériaux
approvisionnés.

L'interprétation de I'épreuve se fait de maniére similaire a celle de I'épreuve d'étude.

Sur la base des épreuves d'étude et de convenance, L’opérateur économique fixera :
La valeur de la résistance exigible sur le chantier & 7 jours pour la compression ;

La valeur des résistances minimales a partir desquelles les éléments préfabriqués pourront
d'une part, étre repris et mis en stock, d'autre part, étre mis en ceuvre, compte tenu, dans l'un
et l'autre cas, des moyens de manutention utilisés.

Les épreuves de contrdle sont a la charge de I'opérateur économique. Elles seront réalisées par
un laboratoire indépendant de la chaine de production.

Les ouvrages seront décomposés en "lots d'emploi" compatible avec I'application de I'épreuve de
contrdle définie par le fascicule 65 du CCTG article 86.1.

Sont considérés comme lots d'emploi :
Le radier d'un ouvrage ;
Les parois verticales d'un ouvrage ;
La dalle haute d’'un ouvrage ;
Les éléments préfabriqués d'un ouvrage.
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La définition précise de "lots d'emploi" sera fixée par le Maitre d'ceuvre lors de la réalisation des
travaux en fonction du programme prévisionnel de bétonnage proposé par I'opérateur
économique qui devra tenir compte de phasages de coulage pour limiter les effets du retrait.

Sans précision particuliere des lots d'emploi, il sera au minimum respecté les définitions et les
fréquences de prélevements mentionnées ci-dessous :

7.4.21 Définitions

Lot : un lot de béton est un ouvrage ou une partie d'ouvrage ou un ensemble d'ouvrages ou de
parties d'ouvrages similaires coulé en une seule fois avec un béton de méme classe. Il y a donc
au moins un lot par journée de bétonnage ;

Prélévement : un prélévement est issu d'une seule gachée et une seule gachée ne donne lieu
qu'a un seul prélévement ;

Résultat : un résultat est la moyenne des mesures faites sur I'ensemble des échantillons (en
général 3) formant un prélévement.

7.4.2.2 Fréquence minimum des préléevements

Le nombre de prélévement par journée de bétonnage sera au minimum de :
Un pour un lot de moins de 30 m3;
Deux préléevements pour un lot de 30 & 100 m3;
Trois prélevements pour un lot supérieur a 100 m3 ;

Pour les bétons de classe de résistance supérieure ou égale & 30 MPa, le rythme de prélévement
sera au minimum de 3 par jour et par lot. Chaque prélévement étant issu d'une seule gachée ou
charge.

Le nombre de prélévements est plus élevé au début des travaux de maniére a assurer plus
rapidement le niveau de qualité et durant les périodes ou la qualité est douteuse dans I'opinion
du Maitre d'ceuvre.

7.4.2.3 Essais a effectuer

A partir d'un prélévement, sont réalisés :
3 éprouvettes pour détermination de la résistance a la compression a 7 jours. Les trois
éprouvettes donnent lieu a un (1) résultat d'essai ;

3 éprouvettes pour détermination de la résistance a la compression a 28 jours. Les trois
éprouvettes donnent lieu a un (1) résultat d'essai ;

3 mesures pour essai au céne d’Abrams (1 au départ de la centrale, 1 a l'arrivée sur le
chantier, 1 a la fin d’utilisation de la charge) ;

Mesures de température a l'arrivée sur chantier et a la fin de I'utilisation de la charge.

Criteres de conformité pour la résistance

Conformément au fascicule 65, le lot est considéré conforme vis-a-vis du critére de résistance si
les deux relations suivantes sont simultanément remplies :

Relation 1 : fc = fc 28 + k1 ;
Relation 2 : fc1 = fc 28 — k2 ;

fc = moyenne arithmétique des résultats ;
fcl = résistance minimale trouvée dans les résultats considérés.

Cependant si le nombre de prélévement est inférieur a 3 pour un lot donné, il convient de n'utiliser
que la relation 2 du critére de conformité.
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7.4.2.4 Critéres de conformité pour la consistance

Le lot sera réputé conforme aux spécifications si les résultats d'essais de consistance se trouvent
dans la fourchette requise par le Maitre d'ceuvre et confirmée lors des épreuves d'étude et de
convenance.

Si le résultat d'un essai de consistance est extérieur a la fourchette requise, la gachée
correspondante pourra étre rebutée et la gachée suivante fera l'objet d'un nouveau prélévement
pour essai de consistance.

Si le résultat est encore elxtérieur a la fourchette requise, le bétonnage sera arrété jusqu'a
détermination des causes de I'anomalie et modification du réglage. La premiéere gachée fabriquée
a partir de ce nouveau réglage fera I'objet d'un essai qui devra se situer dans la fourchette requise.

7.4.2.5 Camions malaxeurs

Un contr6le de l'uniformité du béton sera réalisé sur chaque camion malaxeur dans le cadre de
I'épreuve de convenance, puis chaque trimestre. Si l'uniformité du béton n'est pas satisfaisante,
une des applications suivantes sera effectuée jusqu'a satisfaction des spécifications :

Augmentation du temps de malaxage ;
Diminution de la quantité de béton transporté ;
Modification du camion malaxeur.

7.4.2.6 Dispositions générales

Le fait que le béton provienne d'une centrale agréée NF ne dispense pas I'opérateur économique
des essais et prélevements sur site ci-dessus.

L’opérateur économique se conforme aux chapitres 86 du Fascicule 65.

7.4.3.1  Contréle interne

L'Opérateur économique devra proposer a l'agrément du Maitre d'ceuvre un programme
d'épreuves d'information comportant en fonction des renseignements nécessaires a certaines
opérations (décoffrage, mise en tension, décintrement, etc.) la définition des essais et leur
nombre, les modalités de communication des résultats au Maitre d'ceuvre, la conduite a tenir
lorsque les résultats escomptés ne sont pas atteints.

Le nombre d'éprouvettes notamment devra étre suffisant pour permettre une répétition de l'essai
dans le cas ou les résultats nécessaires a l'opération prévue ne seraient pas atteints.

7.4.3.2 Controle extérieur

Des épreuves d'information a la charge du Maitre d'ceuvre pourront étre réalisées en vue
d'apprécier I'évolution des caractéristiques mécaniques des bétons.

Les modalités précises du contrdle intérieur (qualitatif et quantitatif) seront définies par le PAQ
de I'entreprise.

Les modalités générales sont définies par la norme NF P 98 150 et précisées au paragraphe
suivant.

L'Entrepreneur doit disposer des moyens en locaux personnels et matériels pour contréler la
fabrication et la mise en ceuvre des matériaux.

La nature et le nombre des essais incombant a l'entreprise sont indiqués dans les différents
articles du présent chapitre et du chapitre II.
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Les représentants du Maitre d’ceuvre sont prévenus de I'exécution de ces contrdles, auxquels ils
peuvent assister. Les résultats sont consignés dans un registre du chantier visés éventuellement
par le représentant du Maitre d’ceuvre.

Les granulats fournis par le titulaire devront répondre aux prescriptions du fascicule n°23 du
CCTG et aux spécifications de la norme NF P 18-545.

Le titulaire tiendra a la disposition du maitre d'ceuvre les résultats de tous ces essais qui sont
réalisés a ses frais. Ces résultats seront présentés de maniére a faire apparaitre leur conformité
par rapport aux spécifications du marché.

L'entrepreneur réalise a minima les essais suivants :
une analyse granulométrique (NF EN 933-1) au démarrage,

un coefficient d’aplatissement (NF EN 933-3) au démarrage, un essai de détermination du
pourcentage de surfaces cassées (NF EN 933-5) au démarrage et sur demande du maitre
d'ceuvre,

un essai LA (NF EN 1097-2) et un essai MDE (NF EN 1097-1) au démarrage et sur demande
du maitre d'ceuvre,

un essai PSV (NF EN 1097-8) pour les granulats destinés a la couche de roulement,
au démarrage et sur demande du maitre d'ceuvre.

Des prélevements conservatoires de granulats sont réalisés par l'entrepreneur.

Le titulaire vérifiera, en permanence, qu’il n'y a pas erreur de livraison, ainsi que la granularité de
chaque lot.

Le titulaire fournira les deux derniéres séries de résultats confirmant la conformité aux
spécifications de l'article 11-2.4.

Le titulaire devra s'assurer en permanence que les bitumes fournis sont conformes aux
spécifications du présent CCTP et qu'ils correspondent a la catégorie prévue pour la qualité des
enrobés.

Pour les bitumes livrés a partir d'une raffinerie certifiée et qui sont contrdlés par un laboratoire «
accrédité cofrac », le contrble consiste a vérifier la conformité des résultats aux spécifications et
d’assurer la tragabilité.

Dans les autres cas, une procédure de vérification initiale consistera en une acceptation préalable
des preuves de conformité aux spécifications du marché, puis en une vérification de certaines
caractéristiques d'échantillons de bitume représentatifs du lot proposé. Ces essais porteront
notamment sur la pénétrabilité a 25 °C, la température bille et anneau avant et aprés l'essai
RTFOT (NF EN 12607-1 des bitumes) du ou des bacs d'ou proviendront les approvisionnements.
Ces résultats conditionneront l'acceptation des bitumes, sous réserve que la tracabilité soit
assurée. Sans cette procédure, le bitume des enrobés ne sera pas réglé.

Pour ces bitumes, lors de chaque livraison, le titulaire doit effectuer deux (2) prélevements d’un
(2) litre, placés dans des récipients étanches en y mentionnant un numéro d'ordre qui permettra
d'identifier, dans un registre, I'échantillon par sa date, sa provenance, sa nature, son heure de
dépotage, le numéro du bulletin de livraison. Lors du dépotage "i* les flacons porteront les
numéros "i/MQO" pour le maitre d'ceuvre et "i/E" pour I'échantillon destiné a I'entreprise.

Deés la premiere livraison, (et ceci constitue un point d'arrét) et chaque dixieme livraison,
I'échantillon sera soumis a I'analyse par I'entreprise, pour vérifier notamment :

la densité (en cas d'utilisation d'un débitmétre ou de dosage volumétrique),
la pénétrabilité,
le point de ramollissement (bille et anneau) avant et aprés RTFOT.
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Si l'aspect extérieur (homogénéité, fumées, brillance, odeur) du liant ou de I'enrobé est douteux,
un prélévement et une analyse seront réalisés immédiatement.

Des controles de fabrication des enrobés sont exécutés par le titulaire.

Les réglages de fabrication (cf. article 6.3 de la norme NF P 98150-1) seront réalisés par le
titulaire. L’exploitation des résultats du Systeme d'Acquisition de Données et du contrble intégré
éventuel est communiquée quotidiennement au maitre d’ceuvre en précisant le nombre de
valeurs prises en compte.

7.5.3.1  Exploitation du listing du systéme d'acquisition de données (SAD)
Les tolérances, en valeur absolue, que le titulaire doit prendre en compte sont les suivantes :
Teneurs en liant :

S/m inferieur a un pour cent (1 %) : S étant I'écart type des données acquises et m étant
la moyenne,

écart relatif par rapport a la valeur théorique inferieur a deux pour cent (2 %).

Granularités
écart-type sur les fines d’apport inferieur a cing pour cent (5 %),

écart-type sur les gravillons et sable inferieur a un et demi pour cent (1,5 %) sous crible,
un pour cent (1 %) sur le poids total de la gachée, et inferieur a deux et demi pour cent
(2,5 %) au(x) pré-doseur(s).
Dans son PAQ, le titulaire précisera sa fagon d’exploiter les données acquises et le contrble
intégré s’il y a lieu.

7.5.3.2 Extractions

Les essais portent sur le respect de la granularité et du dosage en liant a raison, d'une (1) série
de cinqg (5) essais granulométriques et de cing (5) teneurs en liant tous les cinq (5) lots journaliers,
ou d'un (1) essai tous les deux cents (200) tonnes, ou quatre (4) essais au moins par journée de
fabrication de plus de cing cents (500) tonnes du méme enrobé, dans le cas de défaillance du
SAD.

Les tolérances, en valeur absolue, que le titulaire doit prendre en compte, sont :

» teneur en liant
movenne dans la fourchette £ 0.2 de 1a valeur théorique.

« granularité _
passant moven au tamis de

Tamis Fourchette

0.063 mm 0.7
2 mm + 32
4 mim +3
& mim +3
8 mm on 12,5 mm selon D +4
10 mm ou 14 mm selon D + 3
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Les Proces-Verbaux de résultats de ces essais, qui préciseront I'heure des prélévements, seront
transmis quotidiennement par télécopie au maitre d'ceuvre et au Laboratoire Régional des Ponts
et Chaussées (LRPC) participant au contrble extérieur, avec une exploitation journaliére du SAD.

La non-transmission des résultats, des essais sous 48 h entrainera I'application de la pénalité
prévue au CCAP.

7.5.3.3 Controle et fabrication des GNT

Les contréles de conformité de fabrication sont réalisés par I'entrepreneur sous sa responsabilité
conformément aux dispositions définies dans son PAQ et aux dispositions de l'article 8.2. de la
norme NF P 98115.

Le contrble de conformité des mélanges fabriqués est réalisé sur la base des informations
fournies par le systéme d’acquisition de données.

Les données de fabrication, sont enregistrées en permanence par tranches d’échantillonnage
correspondant environ a 15 tonnes de matériaux. Une copie de ces données est transmise
quotidiennement au maitre d'ceuvre.

Les résultats sont comparés aux seuils de tolérance définis a I'étude de formulation.

7.5.3.4 Controle et mise en ccuvre
A- Couche d’accrochage

L'entreprise apportera la preuve de la conformité du liant utilisé et effectuera les mesures de
consommation moyenne.

B- Pourcentage des vides

Dans le cadre du PAQ, le titulaire précisera les modalités de réalisations des planches d’essai et
de contrbles de masse volumique apparente (MVA).

Ces contrdles seront d'au-moins un (1) point par cing cents (500) metres pour les chantiers de
plus de mille cinq cents (1500) tonnes avec un dosage de plus de 80 kg/m2 de matériau.

C- Macro-texture

Mesures de PMT a raison au minimum d’une série de cing (5) mesures par voies de circulation
de cinq cents (500) metres.

D- Uni
L'état du support avant travaux est mesuré a I'’Analyseur de Profil en Long Numérique (APLN)

par le maitre d'ceuvre, et a la charge du maitre d’ouvrage. Les résultats en sont communiqués a
I'entreprise.

En fonction de ces résultats, I'entreprise proposera le cas échéant, au maitre d'ceuvre, les travaux
de réparation (fraisage, reprofilage...) nécessaires accompagnés des justificatifs techniques.

Une fois les travaux terminés, le maitre d’ceuvre fera procéder aux mesures d’uni a 'APLN.

L'Entrepreneur devra réaliser des essais au pénétrometre conformément au VI.1.2 du fascicule
70:

en fond de fouille :
1 essai pour 20 ml de tranchée hors chaussée
1 essai pour 10 ml de tranchée sous chaussée
Remblai :
1 essai pour 10 ml de tranchée hors chaussée
1 essai pour 5 ml de tranchée sous chaussée
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Les tuyaux seront réceptionnés apres la pose et apres remblaiement.
Les contrbles suivants seront réalisés :

Réseaux secs :

Passage systématique de gabarit avant d’étre équipés de bouchons de fermeture
provisoires ;

Géoréférencement des réseaux ;

Réseaux EP :
Géoréférencement des réseaux ;
Passage caméra ITV sur la totalité du linéaire posée.

Réseau AEP :

Les épreuves seront conformes au Fascicule 71.

A la fin du marché, le titulaire est tenu de fournir le plan de récolement des travaux réellement
réalisés. Ce dossier devra étre visé et établi par un homme de l'art. Il est indispensable que le
géomeétre désigné réalise ses relevés pendant le déroulement du chantier.

Ce plan devra faire figurer les travaux de surface effectivement réalisés (y compris la position
exacte des bordures, regards, avaloirs, etc.), les cotes altimétriques chaussée, grilles et bordures,
ainsi que la position, et la profondeur des ouvrages réalisés (fils d’eau) ou modifiés.

Le titulaire est tenu de fournir dés l'achévement des travaux des ouvrages les relevés
topographiques de leur implantation. Les relevés topographiques de I'implantation des ouvrages
sont dressés par un prestataire qualifié agréé par le responsable de projet ou son représentant.

Le prestataire qualifié est par exemple un géometre expert ou un géometre topographe.
Les plans de récolement fournis a la fin du chantier comprennent, en fonction du réseau posé :
Un ou des plans de masse a I'échelle du plan projet, donnant les indications suivantes :
Les cbtes TN en NGG ;
L’implantation du profil en travers de la voie verte tous les 10 ml ;
Positions des ouvrages et réseaux (secs et humides) en coordonnées RGFG95 ;
Le type de matériaux mis en place (9, nature) ;
Les cotes Fil d’Eau et Génératrice Supérieure en NGG (y compris pour les réseaux secs)
Les distances entre les ouvrages ;
Le détail coté des raccordements sur le réseau existant ;

La profondeur et la cbte NGG des conduites et des ouvrages des autres
concessionnaires situés a proximité (connus ou visibles dans la fouille) ;

Le plan d’'aménagement de surface avec le nivellement de la plateforme finie ;
Le profil en long de I'ouvrage hydraulique incluant également les cotes de chaussée finie

Les coupes en travers incluant I'ensemble des réseaux et la voirie réalisée (une coupe
tous les 10ml et a chaque singularité spécifique)
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Un ou des plans de détail des singularités ou des ouvrages spéciaux réalisés, donnant
les indications suivantes :

L’ensemble des cbtes de l'ouvrage intérieures et extérieures et leur
rattachement en NGG ;

Les plans de ferraillage ;
Le détail du Génie Civil ;
Les ouvrages des autres concessionnaires situés a proximité ;

Les plans de coffrages et de ferraillage tels que réalisés, précisant la position des joints de
reprise de bétonnage, des joints secs, des joints de dilatation, des armatures en attente, des
dispositifs de raboutage des armatures, ...

Le listing des points levés et des piéces triangulées, par rue et par réseau posé, comprenant

Le numéro des points ;
Les coordonnées X, Y et Z.
Les relevés topographiques sont établis conformément a la réglementation en vigueur, en
particulier a I'arrété du 15 février 2012, et précisent au minimum :
La nature et la catégorie des ouvrages, leur légende permettant de comprendre tous les
symboles utilisés ;
Les génératrices supérieures des ouvrages ou du trongon d’ouvrage ;
Les points particuliers et notamment les dispositifs de sécurité ;
L’échelle des plans sous forme d’une régle graduée ;
Et tout élément utile a la compréhension des plans.

Les plans doivent rester compréhensibles en cas de reproduction en noir et blanc.

Tous les éléments sont géoréférencés et rattachés en X, Y au systéeme géodésiqgue RGFG95
projection conique conforme et en Z au systeme NGG-77.

Les relevés topographiques sont imprimables a I'échelle du 200éme et a I'échelle du 50éme pour
les éléments de détail.

La méthode de levé est laissée a l'initiative du prestataire qualifié, mais les coordonnées X, Y et
Z devront permettre de livrer un relevé topographique avec une classe de précision A au
minimum.

Tout réseau non levé fera I'objet d’'une réserve et, en cas de non levée, une réfaction équivalente
au cout de la prestation de relevé du réseau sera appliquée.

Fichiers de données numérigues :

Les relevés topographigues sous forme de coordonnées X, y et z point par point seront restitués
sur un support numérique (exemple : tableur type .csv).

Les plans restituant les relevés topographiques sont fournis au format .PDF et sous format
vectoriel.

Chaque réseau sera représenté dans sa couleur conventionnelle et par un trait caractéristique

qui figurera dans la Iégende du plan. Les textes associés devront étre lisibles sur un tirage papier
ce qui imposera de les disposer judicieusement en évitant les recouvrements et superpositions.

Cette prestation sera rémunérée selon le bordereau des prix unitaires.

Les plans devront étre conformes a la charte graphique de la Maitrise d’Ouvrage sans quoi
ils ne seront pas considérés comme réceptionnés et les pénalités de retard s’appliqueront.
L’Entrepreneur devra fournir un plan de récolement par gestionnaire. La liste des plans a
fournir sera validée par le maitre d’ceuvre.

Il devra également fournir un plan complet reprenant I’ensemble des différents réseaux et
ouvrages réalisés.

ur/

SUEZ CONSULTING
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lls seront remis au maitre d’ceuvre selon les stipulations du CCAP.

En cas de groupement d’entreprise, le mandataire est chargé de réaliser la synthése et
I’lharmonisation des plans de récolement réalisés par ses co-traitants.

Les opérations préalables alaréception ne seront pas engagées sans plans de récolement
validé.

Tout plan erroné ou incomplet sera retourné a l'entreprise et les pénalités de retard pourront étre
appliquées. En cas de défaillance de I'entreprise, le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de faire

intervenir le géomeétre de son choix pour découvrir et récoler les ouvrages, le tout aux frais du
titulaire.

Le dossier des ouvrages exécutées comprend de maniére générales 'ensemble des documents
transmis au cours de travaux dont :
Le dossier de récolement validé,
Les demandes d’agrément des fournitures, matériaux et produits utilisée,
L’ensemble des plans d’exécution (plan guide, plan de coffrage, ferraillage, plan de détail,
etc...),
L’ensemble des notes de calcul y compris la note d’hypothése générales,
L’ensemble des essais défini dans le CCTP (éprouvettes béton...),
Les résultats des essais de compactage, de pression, d’étanchéité, des éventuels sondages
géotechniques et essais divers, réalisés dans le cadre des contrbles internes et externes,
Tous les certificats de conformité réglementaires concernant tant les ouvrages de génie civil,
Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, remises au plus tard pour la mise
en eau des ouvrages,
Les fiches techniques de I'ensemble du matériel ou produits mis en place dans le cadre du
chantier, et leur localisation,
Les PV de réunion de chantier
Les PV des visites inopinées
Les VISA du MOE

Les constats du SPS et CT. L’ensemble des PV d’'essais réalisés dans le cadre des contrbles
internes et externes.

L'entrepreneur fournira 1 exemplaire du dossier des ouvrages exécutés au Maitre d’ceuvre pour
validation au plus tard 10 jours calendaires apres la date de la visite de réception de l'ouvrage.

Apreés formulation par le Matitre d’CEuvre de ses observations sur le DOE, I'entrepreneur disposera
d’'un délai d’'une semaine pour établir et remettre au Maitre d’CEuvre le DOE corrigé et/ou
complété selon ces observations.

Le DOE validé par le maitre d’ceuvre et par le maitre d’'ouvrage devra impérativement étre remis
au maitre d'ouvrage au plus tard 30 jours ouvrés aprés la date de la visite de réception de
I'ouvrage.

L’entrepreneur fournira chaque dossier des ouvrages exécutés validé en 5 exemplaires papiers
et 5 exemplaires au format informatique (clé USB) dont 1 exemplaire papier et informatique pour
le Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur joindra au DOE une attestation garantissant sa complétude.

Les documents qui ne seraient pas au format informatique devront étre scannés afin d’étre
intégrés a la clé USB.
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Il appartiendra a I'entrepreneur d’'informer le Maitre d’ceuvre par lettre recommandée de la date
a laquelle il estime que les installations seront prétes a subir les opérations préalables a la
réception.

Dans tous les cas, les opérations préalables a la réception ne pourront débuter que lorsque toutes
les épreuves et essais décrits dans le présent document se seront avérés concluants.

L'Entrepreneur devra, pour permettre cette réception, exécuter un nettoyage général du chantier.

Lorsque I'Entrepreneur estime que les conditions requises sont remplies il peut demander par
écrit qu'il soit procédé aux opérations préalables a la réception. Il fournit, a I'appui de sa demande,
au maitre d’ceuvre, les dossiers de récolement.

Les opérations préalables a la réception comportent des épreuves et essais qui ont pour but de
vérifier les garanties techniques prévues au marché et la parfaite exécution de I'ensemble des
prestations.

7.7.41 Contre visite des ouvrages et terrains existants

Une contre visite apres travaux sera effectuée, au cours de laquelle un contréle visuel sera opéré
sur 'ensemble des ouvrages et terrains existants (rappel premiére visite / rapport d’huissier avant
le début des travaux). En cas de probléme, les réparations seront aux frais de I'entreprise.

7.7.4.2 Reconnaissance des ouvrages exécutés

Un examen visuel sera opéré contradictoirement sur I'ensemble des ouvrages exécutés. Les
éventuelles imperfections ou malfagons seront constatées et feront I'objet de réserves, suivant
les dispositions de la réglementation en vigueur.

7.7.4.3 Condition de réception
La réception est prononcée si :

Toutes les réserves sur les comptes-rendus de chantier au cours des périodes de mise au point
quant a la conformité des installations avec le marché de travaux sont levées.
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PHASAGE DES TRAVAUX

Au vu de I'étendue de I'emprise projet dans le bourg de Tonate, pour limiter les contraintes de
I'exécution des travaux pour les riverains et la circulation, les travaux VRD de la voie verte seront
dissociés selon 4 secteurs géographiques :

Phase 01 — Avenue Léopold Héder TO1 : 480 ml

Phase 02 — Avenue Léopold Héder TO2 / Rue Lousé : 420 ml
Phase 03 — Avenue des jardins de Sainte Agathe TO1 : 150 ml ;
Phase 04 - Avenue des jardins de Sainte Agathe TO1 : 300 ml

Une derniere Phase « 05 » d’exécution des travaux concernera 'aménagement des espaces
verts, les plantations et I'entretien.

Les secteurs géographiques étant dissociés, I’entrepreneur devra prévoir I’exécution des
travaux en parallele (y compris les signalisations, balisages, déviations, ...) sur deux
secteurs géographiques dissociés. (cf. Planning)

Remarques relatives au phasage :
Le phasage induit des mobilisations / démobilisations plus ou moins importantes pour le titulaire.

Les frais inhérents a la mobilisation et démobilisation du personnel et du matériel en fonction des
phases et des contraintes connues et a la restitution partielle des emprises chantier sont réputés
inclus dans les prix du titulaire.

Les phasages de travaux devront prendre en compte les périodes d’interventions des
concessionnaires dans I'emprise des travaux pour les dévoiement provisoire et définitif. Par
ailleurs des interruptions de chantier pourront éventuellement étre demandées notamment pour
les interventions de raccordements, d’essais ou de concessionnaires de réseau.

Enfin, lors de manifestations ou de périodes spécifiques (Vacances d’'étés, Noél, carnaval, ...), le
Maitre d’Ouvrage pourra imposer au titulaire une adaptation de ses horaires d’intervention sur le
chantier, voire la cessation temporaire des travaux durant tout ou partie de ces manifestations ou
festivités.

Ces interruptions ne donneront pas lieu a une remunération complémentaire.

Les travaux comprennent :

Travaux préparatoires :

Mise en place de linstallations de chantier ;

La réalisation des travaux de défrichement, débroussaillage, élagage et d’abattage sur
I'emprise projet ;

La mise en place de la signalisation de chantier et la déviation des voies circulées et
piétons (panneaux, k16, autres) ;

Repérage des réseaux ;

Le dégagement des emprises sur le domaine public ;

La mise a la cote des émergents et des grilles pluviales ;

Démolitions et évacuations d’éléments bétons ;
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Terrassement :
Les terrassements et évacuation des déblais ;
Pose d’un Géotextile, remblaiement en GNT et compactage ;

Travaux de voirie :
Création des acces riverain en béton y compris aire de stationnement vélos ;
Réalisation des ilots béton ;
Pose des bordures P1 ;
Pose de la bordure séparatrice ;
Mise en ceuvre du BBSG ;
Pose des potelets métalliques ;
Pose signalisation horizontale ;
Mise en ceuvre de la signalisation verticale ;
Pose mobilier urbain ;
Travaux de finitions.

Les travaux comprennent :

Travaux préparatoires :

Mise en place de linstallations de chantier ;

La mise en place de la signalisation de chantier et la déviation des voies circulées et
piétons (panneaux, k16, autres) ;

Repérage des réseaux ;

La réalisation des travaux de défrichement, débroussaillage, élagage et d’abattage sur
'emprise projet ;

Le dégagement des emprises sur le domaine public ;
La mise a la cote des émergents ;

Démolitions et évacuations d’éléments bétons ;
Déplacement d’un poteau incendie ;

Déplacement de candélabres solaires ;

Réseau pluvial :
Démolition du réseau pluvial devant la SIMKO et remplacement par un fossé enherbé ;
Création des caniveaux U béton ;
Création des regards pluviaux ;
Reprofilage / déport des fossés enherbés ;
Remplacement d'une buse DN600 sous voirie ;
Terrassement :
Sciage et démolition de la dalle routiere ;
Les terrassements et évacuation des déblais ;
Pose d’un Géotextile, remblaiement en GNT et compactage ;

Travaux de voirie :
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Création des acces riverain en béton (y compris caniveau grille) et aire de stationnement
vélo ;

Réalisation des ilots béton ;

Pose des bordures P1 ;

Pose de la bordure séparatrice ;

Mise en ceuvre du BBSG ;

Pose des potelets métalliques ;

Pose signalisation horizontale ;

Mise en ceuvre de la signalisation verticale ;
Pose mobilier urbain ;

Travaux de finitions.

Les travaux comprennent :

Travaux préparatoires :

Mise en place de linstallations de chantier ;

La mise en place de la signalisation de chantier et la déviation des voies circulées et
piétons (panneaux, k16, autres) ;

La réalisation des travaux de défrichement, débroussaillage, élagage et d’abattage sur
'emprise projet ;

Repérage des réseaux ;

Le dégagement des emprises sur le domaine public ;

La mise a la cote des émergents ;

Démolitions et évacuations d’éléments bétons ;
Terrassement :

Les terrassements et évacuation des déblais ;

Pose d’un Géotextile, remblaiement en GNT et compactage ;

Travaux de vaoirie :

Création des acceés riverain en béton (y compris caniveau grille) ;
Réalisation des ilots béton ;

Pose des bordures P1 ;

Mise en ceuvre du BBSG ;

Pose des potelets métalliques ;

Pose signalisation horizontale ;

Mise en ceuvre de la signalisation verticale ;

Pose mobilier urbain ;

Travaux de finitions.
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Les travaux comprennent :

Travaux préparatoires :

Mise en place de linstallations de chantier ;

La mise en place de la signalisation de chantier et la déviation des voies circulées et
piétons (panneaux, k16, autres) ;

La réalisation des travaux de défrichement, débroussaillage, élagage et d’abattage sur
I'emprise projet ;

Repérage des réseaux ;
Le dégagement des emprises sur le domaine public ;
La mise a la cote des émergents ;
Démolitions et évacuations d’éléments bétons ;
Déplacement de candélabres ;
Déplacement d’un poteau incendie ;
Terrassement :
Les terrassements et évacuation des déblais ;
Pose d’un Géotextile, remblaiement en GNT et compactage ;

Travaux de vaoirie :

Création des acceés riverain en béton (y compris caniveau grille) ;
Réalisation des ilots béton ;

Pose des bordures P1 ;

Pose de la bordure séparatrice ;

Mise en ceuvre du BBSG ;

Pose des potelets métalliques ;

Pose signalisation horizontale ;

Mise en ceuvre de la signalisation verticale ;

Pose mobilier urbain ;

Travaux de finitions ;

Les travaux comprennent :
Mise en ceuvre de la terre végétale sur les futurs espaces verts ;
La création de fosses d’arbres, arbustes ;
Les travaux de plantations ;
L’entretien (durant la période GPA)
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Lu et approuvé.

L’Entrepreneur,
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PLANNING PREVISIONNEL DE
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ANNEXE 2
SCHEMA PROFIL TYPE VOIRIE
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ANNEXE 3
VUE EN PLAN DES IMPLANTATIONS
DE LA VOIE VERTE
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